



## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici  
 PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE  
 TOSCANA, UMBRIA, MARCHE  
 FIRENZE

FI F1/2682

Sez. Amministrativa

All' Ufficio CONTRATTI  
SEDE

Al RUP Ing. Moreno FERRARI  
 Dirigente Tecnico  
SEDE

Alla Sezione Programmazione, Trasparenza  
 e Comunicazione SEDE

**OGGETTO:** SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DELL'ARMA DEI CARABINIERI DI FIRENZE CASTELLO - Perizia n°13698Bis di variante e suppletiva: Lavori di realizzazione dei poligoni di tiro in galleria a cielo chiuso – Nuovo Importo lavori € 4.043.914,82 – Nuovo Importo perizia € 5.200.000,00 CUP D14E15000790001

### PREMESSO:

- Che con D.P. n.10744 del 20.12.2016 è stato approvato il progetto esecutivo n. 13698 nell'importo complessivo rideterminato di € 4.460.108,00 a seguito di gara esperita in data 12.12.2016 nella quale è stata individuata quale offerta economicamente più vantaggiosa quella presentata dall'Impresa "RIALTO Costruzioni S.p.a." con sede in San Tammaro (CE), il cui Q.E risulta essere il seguente:

A) LAVORI aggiudicati con ribasso del	€ 3.219.596,94
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 175.592,63
<b>TOTALE lavori e oneri di sicurezza</b>	<b>€ 3.395.189,57</b>

### B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione

• I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 339.518,96
• Inc. alla progett. art. 113 D.l.vo 50/2016, di cui	€ 64.844,95
• 80% co. 3	€ 51.875,96
• 20% co. 4	€ 12.968,99
• Spese per assicurazioni, verifiche e supp. Al RUP	€ 20.000,00
• Spese Tecniche per copie ecc.	€ 80.000,00
• Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	€ 40.000,00
• <b>Forniture sagome mobili – linee di tiro</b>	<b>€ 250.000,00</b>
• Oneri per consegna a discarica	€ 80.000,00
• Accatastamento immobile	€ 20.000,00
• Incarico prog. es. arch. strutt. impianti (oneri-IVA compr)	€ 47.353,31
• Incarico progett. della sicur. e Piano Sicurezza “ “	€ 41.617,07
• Incarico prog. esec. arch. e strutt. (oneri-IVA compr)	€ 47.932,82
• Incarico verifica e supporto validaz. progetto “ “	€ 32.988,80
• IMPREVISTI	€ 170.554,52
	€ 1.234.810,43

<b>TOTALE A) + B)</b>	<b>€ 4.630.000,00</b>
a detrarre impegno per gli incarichi già assunto su cap.7341-pg 03	€ <u>169.892,00</u>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 4.460.108,00</b>

- Che con nota n°32821 in data 21.12.2018 la Segreteria del C.T.A. ha trasmesso il Voto n°84/18 reso nell'adunanza del 14.11.2018, con il quale detto Consesso ha espresso parere favorevole all'approvazione della perizia n°13698Bis di variante e suppletiva, relativa all'intervento in oggetto indicato, recante n.22 nuovi prezzi analizzati, n.43 nn.pp. desunti da tariffa e n.22 nn.pp. desunti dalla perizia 13745 relativa alle linee di tiro, un maggior importo lavori per € 648.725,25, e del maggior importo complessivo di € 5.200.000,00, come distinto nel seguente nuovo Quadro Economico:

<b>A) LAVORI</b> aggiudicati con ribasso del 27,750%	€ 3.857.077,12
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ <u>186.837,70</u>
<b>TOTALE lavori e oneri di sicurezza</b>	<b>€ 4.043.914,82</b>

**B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione**

• I.V.A. sui lavori al 10%	€ 404.391,48
• Inc. alla progett. art. 113 D.l.vo 50/2016, di cui	€ 110.507,06
• 80% co. 3	€ 88.405,65
• 20% co. 4	€ 22.101,41
• Spese per assicurazioni, verifiche e supp. Al RUP	€ 20.000,00
• Spese Tecniche per copie ecc.	€ 80.000,00
• Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	€ 40.000,00
• Oneri per consegna a discarica	€ 80.000,00
• Accatastamento immobile	€ 20.000,00
• N.4 Incarichi esterni progettaz. e verif. (oneri-IVA compr)	€ 168.892,00
• Oneri per Direzione Operativa lavori	€ 50.572,00
• Casermette per riserve munizioni	€ 100.000,00
• Imprevisti ed Arrotondam.	€ <u>80.542,63</u>
	€ 1.156.085,17

**TOTALE A) + B)** € **5.200.000,00**

a detrarre impegno per gli incarichi già assunto su cap.7341-pg 03 € 169.892,00

**TOTALE GENERALE** € **5.030.108,00**

**CONSIDERATO** che il maggior tempo contrattuale per ultimare i lavori è di gg.165, oltre l'originario tempo di gg.365;

**CONSIDERATO** che la maggior spesa di € 570.000,00 può esser finanziata con i fondi residui di lett. C - annualità 2018 sul cap. 7341;

**VISTO** il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R. n° 207/2010 nelle parti attualmente in vigore;

**SI APPROVA**

La perizia n°13698Bis di variante e suppletiva alla n. 13698, relativa all'intervento in oggetto indicato, recante n.22 nuovi prezzi analizzati, n.43 nn.pp. desunti da tariffa e n.22 nn.pp. desunti dalla perizia 13745 relativa alle linee di tiro, un maggior importo lavori per € 648.725,25, e del maggior importo complessivo di € 5.200.000,00, come da quadro economico sopra riportato;

**SI ASSUME LA DETERMINAZIONE**

Che il Servizio Contratti proceda alla formalizzazione dell'atto aggiuntivo con l'Impresa "RIALTO Costruzioni S.p.a." con sede in San Tamaro (CE), di cui si invia apposito schema, che eleva l'importo dell'atto principale n°7410/Reg. stipulato in data 02/08/2017 da complessivi netti €



3.395.189,57 ad € 4.043.914,82 (compresi € 186.837,70 per costi della sicurezza) e che proroga di ulteriori 165 giorni solari continuativi i 365 giorni già stabiliti contrattualmente il termine per l'esecuzione delle lavorazioni.

Si allegano gli elaborati della perizia di variante e copia del Voto del C.T.A. n°84/18.

Si resta in attesa dell'atto formalizzato per i provvedimenti di competenza.

Il maggior finanziamento dell'opera per l'ammontare di € 570.000,00 è assicurato dai fondi residui di lett. C - annualità 2018 sul cap. 7341 di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

  
**IL PROVVEDITORE**  
**Avv. Marco GUARDABASSI**



