



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi
Informativi e Statistici**

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE
OO.PP.

TOSCANA - MARCHE – UMBRIA

SEDE DI FIRENZE

C.F. - P. IVA 80027890484

UFFICIO 2 TECNICO E OO.MM. PER LA TOSCANA

All'Impresa **MORESI COSTRUZIONI E RESTAURI S.r.l.**
Via San Gervasio, 11a
50131 - FIRENZE
Mail: info@moresirestauri.it

OGGETTO: Perizia 13832 – Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle facciate interne in pietra grigia del Palazzo di Giustizia di Firenze.

CIG: 8316154361

CUP: D19I20000060001

LETTERA DI AFFIDAMENTO

PREMESSO:

- Che quest'ufficio, a seguito di distacchi di varie porzioni di rivestimento interno in pietra grigia presso la sede del palazzo di Giustizia di Firenze sito in Viale Guidoni, deve procedere con procedura di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla rimozione delle facciate interne del Palazzo di Giustizia di Firenze, rivestite con lastre di pietra;
- Che a seguito del precedente punto, in data 18/12/2019 è stato redatto dai tecnici di questo Provveditorato il verbale di somma urgenza;
- Che da una quantificazione effettuata dai Tecnici di questo Ufficio, risulta una superficie totale di rivestimento pari a circa mq 1.780,00 (millesettecentottanta);
- Che il Ministero della Giustizia, con nota prot. 5119 del 10/03/2020, assicurava la copertura finanziaria di € 125.000,00 per i suddetti interventi, sul Capitolo 7200 PG3;
- Che a seguito della dichiarazione di pandemia da COVID-19, il Governo ha emanato, a partire dalla data dell'08/03/2020, una serie di DPCM contenenti "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed ulteriori restrizioni, efficaci fino alla data del 03/05/2020;

- Che a seguito di quanto descritto nel punto precedente, in data 04/05/2020 è stato sottoscritto lo schema di atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi contenente i costi aggiuntivi per la sicurezza, relativi alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei cantieri edili, pari ad € 8.529,21;
- Che, pertanto, il quadro economico dell'intervento è stato rimodulato a causa del concordamento dei nuovi prezzi per i costi aggiuntivi per la sicurezza da COVID-19, e dunque la quantità di superficie di rivestimento da rimuovere è stata aggiornata a circa mq 1.240,00 (milleduecentoquaranta);
- Che le operazioni richieste sono le seguenti:
 - *Allestimento del cantiere per zone e relative opere per la sicurezza;*
 - *Rimozione del rivestimento interno in pietra grigia ed accatastamento in loco;*
 - *Levigatura della superficie e successiva rasatura;*
 - *Formazione di intonaco leggero;*
 - *Finitura della superficie con colorazione da concordare tra ente usuario e Direttore dei Lavori.*

CONSIDERATO:

- Che codesta Ditta è disposta ad eseguire le prestazioni in argomento, per l'importo complessivo netto di € **101.975,75** (centounomilanovecentosettantacinque/75) come offerta di ribasso pari al 5,75 % (5 virgola settantacinque/per cento), comprensivo anche dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € **30.687,35** e dei costi della sicurezza Covid-19 non soggetti a ribasso pari ad € **8.529,21**;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

si invita il rappresentante legale a riscontrare la presente lettera commerciale di affidamento alle condizioni sottoelencate:

1) Tempi di esecuzione

Il tempo di esecuzione dei lavori è previsto in complessivi giorni **80 (ottanta)** dalla data del verbale di consegna, prorogato di **ulteriori 30 (trenta)** giorni per effetto delle variazioni apportate ai cicli di lavorazione ed alle procedure di sicurezza derivanti dall'emergenza COVID-19.

2) Copertura finanziaria

Alla copertura finanziaria si provvederà con i fondi assicurati dal Ministero della Giustizia sul Capitolo 7200 PG3 con nota prot. 5119 del 10/03/2020.

3) Contabilità dei lavori

La contabilità sarà formulata in forma semplificata, ed il pagamento avverrà sulla base di fattura elettronica per stati di avanzamento di importo minimo pari a 25.000,00 Euro (venticinquemila/00) al netto del ribasso e

delle ritenute di legge, compresi i costi ordinari della sicurezza, salva la quantificazione delle misure di sicurezza anti COVID-19 adottate in cantiere, e previa liquidazione del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento derivante dall'applicazione delle effettive misurazioni derivanti dall'esecuzione.

Il pagamento avverrà a mezzo di accredito su conto corrente bancario dedicato con le seguenti coordinate: **IT 30 R 08425 02801 0000 31226640.**

La Società
MORESI Ristrutturazioni e Costruzioni srl
Via G. Mellini n. 7 - 50131 FIRENZE



**IL DIRIGENTE E RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**
(Ing. Moreno Ferrari)