

**MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Reg. n° \_\_\_/\_\_\_**

**PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.**

**TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE**

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

Tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Inter-regionale per le Opere Pubbliche Toscana - Marche – Umbria - Firenze, via dei Servi n°15 – codice fiscale 80027890484, in qualità di “Stazione Appaltante” in nome e per conto dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana Umbria (C.F. 06340981007) e l’Impresa “l’Impresa “Antonelli di Lulli Marco” con sede a Fauglia (PI) in Via delle Querciole, 22, p.iva 02352810507=====

Perizia 7391 BIS/LI Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza immobile demaniale adibito ad alloggi presso la 2^ Brigata Mobile Carabinieri di Livorno.=====

CIG 8423802551 =====

CUP D44E20001240001=====

Codice I.P.A. EEA8RA=====

Il presente atto aumento di € 17.167,35 (leggasi euro diciassettemilacentosessantasette/35) per lavori l’importo assunto con l’atto principale n° 116/2020 di Reg., stipulato in data 11/09/2020, portando l’importo contrattuale a € 199.976,14= (leggasi centonovantanovemilanovecentosettantasei/14 euro) di cui € 138.582,86= per lavori ribassati al 20,00%, € 54.120,91= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, €. 7.272,37 per costi della sicurezza COVID non soggetti a ribasso.=====

L’anno duemilaventuno il giorno \_\_\_\_\_ del mese di Gennaio

Tra i Signori:=====

- 1) Dott. Ing. Moreno Ferrari , nato a Villanova Marchesana (RO) in data 21 agosto 1955, Dirigente, nella sua espressa qualità di rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana Marche Umbria di Firenze, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma quale rappresentante dell’Amministrazione, di seguito indicato per brevità semplicemente “Appaltante”.=====
- 2) il Sig. Lulli Marco nato a Pisa il 28/01/1963, Legale rappresentante dell’Impresa Antonelli di Lulli Marco, giusto certificato dell’Ufficio del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Pisa in data 11/12/2019, di seguito indicato semplicemente “Appaltatore”;=====

PREMESSO:=====

- che in data 11/09/2020 è stata redatta la Perizia n.7391/LI per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza da eseguirsi presso gli alloggi di servizio della 2^ Brigata Mobile Carabinieri di Livorno, consistenti nel ripristino condizioni di sicurezza , dell’importo complessivo di € 182.808,79 di cui € 121.415,51 per lavori, €54.120,91 per costi della sicurezza e €7.272,37 per costi COVID non soggetti a ribasso d’asta;=====
- che l’affidamento è stato contrattualizzato con Scrittura Privata n.116/2020 di Reg. in data 23/09/2020;=====
- che nel corso dell’esecuzione dei lavori si è reso necessario eseguire delle lavorazioni impreviste e non prevedibili al momento della progettazione e riguardanti: la messa in sicurezza del rivestimento a mattoncini mediante il consolidamento della muratura con il metodo cuci-scuci in corrispondenza dei marcapiani e dei parapetti, la realizzazione di ancoraggi inox mediante iniezioni di resina chimica e inserimento delle barre compreso chiusura dei fori e stuccatura, trattamento superficiale del paramento murario mediante pulizia del rivestimento e stesura a più passate di protettivo a base siliconica;

- che per la risoluzione delle problematiche riscontrate in fase di esecuzione è stata redatta da parte della Sezione Operativa di Livorno di questo provveditorato la Perizia 7391 BIS/LI di Variante per un importo complessivo dei lavori di €. 199.976,14 dei quali €. 138.582,86 per lavori (ribasso del 20%), €. 54.120,91 per costi della sicurezza ed €. 7.272,37 per costi della Sicurezza COVID, per un maggior importo contrattuale di €. 17.167,35 ed importo totale della perizia pari ad €. 244.772,57 aumentato di €. 19.742,45;=====

- che la Perizia 7391 BIS /LI prevede 3 (tre) nuovi prezzi per i quali è stato sottoscritto da parte del D.L e RUP il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi (allegato alla presente), il tempo di esecuzione è aumentato di 20 giorni per un totale di 140 giorni naturali e consecutivi, alla perizia è allegato lo schema di atto di sottomissione regolarmente sottoscritto da parte della ditta esecutrice;=====

- che la Perizia 7391 Bis/LI ha riportato parere tecnico favorevole con nota del ;===

- che con Determina Provveditoriale D.P. del veniva approvata la perizia di Variante ed Autorizzata la formalizzazione dell'Atto aggiuntivo;=====

- che sono risultati in regola i requisiti di cui all'art. 80 e 84 del vigente Codice dei Contratti;  
TUTTO CIO' PREMESSO:=====

Le parti, come sopra costituite, mentre ratificano e confermano la precedente narrativa che forma parte integrante della presente scrittura, convengono e stipulano: =====

- l'Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, senza eccezione alcuna l'esecuzione delle opere aggiuntive e di variante previste nella citata perizia n.7391 BIS/LI alle condizioni della sopra richiamata Scrittura Privata n. 116/2020 di Reg. in data 23/09/2020; per quanto non modificato dal presente atto restano i prezzi unitari del contratto originario. L'importo netto contrattuale viene aumentato di €. 17.167,35, risultando essere complessivamente di €. 199.976,14 dei quali €. 138.582,86 per lavori (ribasso del 20%), €. 54.120,91 per costi della

sicurezza ed € 7.272,37 per costi della Sicurezza COVID.=====

L'Appaltatore, dichiara di obbligarsi, come si obbliga, legalmente e formalmente:=====

- ad eseguire sino alla concorrenza di complessive nette € 199.976,14= (centonovantanovemilanovecentosettantasei/14) i lavori previsti nell'anzidetta perizia di variante agli stessi patti e condizioni di cui alla scrittura privata n° 116/2020 di Reg. in data 23/09/2020;=====

- che le variate lavorazioni comportano una variazione del tempo di esecuzione dei lavori che da 120 gg (centoventi) del contratto principale passano a 140 gg (centoquaranta) dell'atto aggiuntivo;=====

Si conviene inoltre che tanto i lavori originari contemplati nel sopraccitato contratto quanto quelli oggetto del presente atto saranno oggetto di un'unica contabilità ed un unico collaudo, impegnandosi di conseguenza l'Impresa alla formale ed espressa rinuncia ad ogni compenso per interessi od altro cui potesse eventualmente avere diritto in rapporto a ritardati pagamenti delle rate di acconto ed a saldo, per il fatto di cui sopra.=====

Resta altresì esplicitamente inteso che, per effetto delle variazioni conseguenti alla citata perizia di variante n. 7391 BIS/LI, l'Impresa formula, con la firma del presente atto, espressa rinuncia ad ogni compenso cui potesse eventualmente aver diritto per effetto del disposto dell'art.161 D.P.R. 207/10.=====

Non è ammessa revisione prezzi ai sensi dell'art.133 D.L.vo 163/2006, salvo quanto previsto dal comma 4 dello stesso art.133.=====

Non trova applicazione l'art.1664 – 1° comma del C.C.=====

- Per quel che concerne a cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi nascenti e dal presente atto di sottomissione, resta valida la polizza cauzione indicata nelle premesse, prodotta in sede di stipula del contratto originale;

**- Pagamenti**

I pagamenti saranno effettuati a mezzo di ordinativi con accredito esclusivamente sul seguente conto dedicato:=====

- Conto corrente codice IBAN \_\_\_\_\_ acceso presso la banca

=====

Il suddetto conto è intestato all'Impresa Antonelli di Lulli Marco P.Iva n. 02352810507, con sede a Fauglia Via delle Querciole n.22, sul quale è delegato ad operare il Sig. Lulli Marco nato a Pisa il 28/01/1963, residente a Fauglia (PI), Via delle Querciole n.22 codice fiscale LLLMRC63A28G702F=====

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n°136 del 13 agosto 2010 finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore assume l'obbligo di utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto articolo, alle commesse pubbliche.=====

Il presente contratto, ai sensi del comma 8 del succitato articolo, è automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a..=====

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e dovranno indicare anche il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) ed il Codice Univoco di Ufficio della Pubblica Amministrazione tutti richiamati nelle premesse del presente atto.=====

Il presente atto, per il corrispettivo aggiuntivo netto in aumento € 17.167,35= (leggasi diciassettemilasettecentoquarantadue/35 euro) è soggetto alle norme relative all'istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. 26.10.72 n°633 e successive modifiche, nonché alla disciplina dell'Imposta di Registro, ai sensi del D.P.R.26.04.1986, n°131 art.5 comma 2° e successive modifiche e integrazioni, solo in caso d'uso.=====

L'Impresa Appaltatrice ha assolto l'imposta di bollo per il presente originale producendo ricevuta di versamento tramite modello F23.=====

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto le parti fanno rinvio alla disciplina contenuta nel contratto principale n°116/2020 di Reg. di data 23/09/2020, nonché nell'allegato Schema di Atto di Sottomissione, già firmato per accettazione dall'Impresa.===

Il presente atto mentre obbliga sin da ora l'Appaltatore, non è obbligatorio per l'Appaltante se non dopo che sarà approvato e reso esecutivo a norma di legge.=====

Si è omessa lettura delle inserzioni allegare per espressa volontà delle parti contraenti le quali hanno dichiarato di averne già presa visione.=====

Formano parte integrante del presente atto:=====

- 1) schema di Atto di Sottomissione;=====
- 2) verbale di concordamento nuovi prezzi;=====
- 3) quadro comparativo;=====
- 4) computo metrico estimativo.=====
- 5) ricevuta pagamento spese contratto e spese per riproduzioni ecc.;

Tutte le spese del presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, copia, bollo, ecc. sono a carico dell'Appaltatore.=====

Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.82/05.=====

Letto, confermato e sottoscritto.=====

L'IMPRESA APPALTATRICE  
(ANTONELLI DI LULLI MARCO)  
Documento firmato digitalmente  
IL DIRIGENTE  
(DOTT. MORENO FERRARI)