



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Dipartimento per opere pubbliche, le risorse umane e strumentali

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE

Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità

FIRENZE

IL DIRIGENTE

Sezione Amministrativa

Classifica: 7391LI

CUP: D44E20001240001

VISTA la legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F;

VISTO il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016;

CONSIDERATO che con nota n. 231/43 del 4.06.2020 la 2^a Brigata Mobile Carabinieri di Livorno comunicava l'aggravamento delle parti in cemento armato della facciata della palazzina "A" adibita ad alloggi inserita negli interventi del manutentore unico ma non finanziata nell'anno in corso;

CONSIDERATO che nella riunione del 10.06.2020, tenutasi presso la 2^a Brigata Mobile Carabinieri di Livorno, il Provveditore, a salvaguardia della pubblica incolumità, ha deciso di intervenire con una somma urgenza;

CONSIDERATO che, a seguito di sopralluogo effettuato dal geom. Paolo Guarguaglini, verificato che ricorrevano gli estremi della procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 comma 2 del d.lgs. 50/2016, in data 8.07.2020 ha redatto il Verbale di Somma Urgenza e ha contattato l'impresa **Antonelli di Lulli Marco** con sede in Fauglia (PI) che si è resa immediatamente disponibile all'esecuzione delle lavorazioni richieste con l'applicazione di un ribasso di ufficio del 20%;

VISTA la nota n. 13490 di data 14.07.2020 con la quale è stato autorizzato l'intervento di somma urgenza;

VISTA la perizia n. 7391LI relativa ai lavori di somma urgenza per il ripristino condizioni di sicurezza immobile demaniale adibito ad alloggi presso la 2^a Brigata Mobile Carabinieri di Livorno dell'importo complessivo di € 225.030,11 di cui € 182.808,79 per lavori ed e 42.221,32 per somme a disposizione

VISTA la nota n. 16096 di data 28.08.2020 con la quale il Dirigente dell'Ufficio Tecnico, ritenuto congruo l'importo di perizia ed i tempi concordati, esprime il nulla osta all'affidamento dei lavori sopra descritti;

VISTO D.P. n. 17747 di data 23.09.2020 con cui sono stati approvati la perizia sopra descritta e la scrittura privata firmata digitalmente in data 11.09.2020 (CIG 8423802551), Rep. n. 116/2020, con la quale è stato formalizzato l'affidamento dei lavori all'impresa **Antonelli di Lulli Marco** con sede in via delle Querciole n. 22, Fauglia (PI), c.f. LLLMRC63A28G702F, P.IVA 02352810507, per l'importo complessivo di € **182.808,79**, oltre ad IVA al 10% ed è stata disposta l'assunzione dell'impegno di spesa di € 201.089,67 a valere sul Capitolo 7341 pg 01 del Mit, in conto residui 2018;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario eseguire delle opere aggiuntive e migliorative delle opere progettuali e, pertanto, è stata redatta la perizia 7391bis di variante dell'importo complessivo di € 244.772,56 ripartito come da quadro economico di seguito riportato con n. 3 nuovi prezzi, un aumento dell'importo lavori di netti € 17.167,35, costi della sicurezza non soggetti a ribasso rimasti invariati, un maggior tempo di esecuzione lavori di 20 giorni naturali e consecutivi ed un maggior importo di perizia di € 19.742,45:

A) LAVORI

Importo lavori soggetti a ribasso	€ 173.228,58	
Ribasso del 20,00%	- € 34.645,72	
Importo lavori	€ 138.582,86	
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 54.120,91	
Costi della sicurezza COVID non soggetti a ribasso	€ 7.272,37	
Totale lavori		€ 199.976,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA al 10%	€ 19.997,61
Incarico CSE	€ 11.300,00

Oneri smaltimento discarica autorizzate	€ 3.500,00	
Imprevisti	€ 9.998,81	
Totale somme a disposizione		€ 44.796,42
Totale perizia		€ 244.772,56

VISTA la determina n. 2986 di data 12.02.2021 con cui il RUP è stato autorizzato a procedere alla formalizzazione dell'atto di sottomissione con l'impresa **Antonelli di Lulli Marco di Fauglia** (PI) per l'importo di € 17.167,35 che porta l'importo complessivo dell'atto principale Rep. 116/2020 ad € 199.976,14, oltre Iva;

CONSIDERATO che con D.P. n. 20042 di data 20.10.2020 è stato disposto il pagamento della fattura n. 15/20 di data 14.10.2020, relativa al SAL n. 1, di € 132.100,00 su cui è stata erroneamente calcolata e successivamente versata l'Iva al 22% invece che al 10% per un importo complessivo di € 29.722,00;

CONSIDERATO che il maggior importo di Iva versato non può essere recuperato, si rende necessario rimodulare il quadro economico della perizia 7391bis di variante come di seguito riportato:

A) LAVORI

Importo lavori soggetti a ribasso	€ 173.228,58	
Ribasso del 20,00%	- € 34.645,72	
Importo lavori	€ 138.582,86	
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 54.120,91	
Costi della sicurezza COVID non soggetti a ribasso	€ 7.272,37	
Totale lavori		€ 199.976,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA	€ 29.722,00	
Incarico CSE	€ 11.300,00	
Oneri smaltimento discarica autorizzate	€ 3.500,00	
Imprevisti	€ 274,42	
Totale somme a disposizione		€ 44.796,42
Totale perizia		€ 244.772,56

VISTO l'Atto di sottomissione firmato digitalmente, Rep. n. 31/2021 di data 1.03.2021 con cui è stato formalizzato l'affidamento dei maggiori lavori previsti dalla perizia di variante 7391bis all'impresa **Antonelli di Lulli Marco** con sede in via delle Querciole n. 22, Fauglia (PI), c.f. LLLMRC63A28G702F, P.IVA 02352810507, per l'importo complessivo di € **17.167,35**, oltre ad Iva;

VISTO il D.D. n. 4377 di data 3.03.2021 di approvazione della perizia di variante e del relativo atto di sottomissione sopra descritti, con cui è stata rinviata l'assunzione dell'impegno di spesa all'assegnazione delle risorse finanziarie;

CONSIDERATO che sono state assegnate le risorse finanziarie sul Capitolo 7341 pg 01 di bilancio del Mims e si può procedere, pertanto all'assunzione dell'impegno di spesa;

VISTO il decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato delegato, fino al conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale di questo Istituto, alla sottoscrizione degli impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato:

DECRETA

Articolo unico) Per quanto esposto nelle premesse è disposta l'assunzione dell'impegno di spesa di € 28.608,47 sul Capitolo 7341 pg 01 di bilancio del Mims, in conto residui 2019, a copertura finanziaria dell'Atto di sottomissione Rep. n. 31/2021 con il quale è stato formalizzato l'affidamento dei maggiori lavori di somma urgenza per il ripristino condizioni di sicurezza immobile demaniale adibito ad alloggi presso la 2^a Brigata Mobile Carabinieri di Livorno – perizia 7391bis all'impresa **Antonelli di Lulli Marco** con sede in Fauglia (PI), c.f. LLLMRC63A28G702F, P.IVA 02352810507.

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni SALVIA