



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

TOSCANA, UMBRIA, MARCHE

Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità
- FIRENZE -

LI/ PER.7391

Sezione Amministrativa

Al R.U.P. Geom. Paolo GUARGUAGLINI
Sezione Operativa di LIVORNO

e p.c. Al Dirigente Tecnico Ing. M. FERRARI
Ufficio Tecnico SEDE

Alla Sezione Trasparenza, Programmazione e
Comunicazione SEDE

OGGETTO: Perizia n. 7391bis di variante alla perizia 7391 - Lavori di Somma Urgenza per il ripristino condizioni di sicurezza immobile demaniale adibito ad alloggi presso la 2^a Brigata Mobile Carabinieri di Livorno. Maggior importo lavori di € 17.167,35

CONSIDERATO che con D.P. n. 17747 di data 23.09.2020:

- è stata approvata la perizia n. 7391LI relativa ai lavori di Somma Urgenza per il ripristino condizioni di sicurezza immobile demaniale adibito ad alloggi presso la 2^a Brigata Mobile Carabinieri di Livorno dell'importo complessivo di € 225.030,11 di cui € 182.808,79 per lavori ed € 42.221,32 per somme a disposizione;

- è stata approvata e resa esecutoria la scrittura privata firmata digitalmente in data 11.09.2020 (CIG 8423802551), n. 116/2020 Reg. con l'impresa **Antonelli di Lulli Marco** con sede a Fauglia (PI), per l'importo complessivo di € 201.089,67;

- è stato disposto l'impegno di spesa dell'importo di € **201.089,67** a valere sul Capitolo 7341 pg 01 del MIT, in conto residui 2018;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori si è resa necessaria una perizia n.7391bis di variante aggiuntiva e migliorativa alle opere progettuali che prevede n. 3 nuovi prezzi, un aumento dell'importo dei lavori di netti € 17.167,35, oltre ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso rimasti invariati, un incremento del tempo di esecuzione dei lavori di 20 gg rispetto a quelli concordati inizialmente. e del maggior importo complessivo paria a € 244.772,56 come di seguito distinto:

A) LAVORI

Importo lavori soggetti a ribasso	€ 173.228,58	
Ribasso del 20,00%	- € 34.645,72	
Importo lavori	€ 138.582,86	
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 54.120,91	
Costi della sicurezza COVID non soggetti a ribasso	€ 7.272,37	
Totale lavori		€ 199.976,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA al 10%	€ 19.997,61	
Incarico CSE	€ 11.300,00	
Oneri smaltimento discarica autorizzate	€ 3.500,00	
Imprevisti	€ 9.998,81	
Totale somme a disposizione		€ 44.796,42

Totale perizia

€ 244.772,56

VISTO il parere tecnico reso dal Dirigente Tecnico con nota n.2680 del 09.02.2021 con cui, ritenuto congruo l'importo della perizia di variante, ha espresso il proprio Nulla Osta all'esecuzione dei lavori aggiuntivi;

CONSIDERATO che al maggior importo complessivo di perizia pari ad € 19.742,45 si farà fronte con i fondi che verranno assegnati sul Capitolo 7341 pg 01 di bilancio;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R. n° 207/2010 nelle parti attualmente in vigore;

SI APPROVA

la perizia n.7391bis di variante aggiuntiva e migliorativa del maggior importo complessivo paria a € 244.772,56, con n. 3 nuovi prezzi, un aumento dell'importo dei lavori di netti € 17.167,35 ed un incremento del tempo di esecuzione dei lavori di 20 gg. e

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE

che il R.U.P. in indirizzo proceda alla formalizzazione dell'atto di sottomissione con l'impresa affidataria **Antonelli di Lulli Marco** con sede a Fauglia (PI), che aumenta di € 17.167,35 l'importo assunto con l'atto principale n° 116/2020 di Reg. portandolo a complessivi netti € 199.976,14.

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni SALVIA

