



**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili**

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche

Toscana-Marche-Umbria

FIRENZE

PO/ 417

Sezione Amministrativa

Al RUP Ing. Pietro IELPO  
SEZIONE OPERATIVA DI FI-PO-PT

Alla Sezione Contabilità, Trasparenza e  
Comunicazione SEDE

**OGGETTO:** Opere per conto Ministero della Giustizia – Perizia n° 129/PO bis di Variante - Lavori di sostituzione dell'impianto ascensore compreso smontaggio e smaltimento di impianto esistente nell'ascensore 4, di fornitura e posa in opera nuovo quadro elettrico nell'ascensore 5 e di posa in opera ed allacciamento nuovo quadro elettrico nell'ascensore 6 presso il Tribunale di Prato.  
CUP D36F19000130001

**CONSIDERATO** che con D.P. n. 3308 del 19.02.2020 è stata approvata e resa esecutoria la Scrittura Privata n. 2/2020/Reg. del 17.01.2020 - CIG 814193052F, con cui sono stati affidati i lavori presso il Tribunale di Prato, indicati in oggetto, all'Impresa **Baglini Ascensori Servizi s.r.l.** con sede in Vecchiano (PI), per l'importo complessivo, al netto del ribasso, di € 51.319,68, oltre IVA al 10%, come da Quadro Economico rimodulato a seguito dell'affidamento dei lavori:

**A) LAVORI**

- Opere edili - impiant.- manodopera	€ 44.831,66	
- Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza	<u>€ 6.488,02</u>	
<b>Importo Totale dei Lavori</b>		<b>€ 51.319,68</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

b1) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A. ed eventuali collaudi	€ 800,00	
b2) Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 97, co 7bis, D.lgs 163/2006	€ 1.190,86	
b3) Incarichi esterni (inclusi CNPAIA ed IVA al 22%)	€ 10.150,40	
b4) IVA sui lavori al 10%	€ 5.131,97	
b5) Imprevisti ed arrotondamenti	<u>€ 11.407,09</u>	
<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>€ 28.680,32</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 80.000,00</b>

**CONSIDERATO** che durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie alcune lavorazioni aggiuntive, impreviste e non prevedibili in fase di progettazione dell'intervento, che hanno causato la redazione della perizia n. 129/PO bis di variante dell'importo complessivo invariato di € 80.000,00, con n.2 nuovi prezzi concordati con l'impresa, un maggior importo contrattuale di € 9.633,00 con un quadro economico così rideterminato:

**A) LAVORI**

- Opere edili - impiant.- manodopera	€ 54.464,66	
- Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza	<u>€ 6.488,02</u>	
<b>Importo Totale dei Lavori</b>		<b>€ 60.952,68</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

b1) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A. ed eventuali collaudi	€ 800,00	
b2) Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 97, co 7bis, D.lgs 163/2006	€ 1.190,86	
b3) Incarichi esterni (inclusi CNPAIA ed IVA al 22%)	€ 10.150,40	
b4) IVA sui lavori al 10%	€ 6.095,27	
b5) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 810,79	
<b>Totale Somme a Disposizione</b>		<b>€ 19.047.32</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 80.000,00</b>

**CONSIDERATO** che il finanziamento dell'opera è assicurato con i fondi a carico del Ministero della Giustizia a valere sul Cap. 7200 pg04 – esercizio di provenienza 2018, giusta nota n.32836 del 21.12.2018

### **SI APPROVA**

La perizia n. 129/PO bis di Variante dell'importo complessivo invariato di € 80.000,00, con n.2 nuovi prezzi concordati con l'impresa ma un maggior importo contrattuale di € 9.633,00 e

### **SI AUTORIZZA**

il RUP a procedere con la formalizzazione dell'atto di sottomissione con l'impresa aggiudicataria dei lavori **Baglini Ascensori Servizi s.r.l.** con sede in Vecchiano (PI), che eleva l'importo dell'atto principale da complessivi netti € 51.319,68 ad € 60.952,68, compresi costi della sicurezza.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Giovanni SALVIA**

*Responsabile Sezione Funz.Amm.vo-Cont.le Giusi Cicciù*  
*Referente istruttoria Dott.ssa Maria Rosaria Grazioli*  
[Mrosaria.grazioli@mit.gov.it](mailto:Mrosaria.grazioli@mit.gov.it)