



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Umbria

Sede di Firenze

UFFICIO 2 TECNICO

All' Impresa PROGRESS IMPIANTI GROUP S.r.l –
Via Caduti per la Patria, 5
San Marzano sul Sarno (SA)

info@pec.progressimpiantigroup.it

Lavori di: efficientamento energetico del Polo 2 e 3 – alloggi allievi ed aree ad uso comune – Nuova Scuola Marescialli di Firenze Castello – Capitolo 7341 -

Impresa: PROGRESS IMPIANTI GROUP S.r.l. con sede in San Marzano sul Sarno (SA) – Via Caduti per la Patria, 5 C.F.: 04733250650

Affidamento diretto di ulteriori lavori riguardanti l'installazione di nuove plafoniere in alcune scale della caserma, in particolare sulle scale interne dell'edificio L6, ove sono presenti gli uffici del comando, e sulle scale interne dell'edificio L3 ove ha sede la mensa e la cucina della caserma, e di un ulteriore suddivisione di alcuni circuiti dell'edificio L4 ove sono presenti le aule, da affidarsi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e dell'art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con legge 120/2020 - CIG: Z565305A902 - IPA: EEA8RA –

LETTERA DI AFFIDAMENTO

n° 27/2021 del Reg.
del 25 FEB. 2021

- con scrittura privata n. 29/2020 di Reg. stipulata in data 03.03.2020, l'impresa PROGRESS IMPIANTI GROUP S.r.l. con sede in San Marzano sul Sarno (SA) Lattanzi S.r.l. ha assunto i lavori di cui alla Perizia n. 13786 per l'importo di €. 422.313,58 compreso oneri della sicurezza al netto del ribasso d'asta offerto del 29,371%;
- i lavori di cui alla perizia sono stati ultimati e visto gli ottimi risultati ottenuti in termini di funzionalità e risparmio, il Comando Scuola Carabinieri SM Ufficio Logistico con nota assunta al prot.24391 del 04/12/2020 ha chiesto di poter eseguire lavorazioni aggiuntive riguardanti l'installazione di nuove plafoniere in alcune scale della caserma, in particolare sulle scale interne dell'edificio L6, ove sono presenti gli uffici del comando, e sulle scale interne dell'edificio L3 ove ha sede la mensa e la cucina della caserma, e di un ulteriore suddivisione di alcuni circuiti dell'edificio L4 ove sono presenti le aule;
- il Direttore dei lavori ha così provveduto a fare una valutazione economica delle lavorazioni aggiuntive richieste stima basata utilizzando alcuni prezzi unitari del progetto di efficientamento già appaltato quali i prezzi dei cavi elettrici, degli attuatori del sistema domotico, della realizzazione dei punti luce e delle lavorazioni da eseguire su alcuni quadri elettrici, oltre ad altri prezzi per i quali sono state predisposte le relative analisi dei prezzi, pervenendo ad importo complessivo a corpo di €.27.153,08;

- Il R.U.P. ha quindi con nota prot. 26015 del 30/12/2020 richiesto offerta economica all'Impresa PROGRESS IMPIANTI GROUP S.r.l. sull'importo stimato a corpo di €27.153,08 la quale con successiva pec assunta al prot.008 del 04/01/2021 si è detta disponibile ad eseguire i lavori a corpo offrendo un ribasso del 30,00%;
- Con nota prot.406 del 13/01/2021 il R.U.P. ha chiesto l'autorizzazione all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e dell'art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con legge 120/2020 all'Impresa PROGRESS IMPIANTI GROUP S.r.l – Via Caduti per la Patria, 5 San Marzano sul Sarno (SA), per l'importo lavori a corpo di €19.007,16 al netto del ribasso offerto del 30,00% oltre IVA al 10%.
- Con determina prot.716 del 16/01/2021 è stato autorizzato l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e dell'art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con legge 120/2020 all'Impresa PROGRESS IMPIANTI GROUP S.r.l – Via Caduti per la Patria, 5 San Marzano sul Sarno (SA) C.F.04733250650, per l'importo lavori a corpo di €19.007,16 al netto del ribasso offerto del 30,00% oltre IVA al 10%.

Tanto premesso e considerato, ritenuto congruo l'importo, si invita il rappresentante legale a riscontrare la presente lettera commerciale di affidamento alle condizioni sotto elencate:

L'affidamento avverrà ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con legge 120/2020.

Il tempo di esecuzione per portare a compimento le lavorazioni previste a perfetta regola d'arte è previsto in complessivi giorni 30 (trentai) dalla data di accettazione dell'offerta.

Alla copertura finanziaria per detto importo complessivo dei lavori a corpo di €19.007,16 oltre IVA al 10% si potrà provvedere con i fondi assegnati sul Capitolo 7341 di bilancio in conto competenza.

Il pagamento avverrà sulla base di fattura elettronica, in un'unica soluzione ad avvenuta conclusione dell'intervento previa verifica ed accettazione da parte dell'Ufficio di D.L. delle lavorazioni verificato anche il rispetto dei tempi di esecuzione e dopo la consegna di tutte le certificazioni previste per legge.

Il pagamento avverrà a mezzo di accredito su conto corrente bancario come da modello relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari che si allega.

Si allegano i seguenti documenti :

- 1) Nota Comando Scuola Carabinieri SM Ufficio Logistico con nota assunta al prot.24391 del 04/12/2020;
- 2) Relazione tecnica Direttore dei lavori;
- 3) Computo Metrico Estimativo;
- 4) Analisi Prezzi;
- 5) Elenco Prezzi;
- 6) Offerta PROGRESS IMPIANTI GROUP S.r.l. del 04/01/2021

La Società
PROGRESS IMPIANTI GROUP S.r.l.

IL DIRIGENTE
(Ing. Moreno Ferrari)



Comando Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri
SM – Ufficio Logistico

N. 99/11-0/2017 di prot.

Firenze, 3 dicembre 2020

OGGETTO: PERIZIA N. 13786. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO 2 E 3 DELLA CASERMA "FELICE MARITANO" DI FIRENZE.

A **PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. FIRENZE**
TOSCANA – MARCHE – UMBRIA
oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it
oopp.toscanamarcheumbria-uff2@pec.mit.gov.it

-
1. Nel corso di una recente riunione di coordinamento con il Direttore dei Lavori incaricato (*P.I. Daniele Baccellini*), è emerso che:
- i corridoi degli edifici L4 (*aule didattiche*) non sono interessati da opere di sezionamento degli impianti di illuminazione, in quanto non previsti nel progetto iniziale;
 - l'installazione dei sensori nelle torri scale dell'edificio L6 comporterà la frequente sostituzione delle lampade presenti (*a scarica di gas*).
2. Per quanto precede, atteso il pregevole intervento in atto che consentirà un notevole risparmio energetico, si voglia valutare la possibilità di:
- predisporre ulteriore linea elettrica a servizio dei corridoi L4, per consentire un'accensione ridotta da utilizzare in orario notturno, durante i servizi di vigilanza interna (*in analogia a quanto previsto per il polo 2*);
 - sostituire gli apparecchi di illuminazione dei quattro vani scala della palazzina L6, con lampade del tipo a led, in ragione dell'uso intensivo a cui sono sottoposte.

IL COMANDANTE
(*Gen. B. Claudio Cogliano*)