



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane,
le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

TOSCANA, UMBRIA, MARCHE

- FIRENZE -

Sezione Amministrativa

Classifica FI.2733

Al RUP/Dirigente Tecnico
Ing. Nicola ANDREOZZI
SEDE

Al D.L. ing. Filippo DIANA
Sezione operativa di
AREZZO-SIENA

Al Dirigente Ufficio 1
Dott. Livio ANGLANI
SEDE

Alla Sezione Programmazione, Trasparenza e
Comunicazione
SEDE

OGGETTO: Perizia n.13783-1 – Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri “Felice Maritano” di Firenze Castello – Esecuzione di saggi sulle fondazioni esistenti (da utilizzare per la costruzione dell’edificio L5) e caratterizzazione del terreno.

PREMESSO CHE:

- con D.P. n. 31318 di data 17.12.2019 è stata approvata la perizia 13783 relativa ai *lavori di realizzazione di una sala polivalente nell’edificio L5 della scuola Allievi Brigadieri e Marescialli dei Carabinieri in località Castello in Firenze* dell’importo complessivo di € 6.300.000,00 ed è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria all’impresa *AR.CO. Lavori soc.coop. consortile*, con sede in Ravenna, per l’importo complessivo di € 4.750.907,42;

- D.P. n. 20495 è stato approvato e reso esecutivo il contratto Rep. n. 7468 stipulato in data 6.10.2020 con cui è stato formalizzato l’affidamento dei lavori all’impresa aggiudicataria;

- nel corso dell’esecuzione dei lavori è sorta la necessità di redigere una perizia di variante per adeguare l’edificio L5 ad Aula Magna con 2.500 posti e, per redigere tale variante, si rende necessario eseguire n. 4 saggi in corrispondenza delle fondazioni dell’edificio L5, n. 3 saggi nel sottopasso, un prelievo di n. 8 campioni di terreno, analisi e report delle caratteristiche e opere di cantierizzazione per importo complessivo stimato in € 25.631,36, di cui € 19.861,97 per lavori ed € 5.769,39 per costi della sicurezza;

- l’impresa *Gruppo ECF S.p.a.*, esecutrice dei lavori principali e consorziata dell’impresa aggiudicataria *AR.CO. Lavori soc.coop. consortile*, a seguito di richiesta del RUP in data 1.02.2023 ha comunicato la propria disponibilità all’esecuzione dei saggi ed ha offerto un ribasso del 7,45% ed un importo complessivo di € 24.151,64;

- con nota n. 2092 di data 3.02.2023 il RUP ha inoltrato il quadro economico di seguito riportato ed ha richiesto l’autorizzazione all’affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del d.lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 120/2020 e dall’art. 51 comma 1 della L. 180/2021, all’impresa *Gruppo ECF S.p.a.*:

LAVORI

Lavori al netto del ribasso del 7,45% € 18.382,25

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 5.769,39**Importo totale lavori****€ 24.151,64****SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 co. 2 d.lgs 50/2016 € 483,03

Imprevisti e arrotondamenti € 2.051,97

IVA al 22% sui lavori € 5.313,36**Importo totale somme a disposizione****€ 7.848,36****Totale perizia****€ 32.000,00**

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata dai fondi assegnati sul Capitolo 7341 pg 01 di bilancio del Mit per il corrente esercizio finanziario;

VISTI il d.lgs n. 50 di data 18.04.2016, il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti attualmente in vigore, il D.L. n. 77/2021 nonché la Direttiva dirigenziale n. 13134 di data 09.07.2021:

SI APPROVA

la perizia n. 13783/1 – *Scuola Marescialli e Brigadieri dell'Arma dei Carabinieri "Felice Maritano" di Firenze Castello – Esecuzione di saggi sulle fondazioni esistenti (da utilizzare per la costruzione dell'edificio L5) e caratterizzazione del terreno* dell'importo complessivo di € 32.000,00 e

SI AUTORIZZA

il RUP a procedere all'affidamento diretto dei lavori, i sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del d.lgs. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 come sostituito dalla L. 108/2021 art. 51, co. 1 lett. A.2.1 e circolare provveditoriale n. 13134 del 9.07.2021 all'impresa *Gruppo ECF S.p.a.* con sede in via Curtatone n. 4 – Roma, P. Iva 04808921003 per l'importo netto di € 24.151,64, oltre Iva al 22%.

Si resta in attesa dell'atto di affidamento formalizzato in modalità elettronica.

IL PROVVEDITORE
Dott. Giovanni SALVIA

Ufficio 1 – Dirigente Dott. Livio Anglani
Responsabile Servizio Funzionario Amm.vo Contabile Giusi Cicciù
Referente istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto
mariagrazia.pinto@mit.gov.it