



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE
OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE
Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità
- FIRENZE -

Sezione Amministrativa

Classifica FI.FI.2740

IL PROVVEDITORE

VISTA la L. 20/03/1865 n° 2248 – all. F;
VISTA la L. 23/12/1972 n° 920;
VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti ancora in vigore;
VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50;

VISTO il D.P. 26/11/2018 n° 29445 con il quale sono stati approvati, in linea tecnica ed economica la perizia n° 13733, redatta dal libero professionista Geom. Marco Pancani in data gennaio 2018, relativa ai “Lavori di manutenzione al parco ed accessi carrabili e pedonali di Villa il Poggiolo sede dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze”, nell’importo complessivo rideterminato di €. 125.023,00 come di seguito determinato e l’aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n° 50/2016, all’Impresa “Picalarga” S.r.l. con sede in Campagnano di Roma (RM), C.F. 00936580588, per l’importo complessivo netto di €. 114.552,11 (compresi €. 5.621,59 di costi della sicurezza), giusta verbale di gara esperita nelle date 18/10/2018, 19/10/2018 e 23/10/2018, facendo riserva di disporre sul Cap. 7340/01 – esercizio di provenienza 2017 di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’impegno di spesa pari all’importo di aggiudicazione di cui al verbale di gara succitato ed all’incentivo, non appena sarebbe stato stipulato il contratto con l’impresa aggiudicataria da parte del competente servizio contratti

LAVORI

Lavori al netto del ribasso del 23,755%	€. 108.930,52
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€. <u>5.621,59</u>

TOTALE

€. 114.552,11

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Incentivo art.113 D. Lgs. n° 50/2016 di cui:

Art. 113 co.3	€. 2.376,00
Art. 113 co.4	€. <u>594,00</u>

€. 2.970,00

Imprevisti e arrotondamento

€. 5.500,89

Oneri assicurativi

€. 2.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€. 10.470,89

TOTALE INTERVENTO

€. 125.023,00

VISTO il D.P. 27/12/2018 n° 33006 con cui è stato approvato e reso esecutivo l’atto contrattuale n. 120/2018 stipulato in data 20/12/2018, con l’Impresa “Picalarga” S.r.l. con sede in Campagnano di Roma (RM), C.F. 00936580588, per l’importo complessivo netto di €. 114.552,11 (compresi €. 5.621,59 di costi della sicurezza), disponendo, contestualmente, l’impegno delle somme di €. 114.552,11 per lavori ed €. 2.970,00 per incentivo alla progettazione;

RITENUTO che con D.P. 02/09/2019 n° 18740 è stato disposto il pagamento dell’anticipazione di € 22.910,42;

VISTO il D.P. n. 29408 di data 28.11.2020 con il quale è stato autorizzato il pagamento della fattura n. 39/PA del 27.11.2019 relativa al I.S.A.L. emesso in data 26.11.2019;

CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori si è reso necessario eseguire alcune lavorazioni imprevedibili e non contemplate in fase di progettazione per le quali è stata redatta la perizia di variante e suppletiva n. 13733Bis dell’importo complessivo di € 150.000,00, ripartito come da quadro economico di seguito indicato, che prevede n. 15 nuovi prezzi, un maggior importo lavori di € 30.695,42 ed un maggior tempo di esecuzione di n. 25 giorni naturali e continuativi;

LAVORI

• Lavori al netto del ribasso del 23,755%	€ 139.625,94
---	--------------

• Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>5.621,59</u>	
TOTALE		€ 145.247,53
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
• Incentivo art.113 d.lgs. 50/2016 di cui:	€ 3.775,00	
• Imprevisti e arrotondamento	€ <u>977,47</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ <u>4.752,47</u>
TOTALE INTERVENTO		€ 150.000,00

VISTA la determina n. 6162 di data 30.03.2020 di approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 13733 bis dei “*lavori di manutenzione al parco ed accessi carrabili e pedonali di Villa il Poggiolo sede dell'Istituto Universitario Europeo*” con la quale la Sezione Gare e Contratti di questo Istituto è stata incaricata di procedere alla formalizzazione dell'Atto Aggiuntivo con l'impresa esecutrice dell'importo di € 30.695,42;

VISTO l'Atto aggiuntivo Rep. 106/2020 (CIG: 8274361AB2) firmato digitalmente in data 3.08.2020 con il quale sono stati affidati i maggiori lavori derivanti dalla perizia di variante sopra descritta all'impresa “Picalarga s.r.l.” con sede in Campagnano di Roma (RM) - c.f. 00936580588 – che aumenta l'importo assunto con l'atto principale Rep. n. 120 di data 20.12.2018 di € 30.695,42 portando l'importo contrattuale complessivo a € 145.247,53;

VERIFICATA la disponibilità delle risorse in termini di competenza e cassa sul Capitolo 7340 pg 01, in conto residui 2018;

RISCONTRATA la regolarità degli atti;

AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato;

DECRETA

Art. 1) È approvata la perizia di variante e suppletiva n. 13733 bis dei “*lavori di manutenzione al parco ed accessi carrabili e pedonali di Villa il Poggiolo sede dell'Istituto Universitario Europeo*” dell'importo complessivo di € 150.000,00 che prevede n. 15 nuovi prezzi, un maggior importo lavori di € 30.695,42 ed un maggior tempo di esecuzione di n. 25 giorni naturali e continuativi.

Art. 2) È approvato e reso esecutivo l'Atto aggiuntivo Rep. 106/2020 (CIG: 8274361AB2) firmato digitalmente in data 3.08.2020 con il quale sono stati affidati i maggiori lavori derivanti dalla perizia di variante sopra descritta all'impresa “Picalarga s.r.l.” con sede in Campagnano di Roma (RM) - c.f. 00936580588 – che aumenta l'importo assunto con l'atto principale Rep. n. 120 di data 20.12.2018 di € 30.695,42 portando l'importo contrattuale complessivo ad € 145.247,53

Art. 3) A copertura dei maggiori lavori derivanti dalla variante è disposta l'assunzione dell'impegno di spesa dell'importo di € 30.695,42 sul Capitolo 7340 pg 01 di bilancio del MIT in conto residui 2018.

IL PROVVEDITORE
(Avv. Marco GUARDABASSI)