Firmato digitalmente da
M_INF.PRFI.REGISTRO UFFICIALE.Int.0008538.11-05-2020
Marco Guardabassi
CN = Guardabassi Marco
O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PE LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA-UMBRIA-MARCHE
FIRENZE

IL PROVVEDITORE

MS F1/583

VISTA la legge 20 marzo 1895 n°2248 allegato F;
VISTO il D. Lgs. n.50 del 18.04.2016;
CONSIDERATO che con nota n. 54265 del 21.03.2017 il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie Ufficio VI° ha comunicato di aver proceduto alla redazione dell'integrazione del programma di spesa relativo agli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici giudiziari, a valere sui fondi residui per l'anno 2016, autorizzando a porre in essere le procedure tecnico amministrative necessarie per la redazione degli atti peritali nonché per l'affidamento delle opere;
VISTA la perizia n.6657/OO.PP./MS dei "*Lavori di straordinaria manutenzione da eseguirsi all'immobile sede del Tribunale di Massa, sito in Piazza A. De Gasperi n.1 – Massa, consistenti nel rifacimento dell'impermeabilizzazione di parte delle coperture piane, nel recupero di porzioni di superfici in cemento armato a vista, nel risanamento conservativo dei soffitti di alcuni locali al piano primo e nel rifacimento di porzioni di pavimentazioni nei corridoi del Tribunale, della Procura della Repubblica e dell'Ufficio di Sorveglianza*", dell'importo complessivo di € 530.000,00 di cui € 411.173,22 per lavori;
VISTO il D.P. n.31797 in data 21.12.2017 con il quale è stata approvata in linea tecnica la perizia n°6657 succitata nell'importo complessivo rideterminato di € 419.561,00, rideterminato a seguito della stipula in data 27.11.2017 del Disciplinare d'Incarico n°135/Reg. con il professionista Geom. A. Napolitano dell'importo di € 12.702,69 ed dell'aggiudicazione dei lavori all'Impresa "GICA Costruzioni di Giuseppe Catapano" di Andria (BT) per l'importo netto di € 313.885,78 (compresi € 80.690,73di costi della sicurezza), giusta Verbale di gara esperita in data 15.11.2017

CONSIDERATO che con D.P. n°21124 in data 25.09.2019:

- è stata approvata la perizia n.6667 di variante e suppletiva con un maggior importo lavori pari ad € 61.226,93, un maggior tempo contrattuale di gg.30, n.8 nn.pp. e dell'importo complessivo di € 503.230,00 come di seguito ripartito:

A) LAVORI a misura	
- Lavori al netto del ribasso 29,438%	€ 300.241,59
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 74.871,12
TOTALE	€ 375.112,71
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE**:**	
- Imprevisti 5% ed arr.	€ 22.882,37
- Incarico di Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione	€ 12.702,69
- Incentivo per funzioni tecniche art.113 co. 2 D.Lgs. n.50/2016	€ 10.007,43
- I.V.A. 22%	€ 82.524,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 128.117,29
TOTALE INTERVENTO	**€ 503.230,00**

- nonché approvata e resa esecutoria la scrittura privata n.95/2019 stipulata il 12.09.2019 con l'impresa esecutrice dei lavori "GI.CA. Costruzioni di G. Catapano" dell'importo complessivo netto di € 61.226,93 che ha elevato l'importo contrattuale a complessivi € 375.112,71;

CONSIDERATO che con nota n. 4132 del 27.02.2020 il RUP ha comunicato che a

completamento delle opere eseguite si è rilevata la necessità di provvedere anche al rifacimento della pavimentazione nel locale biblioteca al 1° del Tribunale di Massa con un preventivo di spesa pari a complessivi € 7.544,04 il quale, detraendo il medesimo ribasso del 29,438% offerto dall'appaltatore per i lavori principali, risulta essere di € 5.323,23, oltre IVA al 22%;
CONSIDERATO che l'importo complessivo di € 6.494,34 trova capienza tra le Somme a disposizione del quadro economico della perizia principale, alla voce "imprevisti ed arrotondamento", il RUP con la medesima nota ha richiesto l'autorizzazione all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, all'impresa "GI.CA. Costruzioni di G. Catapano";
VISTA la Determina n. 6212 del 31.03.2020 con cui è stato autorizzato il RUP a procedere all'Affidamento Diretto dei lavori aggiuntivi di rifacimento della pavimentazione nel locale biblioteca al 1°piano del Tribunale di Massa, all'impresa "GI.CA. Costruzioni di G. Catapano" esecutrice dei lavori principali, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, per l'importo complessivo netto di € 5.323,23, oltre IVA al 22% e, pertanto, complessivi € 6.494,34;
VISTA la Lettera commerciale n. 62/2020 reg. - CIG Z952CB2FCB stipulata in data 27.04.2020 con l'impresa aggiudicataria "GICA Costruzioni di Giuseppe Catapano" di Andria (BT) per l'importo complessivo netto di € 5.323,23, oltre IVA al 22% e, pertanto, complessivi € 6.494,34;
CONSIDERATO che il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione Gen.le delle risorse materiali e tecnologie con nota n.51269 in data 12.03.2020 ha assicurato la copertura finanziaria della somma di € 6.494,34 sul cap. 7200 pg 03;
AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato;

D E C R E T A

ART. 1 – Per le motivazioni esposte in narrativa è approvata la Lettera commerciale n. 62/2020 reg. - CIG Z952CB2FCB stipulata in data 27.04.2020 con l'impresa aggiudicataria "GICA Costruzioni di Giuseppe Catapano" di Andria (BT) relativa ai lavori aggiuntivi di rifacimento della pavimentazione nel locale biblioteca al 1° del Tribunale di Massa, per 'importo complessivo netto di € 5.323,23, oltre IVA al 22% e, pertanto, complessivi € 6.494,34;

ART. 2 - Alla copertura finanziaria si farà fronte con i fondi assicurati con nota n.51269 in data 12.03.2020 dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi sul Cap. 7200/03 – fondo opere edili.

IL PROVVEDITORE
Avv. Marco GUARDABASSI

Coordinatore Funz.Amm.vo-Cont.le Giusi Cicciù
Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli
mrosaria.grazioli@mit.gov.it