



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA

SEDE COORDINATA DI ANCONA

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4

Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001

Certif. N. 25916/12/S

Certif. Accredia RT-21 N. 25917/12/S

**OPERE IN CONVENZIONE
GUARDIA DI FINANZA**

Class. OM32965PU/C

CIG: Z682F49F1F

CUP: D32G17000050001

IL DIRIGENTE

VISTA la L. 20/03/1895 n. 2248 allegato F;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:

con nota del 28.05.2018 il Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza chiedeva a questo Provveditorato la disponibilità ad assumere il ruolo di Stazione Appaltante per l'esecuzione degli interventi di cui al proprio programma infrastrutturale;

a tal proposito, in data 30.05.2020 veniva sottoscritto apposito atto d'intesa con il quale il Provveditorato assumeva le funzioni di Stazione Appaltante oltre a quelle connesse alle attività progettuali, di direzione lavori e di collaudo;

tra gli interventi del citato atto d'intesa ricade il progetto di straordinaria manutenzione presso la Caserma Garulli sede del Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Fano (PU) per l'importo complessivo di € 140.000,00€, di cui € 102.604,82€ per lavori comprensivi degli oneri speciali della sicurezza, ed € 37.395,18€ per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvato con determina n. 25164 del 23.10.2018;

con Rep. n. 318 del 20.12.2018 i lavori vengono affidati all'impresa RIVIERA COSTRUZIONI di Fortugno Demetrio con sede a Saludecio (RN), Via del Tiglio n. 177, per l'importo contrattuale di € 79.986,52€ al netto del ribasso offerto del 22,222%, approvato con D.P. n. 32829 del 21.12.2018;

nel corso dell'esecuzione dei lavori principali, la Guardia di Finanza ha segnalato ulteriori criticità nell'immobile in questione e pertanto nell'ambito della disponibilità di spesa derivante dalle economie del lavoro principale è stata predisposta una perizia per le Opere complementari;

il Q.Te risultante dopo le richieste della GdF è il seguente:

A Lavori		
Importo lavori al netto del ribasso 22,222%	€ 79.165,07	
Oneri speciali della sicurezza	€ 821,45	
TOTALE LAVORI		€ 79.986,52
Somme a disposizione dell'Amm.ne		
Compenso incentivante (2%)	€ 2.052,10	
IVA al 22%	€ 17.597,03	
Spese tecniche, analisi di lab. e smaltimento rifiuti, ecc	€ 1.000,00	
Inc. prof. per certificazione	0,00	
Accordi bonari o transazioni	0,00	
Imprevisti ed economie	€ 1.733,79	
Economie /Opere complementari	€ 37.630,56	
Totale somme a disposizione		€ 60.013,48
Importo totale di progetto		€ 140.000,00

il progetto dell'intervento, redatto dai tecnici dell'intestato Provveditorato con prot. 18921 in data 06.10.2020, per un importo complessivo di progetto di € 37.630,56€ con il seguente quadro economico:

A Lavori		
Importo lavori	€ 28.127,50	
Oneri speciali della sicurezza	€ 2.219,72	
TOTALE LAVORI		€ 30.347,22
Somme a disposizione dell'Amm.ne		
IVA al 22%	€ 6.676,39	
Compenso incentivante (2%)	€ 606,95	
Totale somme a disposizione		€ 7.283,34
Importo totale di progetto		€ 37.630,56

sul progetto è stato espresso parere favorevole dirigenziale n. 13/2020 del 14.10.2020 ed emesso dal RUP l'atto di validazione in data 15.10.2020, ai sensi dell'art. 26, c. 8 del D.Lgs. 50/2016;

con la nota Dirigenziale Prot. 20323 del 22.10.2020 si autorizza il RUP a procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020, all'o. e. che ha svolto i lavori principali alle stesse condizioni del contratto principale;

le opere trovano copertura finanziaria nel programma infrastrutture della Guardia di Finanza, come specificato nell'atto di intesa stipulato in data 14.02.2018 e rimodulato con nota n. 191758 del 18.10.2018;

con determina a contrarre n. 21014 del 30.10.2020:

- la Sezione Gare e Contratti è stata autorizzata a procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020, all'o.e. che ha svolto i lavori principali, RIVIERA COSTRUZIONI di Fortugno Demetrio - C.F. FRTDTR80R17L063S - con sede a Saludecio (RN), Via del Tiglio n. 177, alle stesse condizioni del contratto principale;
- sono stati approvati sia il Quadro economico del progetto principale modificato a seguito delle richieste della Guardia di Finanza, che il progetto esecutivo per le Opere Complementari, come sopra riportati;

VISTO l'atto di Rep. n. 453/PU del 26.11.2020 stipulato con l'impresa "RIVIERA COSTRUZIONI di Fortugno Demetrio" - C.F. FRTDTR80R17L063S - con sede a Saludecio (RN), Via del Tiglio n. 177, per Opere Complementari ai lavori di straordinaria manutenzione presso la Caserma Garulli sede del Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Fano (PU), per l'importo complessivo netto contrattuale di € 24.096,73#, di cui € 21.877,01# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.219,72# per costi per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, ed il nuovo Q.TE dei lavori rimodulato dal RUP come sotto riportato;

A Lavori		
Importo lavori al netto del ribasso del 22,222%	€ 21.877,01	
Oneri speciali della sicurezza	€ 2.219,72	
TOTALE LAVORI		€ 24.096,73
Somme a disposizione dell'Amm.ne		
IVA al 22%	€ 5.301,28	
Compenso incentivante (2%)	€ 606,95	
Imprevisti, gestione di cantiere, ecc.	€ 7.625,60	
Totale somme a disposizione		€ 13.533,83
Importo totale di progetto		€ 37.630,56

RITENUTO che per la regolarità degli atti si possa procedere alla loro approvazione;

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

DECRETA

ART. 1 - È approvata e resa esecutiva la scrittura privata Rep. n. 453/PU del 26.11.2020 stipulato con l'impresa "RIVIERA COSTRUZIONI di Fortugno Demetrio" - C.F. FRTDTR80R17L063S - con sede a Saludecio (RN), Via del Tiglio n. 177, per Opere Complementari ai lavori di straordinaria manutenzione presso la Caserma Garulli sede del Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Fano (PU), per l'importo complessivo netto contrattuale di € 24.096,73#, di cui € 21.877,01# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.219,72# per oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso.

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni SALVIA

AB Sezione Amministrativa

Referenti: Funz. Amm.vo Cont.le Annalisa Barucca

Ass.Amm.vo Rag. Rolando Santi Tel. 0712281243-225

2020/ D.D. Rep. 453/PU RIVIERA Opere compl. GARULLI Fano GdF

03/12/2020 13:50:31