



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA-UMBRIA-MARCHE
FIRENZE

IL PROVVEDITORE

FI Per. 13865

VISTO il D.lgs. 18/04/2016 n. 50;

VISTO il D.L. n.76 del 16.07.2020 convertito in Legge n.120/2020;

CONSIDERATO che con nota n.363/151-2005 del 06.11.2020, il Comando Provinciale Carabinieri di Firenze, Ufficio Comando - Sezione Operazioni e Logistica ha segnalato una significativa caduta di calcinacci dal soffitto della camera da letto di un alloggio di servizio ubicato all'interno della caserma Carabinieri "Carlo Corsi" in Firenze;

CONSIDERATO che a seguito di sopralluogo, effettuato in data 10 novembre 2020 dal tecnico incaricato, è stata riscontrata l'effettiva caduta di una porzione di intonaco distaccatasi dal controsoffitto e, verificato che ricorrevano gli estremi della procedura di Somma Urgenza, è stato redatto in data 11.11.2020 apposito verbale, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del d.lgs. 50/2016, unitamente al Verbale di Consegna Lavori con cui è stata incaricata la Ditta BAR.TE.CO. S.R.L. con sede in Castelfiorentino (FI) - C.F. 04926960487, la quale si è mostrata immediatamente disponibile ad intervenire per l'eliminazione del pericolo ed eseguire quindi una serie di lavorazioni urgenti in attesa della redazione della perizia n.13865/FI;

CONSIDERATO che con nota n.22701 del 17.11.2020 è stato preso atto del verbale di somma urgenza succitato;

VISTA la perizia n.13865/FI di S.U. per la messa in sicurezza degli intonaci a soffitto ed altre parti a potenziale distacco in un alloggio di servizio della Caserma Carabinieri Carlo Corsi, trasmessa con nota n.3057 del 15.02.2021, dell'importo complessivo di € 47.000,00 di cui € 37.494,84 per lavori, come da quadro economico sotto riportato:

A) LAVORI di cui:

A1) Importo lavori soggetto a ribasso	€ 29.726,96	
A2) Costi della sicurezza	€ 7.156,75	
A3) Costi anticovid-19	<u>€ 2.394,75</u>	
Importo complessivo lavori	€ 39.278,46	
a detrarre ribasso offerto del 6% su "A1"	<u>€ - 1.783,62</u>	
Totale Importo		€ 37.494,84

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) I.V.A. al 22%	€ 8.248,87	
B2) Fondo di cui art.113 del Dl g.s. 50/2016	€ 785,57	
B3) Imprevisti ed arrotondamento	<u>€ 470,72</u>	
Totale somme a disposizione	€ 9.505,15	
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 47.000,00

VISTA la Scrittura Privata n. 26 di Reg. del 23/02/2021 - CIG Z06309F94 stipulata in data 14.04.2020 con la Società BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRL con sede in Castelfiorentino (FI) - C.F. 04926960487 per il complessivo importo netto di € 27.943,34, al netto del ribasso offerto del 6,00%, oltre ad € 7.156,75# per costi della sicurezza e ad € 2.394,75 per costi anticovid-19, entrambi non soggetti a ribasso e, pertanto, per l'importo complessivo pari ad € 37.494,84;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria è assicurata dai fondi all'uopo stanziati sul Cap. 7341 pg 01 - fondo accantonamento ma che non è ancora intervenuta l'assegnazione di cassa per permettere l'impegno di spesa;

Commentato [GM1]:

VISTO il Decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato delegato, fino al conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale di questo Istituto, alla sottoscrizione degli impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;

RISCONTRATA la regolarità degli atti;

AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato;

D E C R E T A

Art. 1) E' approvata la perizia n.13865/FI di S.U. per la messa in sicurezza degli intonaci a soffitto ed altre parti a potenziale distacco in un alloggio di servizio della Caserma Carabinieri Carlo Corsi in Firenze, del complessivo importo di € **47.000,00**, di cui netti € **37.494,84** per lavori da eseguirsi a mezzo della ditta BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRL con sede in Castelfiorentino (FI) - C.F. 04926960487, giusta Scrittura Privata n. 26 di Reg. del 23/02/2021;

Art. 2) Si provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap. 7341 pg 01 – – fondo accantonamento non appena sarà assegnata la dotazione di cassa annuale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni SALVIA

*Coord. Funz.Amm.vo-Cont.le Giusi Ciccù
Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli
mrosaria.grazioli@mit.gov.it*