



**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili**  
Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Risorse Umane e Strumentali  
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE  
FIRENZE

Sezione Amministrativa  
FI.2722

Al RUP Ing. Pietro IELPO  
Sezione Operativa di  
Firenze-Prato-Pistoia

Al Dirigente Tecnico  
Ing. Moreno FERRARI  
SEDE

Alla Sezione Trasparenza, Contabilità e  
Programmazione  
SEDE

**OGGETTO: PIANO CARCERI** - Perizia 13748 - Casa Circondariale Gozzini in Firenze Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di acqua calda sanitaria compreso la distribuzione all'interno delle 40 celle e realizzazione di box doccia.  
CUP D15G18000460001

**PREMESSO:**

- che da programma interventi per le infrastrutture carcerarie per il quadriennio 2017/2020 erano previsti, fra l'altro, dei lavori di adeguamento e ristrutturazione della Casa Circondariale "Gozzini" di Firenze per l'esecuzione dei quali è stata redatta la perizia n. 13748 dell'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 396.023,31 per lavori ed € 103.976,69 per somme a disposizione;

- che, a seguito di gara esperita in data 12.12.2018 dalla quale è risultata aggiudicataria l'A.T.I. "D.P. Costruzioni" S.r.l., / Ditta di Gaetano Eugenio", con D.P. n. 32816 del 21.12.2018 sono stati assunti gli impegni di spesa di € 323.639,69 per lavori ed € 7.920,47 per incentivo alla progettazione e con il D.P. n. 13669 di data 13.06.2019 è stata approvata la Scrittura privata di affidamento lavori Rep n. 68/2019 stipulata in data 30.05.2019;

- che con D. D. n. 10803 di data 7.06.2021 è stata disposta, per grave ritardo ed inadempimento contrattuale dell'impresa aggiudicataria, la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del d.lgs n. 50/2016 dell'Atto Rep. n. 68/2019 sopra citato;

**CONSIDERATO** che, a seguito di notifica all'appaltatore delle modalità di ripiegamento del cantiere per risoluzione del contratto di appalto, il Rup ha inoltrato con nota n. 16302 di data 2.09.2021 la perizia dell'importo complessivo di € 149.500,00, ripartito come da quadro economico di seguito riportato, relativa all'esecuzione delle opere residue e di nuovi lavori per la risoluzione di varie criticità dell'impianto di produzione di acqua calda:

Interventi urgenti centrale termica	€ 28.177,50	
Interventi urgenti centrale produzione ACS	€ 64.840,43	
Interventi urgenti locale elettropompe	<u>€ 50.773,76</u>	
<b>Totale Lavori</b>		<b>€ 143.800,00</b>
Costi della sicurezza	€ 3.500,00	
Costi e maggiori oneri emergenza Covid	<u>€ 2.200,00</u>	
<b>Totale Costi non soggetti a ribasso</b>		<b>€ 5.700,00</b>
<b>Importo Complessivo interventi urgenti</b>		<b>€ 149.500,00</b>

**CONSIDERATO** che il Rup con la nota sopra citata ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016, all'affidamento diretto dei lavori all'impresa *Termoidraulica Fiumi s.r.l.* di Firenze;

**CONSIDERATO** che la perizia sopra descritta trova copertura finanziaria con l'importo residuo dell'impegno assunto con D.P. n. 32816 del 21.12.2018 sul Capitolo 7471/01, esercizio di provenienza 2017;

**VISTO** il d.lgs. n. 50/2016 nonché il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti attualmente in vigore;

### **SI APPROVA**

l'intervento urgente da eseguirsi presso la *Casa Circondariale Gozzini in Firenze di manutenzione straordinaria all'impianto di acqua calda sanitaria compreso la distribuzione all'interno delle 40 celle e realizzazione di box doccia – perizia n. 13748* dell'importo complessivo di € 149.500,00 e

### **SI ASSUME LA DETERMINAZIONE**

che il Rup proceda, ai sensi del D.L. n. 77 del 31.05.2021 e della Direttiva Dirigenziale n. 13134 del 9.07.2021, all'affidamento diretto dei lavori all'impresa *Termoidraulica Fiumi s.r.l.* di Firenze.

Si resta in attesa dell'Atto di affidamento formalizzato in modalità elettronica.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Giovanni SALVIA**

Coordinatore Funz. Amm.vo G.Ciccù  
Referente istruttoria Ass. Amm.vo Maria Grazia Pinto  
[mariagrazia.pinto@mit.gov.it](mailto:mariagrazia.pinto@mit.gov.it)