



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. TOSCANA - MARCHE - UMBRIA
FIRENZE

IL PROVVEDITORE

FI/ PER.13836 ARCETRI

VISTO il D.lgs. n.50 del 18.04.2016;

VISTA la Legge n. 120 dell'11/09/2020;

VISTO il Protocollo di Intesa fra Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana Marche Umbria e l'Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astrofisico di Arcetri Firenze;

VISTA la perizia n. 13836 relativa ai lavori di ristrutturazione e recupero di volumetrie interne da adibire a nuova aula conferenze e altri locali da adibire ad officina meccanica presso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri – Firenze redatta dall'ing. Marco BERNINI per l'importo complessivo di € 550.000,00;

VISTO il D.P. n. 16334 in data 3.09.2021 con cui:

- è stata approvata in linea tecnica ed economica la perizia n. 13836 relativa ai lavori di ristrutturazione e recupero di volumetrie interne da adibire a nuova aula conferenze e altri locali da adibire a officina meccanica presso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri – Firenze dell'importo complessivo, rideterminato a seguito di gara, di € 450.000,00;

- è stato approvato il Verbale di gara esperita in data 5.08.2021 dal quale è risultata la proposta di aggiudicazione dei lavori all'impresa LA COSTRUENDA S.r.l. con sede in San Cipriano D'Aversa (CE), C.F. 01814090617, con un ribasso del 20,996%, per un importo di € 269.416,33, oltre € 8.757,85 per costi della sicurezza, e, pertanto, complessivi € 278.174,18;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori in oggetto, consegnati il 04/10/2021, sono stati liberati gli spazi interni da una serie di mobili, armadiature, attrezzature e documenti, di proprietà dell'ente usuario, che hanno permesso di effettuare delle ispezioni "a vista" maggiormente approfondite dello stato dei luoghi che, essendo state fino a quel momento occupate, non era stato possibile fare da cui è emersa la necessità di effettuare delle verifiche e campionature di un pavimento che a prima vista sembrava un semplice linoleum e che invece poi si è rivelato un pavimento in vinil-amianto;

CONSIDERATO che l'impresa esecutrice dei lavori ha fatto una proposta di prezzo non risultata conveniente per questo Istituto, il RUP ha provveduto a fare una indagine di mercato per poter procedere all'affidamento del servizio e, tenuto conto della necessità e urgenza di terminare tali lavorazioni propedeutiche a tutte le attività da svolgersi all'interno dei locali oggetto dell'appalto in corso;

VISTA la nota n. 24448 del 20.12.2021 con cui il RUP ha richiesto l'autorizzazione a procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e dell'art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con legge 120/2020, delle attività di "Intervento di bonifica, confezionamento, trasporto e smaltimento di manufatti in vinilamianto", alla "**Società Bonifiche San Martina S.r.l.**" di Torino, per l'importo di € 14.000,00 oltre IVA e comprensivo di oneri della sicurezza;

VISTA la Determina a contrarre n° 24785 del 23.12.2021 con la quale è stato il RUP Arch. E. SPIGHI a procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e dell'art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con legge 120/2020, alla "**Società Bonifiche San Martina S.r.l.**" di Torino, per l'importo di € 14.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO che il finanziamento delle suddette lavorazioni è assicurato con i fondi previsti tra le somme a disposizione del quadro economico dell'intervento di cui trattasi a valere sui fondi a carico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astrofisico di Arcetri che rideterminato risulta essere il seguente:

A) LAVORI A MISURA	€ 269.416,33
Oneri per la sicurezza	€ 8.757,85
TOTALE	€ 278.174,18

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1 – Imprevisti 10%	€ 27.817,42
2 - Progett. Esec., CSP e CSE compreso oneri	€ 47.282,36
3 - Indagini strutturali compreso oneri	€ 4.843,40
4 - IVA sui lavori 10%	€ 27.817,42
5 - Spese strum.li ex art. 5 Protocollo d'Intesa (2%)	€ 6.995,48
6 - Oneri di pubblicazione e contributo ANAC	€ 4.000,00
7 - Oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 6.995,48
8 – Opere bonifica IVA inclusa	€ 15.400,00
9 - Arrotondamenti	€ 674,27
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 141.825,82
TOTALE OPERA	€ 420.000,00

VISTA la Scrittura Privata n. 37/2022/ Reg. - CIG ZA93495AE2, con cui è stato formalizzato in data 22.03.2022 l'incarico sopra descritto alla “**Società Bonifiche San Martina S.r.l.**” – P.I. 09173180010 di Torino, per l'importo netto di € 14.000,00, compresi costi della sicurezza oltre IVA al 10%;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell'intervento sopra descritto è assicurata dai fondi a carico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astrofisico di Arcetri - Firenze;

RISCONTRATA la regolarità degli atti;

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

DECRETA

ART. 1 – È approvata la Scrittura privata n. 37/2022/ Reg. - CIG ZA93495AE2, relativa all'Intervento di bonifica, confezionamento, trasporto e smaltimento di manufatti in vinyl-amianto presso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri – Firenze, stipulata in data 22.03.2022 con la Società Bonifiche San Martina S.r.l. – P.I. 09173180010 di Torino, per l'importo netto di € 14.000,00, compresi costi della sicurezza oltre IVA al 10%;

ART. 2 Alla copertura finanziaria del suddetto intervento per complessivi € 15.400,00 provvederà con fondi propri l'Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astrofisico di Arcetri – Firenze, con i fondi all'uopo previsti tra le somme a disposizione del quadro economico sopra riportato.

IL PROVVEDITORE
Dott. Giovanni SALVIA