


Nome attività Durata

Allestimento Cantiere 5 g

Acquisizione aree 1 g

Acquisizione aree 1 g

Aprontamento del cantiere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienici e sanitari 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Fase 1 - Demolizione Spartitraffico Esistenti 6 g

Riduzione carreggiata 1 g

Posa di barriere protettive in c.a. 2 g

Rimozione di segnaletica verticale 1 g

Rimozione di guard-rails 1 g

Rimozione di cordoli e zanelle 2 g

Fase 2 - Modifica Viabilità - Direzione Nord 51 g

Gestione Interferenze e Nuove opere 35 g

Deviazione traffico su viabilità alternativa 1 g

Rimozione di segnaletica verticale 1 g

Rimozione di guard-rails 1 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Formazione di rilevato stradale 7 g

Scavo a sezione obbligata 4 g

Posa di cavidotto 3 g

Realizzazione di impianto elettrico 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 1 g

Posa di collettori in conglomerato 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Cordoli e zanelle 2 g

Formazione di fondazione stradale 4 g

Pavimentazione stradale e segnaletica 16 g

Montaggio di barriere 1 g

Formazione di fondazione stradale 2 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

Deviazione traffico su nuova opera 1 g

Fase 3 - Modifica Viabilità Direzione Sud 49 g

Gestione Interferenze e Nuove opere 35 g

Deviazione traffico su viabilità alternativa 1 g

Rimozione di segnaletica verticale 1 g

Rimozione di guard-rails 1 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Formazione di rilevato stradale 7 g

Scavo a sezione obbligata 4 g

Posa di cavidotto 3 g

Realizzazione di impianto elettrico 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 1 g

Posa di collettori in conglomerato 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Cordoli e zanelle 2 g

Formazione di fondazione stradale 4 g

Pavimentazione stradale e segnaletica 14 g

Montaggio di barriere 1 g

Formazione di fondazione stradale 2 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

Deviazione traffico su nuova opera 1 g

Fase 4 - Realizzazione Anello Centrale Rotatoria 46 g

Gestione Interferenze e Realizzazione Anello 31 g

Deviazione traffico su viabilità alternativa 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Formazione di rilevato stradale 7 g

Scavo a sezione obbligata 4 g

Posa di cavidotto 3 g

Realizzazione di impianto elettrico 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 1 g

Posa di collettori in conglomerato 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Cordoli e zanelle 2 g

Formazione di fondazione stradale 4 g

Pavimentazione stradale e segnaletica 15 g

Montaggio di barriere 1 g

Formazione di fondazione stradale 2 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Deviazione traffico su nuova opera 1 g

Smobilizzo Cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41
Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10

Acquisizione aree

1

Aprontamento del cantiere

1

1

1

1

1

2

1

1

Fase 1 - Demolizione Spartitraffico Esistenti

1

2

1

1

2

Fase 2 - Modifica Viabilità - Direzione Nord

Gestione Interferenze e Nuove opere

1

1

1

2

1

2

7

4

3

1

1

1

5

2

2

4

Pavimentazione stradale e segnaletica

1

2

2

2

3

2

3

1

Fase 3 - Modifica Viabilità Direzione Sud

Gestione Interferenze e Nuove opere

1

1

1

2

1

2

7

4

3

1

1

1

5

2

2

4

Pavimentazione stradale e segnaletica

1

2

1

1

3

2

3

1

Fase 4 - Realizzazione Anello Centrale Rotatoria

Gestione Interferenze e Realizzazione Anello

1

1

2

7

4

3

1

1

1

5

2

2

4

Pavimentazione stradale e segnaletica

1

2

2

2

3

2

2

1

Smobilizzo Cantiere

2

1
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