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1. DEFINIZIONI E NORME GENERALI

1.1 DEFINIZIONI

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano
rispettivamente ad indicare e a definire:

1.2 CAPITOLATO

Il presente Capitolato Speciali di Appalto Lavori — Parte Generale (di seguito anche “CSA Lavori — Parte
Generale"), che contiene le condizioni generali che regolano i rapporti tra ANAS S.p.A. e |'’Appaltatore, in
conformita alla normativa vigente in materia, incluso il DM LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento
recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 11
febbraio 1994, n. 109”, per quanto non abrogato (di seguito denominato “DOM 145/2000").

1.3 ANAS
ANAS S.p.A. (nel seguito denominata "ANAS”o " Stazione Appaltante”).

1.4 RAPPRESENTANZA DI ANAS S.P.A.

Per Rappresentanza di ANAS S.p.A. si intendono il Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito
denominato anche “RUP") ed il Direttore dei Lavori (di seguito anche “DL").

1.5 APPALTATORE

Per Appaltatore si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella forma del
Raggruppamento temporaneo tra imprese o consorzio o altra forma di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016, che, con la firma del Contratto di appalto/Accordo quadro, si impegna ad eseguire il lavoro.

1.6 RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del Contratto € il rappresentante dell’Appaltatore, indicato nel Contratto, designato all'atto
della accettazione del Contratto/Accordo quadro, cui competono tutte le responsabilita che, a norma delle
vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del lavoro.

1.7 DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il complesso degli atti da cui risulta l'accordo tra i contraenti per I'esecuzione delle opere o dei lavori

appaltati, comprendente, di norma, i seguenti documenti, ancorché non materialmente uniti al

medesimo:

- Contratto di appalto

- Offerta tecnico-economica

- Elenco dei prezzi

- Il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione(D.Igs. 18/04/2016 n. 50);

- Il regolamento sui lavori pubblici (D.P.R. 05.10.2010 n°® 207- per le parti ancora in vigore);

- Il capitolato generale di cui al D.M.145/00 per le parti non abrogate.

- Cronoprogramma e Programma Esecutivo dei lavori

- Capitolato Speciali di Appalto Lavori — Parte Generale e Parte Tecnica

- Disegni: i documenti contenenti le indicazioni grafiche atte ad illustrare l'oggetto del contratto di
appalto.

- Polizze fidejussorie

- Polizze assicurative

- Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. n.81/2008 (nel seguito denominato

“PSC");

- Protocollo di legalita ai fini della prevenzione della criminalita organizzata.
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- le Linee Guida ANAS SpA per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi (V 1.0 del
22/11/2012).

1.8 DUVRI E PSC

1. Il DUVRI ¢ il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi del D.Lgs. n.81/2008.
2. 11 PSC & il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

1.9 DIFFORMITA TRA DOCUMENTI CONTRATTUALI

Resta espressamente inteso che, fermo restando quanto prescritto all” art.1 comma 2 del DM n.145/2000,
in caso di contraddizione tra le pattuizioni del Contratto e i termini e/o le condizioni di alcuno dei
documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto. In caso di difformita
tra taluni dei documenti contrattuali menzionati nell’art. 1.7, la prevalenza & determinata dall'ordine
secondo il quale i documenti stessi vi si trovano elencati

1.10 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare alle disposizioni legislative come
pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorita in materia di lavori
pubblici, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque
interessare I'appalto di lavori. In particolare il contratto deve essere espletato nel completo rispetto di
tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di cui al D.Lgs.
n.159/2011. Ed ancora, ai sensi dellart. 30 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 nell'esecuzione di appalti
pubblici gli operatori economici sono obbligati al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e
del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell’allegato X del Decreto nominato.

Per tutta la durata del Contratto di appalto, inoltre, I’Appaltatore deve garantire il permanere dei requisiti
di idoneita/qualificazione richiesti in sede di affidamento del Contratto di appalto.

II mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a carico dello stesso,
legittima ANAS alla risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 D.Lgs. n.
50/2016.

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto appalto € soggetta alla osservanza piena, assoluta ed
incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita previsti nei Documenti
contrattuali, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti; in tale ambito si richiamano, in particolare,
per quanto applicabili al Contratto di appalto:

- D.Lgs. n.50/2016 e sue modificazioni ed integrazioni;

- DPR n. 207/ 2010, per quanto non modificato e/o abrogato dal D.Lgs. n.50/2016, e per il periodo
stabilito dalla disciplina transitoria di cui allo stesso D.Lgs. n.50/2016;

-DM n.145/2000;

-D.Lgs. n.81/2008;

-D.Lgs. n.152/2006;

-DM n.161/2012;

-D.Lgs. n.159/2011;

-Legge n.190/2012.

Nelle more di perfezionamento e di definitiva approvazione del cosiddetto decreto rilancio

1.11 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

a. L'Appaltatore € consapevole che ANAS, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti
interni, applica i principi contenuti nel proprio Codice Etico, consultabile sul sito www.stradeanas.it
nell'apposita sezione “Corporate governance - Documenti societari”.

b. Egli & altresi consapevole che ANAS ha adottato un Modello di organizzazione e di gestione in
ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n.231/2001, anche esso consultabile nel sito
www.stradeanas.it., con l'obiettivo di prevenire i reati, sia in Italia che all'estero, di cui al medesimo
decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione e i reati societari.
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1.12 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante «Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati Personali», i dati personali che vengono acquisiti nell’'ambito e/o in occasione del
procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali Contratti, sono da ANAS
raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalita connesse alla
stipula e gestione dei contratti stessi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti & presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo
svolgimento dei rapporti innanzi indicati;

- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori
dei casi consentiti dalla legge;

- I'Appaltatore ha la facolta di esercitare, in merito all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il titolare del trattamento dei dati in questione & ANAS.

I dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita per le quali sono
raccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal personale incaricato dall’Appaltatore e
solo ed esclusivamente ai fini della gestione del rapporto contrattuale.

La raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati personali, anche giudiziari, deriva da obblighi
normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura obbligatoria e vincolata; pertanto non risulta necessario
raccogliere il consenso degli interessati, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) Regolamento (UE) 2016/679.
L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento quanto segue:

- la conferma che sia 0 meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di
ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalita del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

¢) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non & possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione
dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorita di controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché I'importanza
e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

- il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché tale diritto non leda
i diritti e le liberta altrui; In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento puo
addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi;

- il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo;

- il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo, se sussistono i motivi previsti dal GDPR all’art. 17, tra i quali, ad esempio, nel
caso in cui non siano pil necessari per le finalita del trattamento o se questo si assuma come illecito, e
sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge e comunque se il trattamento non sia giustificato
da un altro motivo ugualmente legittimo;

- il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nelle casistiche previste
dll'art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679, ad esempio laddove tu ne abbia contestato I'esattezza, per il
periodo necessario al Titolare per verificarne I'accuratezza. L'Interessato deve essere informato, in tempi
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congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del
trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata;

- il diritto di ottenere comunicazione dal titolare dei destinatari cui sono stati trasmesse le richieste di
eventuale rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che cido si riveli
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato;

- il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti dall'art. 20 del
Regolamento (UE) 2016/679, e il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare
del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

L'interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei propri dati personali se lo stesso & fondato sul legittimo interesse o se
avviene per attivita di promozione commerciale.

Nei casi in cui ANAS debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi all’Appaltatore ma ad esso
collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc.) ai soli fini dell'adempimento delle prestazioni del
presente contratto, I'Appaltatore si impegna a garantire che tutti i dati ed informazioni in merito siano
fornite nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 cosi
come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. A tal fine lo stesso si impegna ad
acquisire, ove necessario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati da allegare al relativo
contratto di subappalto.

L’Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Regolamento (UE)
2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 s.m.i. e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al
fine di garantire la riservatezza dei dati, secondo i principi di liceita, correttezza e pertinenza.
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, par. 1, n.7) del Regolamento (UE) 2016/679,
assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi ad ANAS S.p.A., al
personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile
soggetto terzo, di cui I'Appaltatore medesimo sia venuto a conoscenza nell’esecuzione del presente
incarico.

Valgono tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale. Pertanto in caso di inadempimento,
ANAS si avvarra della facolta di risolvere in danno il contratto mediante comunicazione espressa con
lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata, fatto salvo in ogni caso, il diritto al
risarcimento dei danni per inadempimento.

1.13 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore, anche per conto dei suoi subappaltatori e subcontraenti ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., si
impegna a mantenere la pil assoluta riservatezza sul Contratto e su tutti i documenti e i disegni
riguardanti l'appalto e si impegna ad utilizzare gli stessi al solo ed esclusivo fine di effettuare le attivita
oggetto del contratto, astenendosi, salvo esplicito benestare di ANAS, dal pubblicare o comunque
diffondere comunicare a terzi, in qualsivoglia forma, i predetti documenti o qualsivoglia altra informazione
e dato di cui venga a conoscenza nell'ambito dell’espletamento dell'appalto medesimo.

Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da lui stesso ovvero da
suoi subappaltatori o subcontraenti ovvero da terzi per conto di ANAS, salvo esplicito benestare di ANAS
stessa.

La violazione di tale obbligo legittima ANAS alla risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per dli
effetti dell’art. 1456 del c.c..

1.14 PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE

L'Appaltatore garantisce che nell'esecuzione delle attivita di propria competenza, non saranno violati
diritti di privativa industriale, brevetti, diritti d'autore od ogni altro diritto di proprieta intellettuale di terzi
in qualunque modo connessi alle attivita eseguite, ed all'uopo sin d’ora assume in proprio tutti gli oneri e
le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne
ANAS da ogni conseguente responsabilita e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.
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L’Appaltatore riconosce inoltre fin d’ora che tutti gli elaborati e\o i documenti forniti in esecuzione del
Contratto e, in particolare, i Capitolati Tecnici ed eventuali allegati e le informazioni e dati ivi contenuti
non coperti da brevetto o altro titolo di privativa intellettuale o industriale registrato si intendono trasferiti
nella esclusiva proprieta di ANAS, unitamente al diritto esclusivo di ANAS stessa di utilizzarli, senza che
I'Appaltatore possa avanzare ulteriori richieste di compenso ulteriore per alcun titolo o motivo.

1.15 DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

L’Appaltatore deve eleggere domicilio, ai sensi dell'art.2 comma 1 del DM 145/2000, nel luogo dove ha
sede I'Ufficio di Direzione dei Lavori; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione relativa al Contratto di
appalto. Le modificazioni del domicilio eletto avranno effetto verso ANAS solo se comunicate per iscritto
mediante lettera raccomandata o invio a mezzo PEC.

E’ tuttavia nella facolta di ANAS effettuare qualsiasi notifica 0 comunicazione al domicilio legale dichiarato
dall’Appaltatore.

Le comunicazioni tra la Stazione Appaltante, la Direzione dei Lavori e I'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i
suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in forma scritta ed in lingua
italiana

1.16 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

Qualora I'’Appaltatore non conduca personalmente i lavori, deve depositare presso ANAS ai sensi e
secondo le modalita di cui all'art.4 del DM n.145/2000, mandato con rappresentanza conferito con atto
pubblico a persona idonea sotto il profilo morale e tecnico, sostituibile su richiesta motivata da parte di
ANAS. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico formalmente
incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'art. 4
del D.M. 145/2000.

L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di
tecnico assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

In caso di appalto affidato a raggruppamento temporaneo di imprese o a consorzio, l'incarico della
direzione tecnica di cantiere € attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento e operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le funzioni attribuite al
direttore tecnico anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'Appaltatore &
comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei
confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

1.17 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Tecnico,
negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci di prezzo allegata allo
stesso Capitolato.

Per quanto riguarda |'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le norme del D.M. n.145/2000.
L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al DPR n.246/1993 recante “Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativo
ai prodotti da costruzione”, come modificato ed integrato dal DPR n.499/1997, e che I'esecuzione delle
opere sia conforme alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con decreto Ministero delle
Infrastrutture il 14 gennaio 2008 e successivi aggiornamenti.
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Ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. n.50/2016 il Direttore dei Lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove
costituito, ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo
quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle
disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Ai sensi dell’art 5 comma 2 del DM n.145/2000, I'Appaltatore deve provvedere ai materiali ed ai mezzi
d‘opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia
contemplati nel contratto.

1.18 ESPROPRI ED INTERFERENZE

La disciplina degli espropri & regolata dal DPR n.327/2001 come successivamente modificato ed integrato,
recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita.

La Stazione Appaltante provvedera a sua cura e a sue spese all'emanazione degli atti del procedimento
espropriativo necessari all'acquisizione dei beni per la realizzazione dell'opera pubblica, nonché
all'occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio, ma necessarie per la corretta
esecuzione dei lavori.

Fermo restando le attribuzioni riservate dalla legge all'autorita espropriante, I'Appaltatore senza alcun
compenso aggiuntivo o rimborso rispetto ai corrispettivi stabiliti a termini del Contratto dovra supportare
la Stazione Appaltante nelle attivita di propria competenza.

Restano a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, gli oneri dovuti ad enti territoriali e/o a soggetti
privati relativi ad occupazioni temporanee anche di suolo pubblico, direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori in aree diverse da quelle previste nel
progetto.

L'Appaltatore non potra in ogni caso avanzare pretese di carattere economico in conseguenza di eventuali
ritardi, intralci e/o difficolta incontrate nella acquisizione degli immobili e delle aree occorrenti, nonché
nella rimozione delle interferenze e, pit in generale, nello svolgimento delle prestazioni che, ai sensi del
contratto, facciano capo al medesimo, salvo I'eventuale spostamento dei termini di ultimazione dei lavori
ove approvato dal Direttore Lavori.

Qualora I’Appaltatore, nel corso delle operazioni topografiche di tracciamento delle opere, delle verifiche e
dei sondaggi, delle operazioni di bonifica da ordigni bellici, sia superficiale che profonda, rilevasse la
presenza di opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la realizzazione dei lavori
appaltati, non individuate in sede di progetto esecutivo né durante le operazioni di consegna dei lavori,
ricevera dall’ANAS S.p.A. mandato a svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche ed
amministrative occorrenti per I'eliminazione delle interferenze accertate.

Tutti gli oneri sopportati dall’Appaltatore nello svolgimento dell’attivita di risoluzione delle interferenze si
intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto.

L’ANAS S.p.A. provvedera direttamente al pagamento delle sole somme dovute alle Societa di gestione
dei servizi.
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2. OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO -
DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

2.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di: “S.S. 3 “Flaminia” — potenziamento e riqualificazione
dell'infrastruttura — Rotatoria Spoleto al km 124+400".

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e
relativi allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e
aggiuntive contenute nell’'offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione
appaltante.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo
all'intervento € ........cccevennnnns e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento € .......ccceeeeeeennnn.

2.2 FORMA DELL'APPALTO

Il presente appalto € dato a: A MISURA con offerta a prezzi unitari

Nell'appalto a corpo il corrispettivo consistera in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita
globalmente all'opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera) componenti.

Nell'appalto a misura, invece, il corrispettivo consistera nell'individuazione di un prezzo per ogni unita di
misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantita eseguite di lavorazione o di opera.
Pertanto, I'importo di un appalto a misura risultera variabile.

In linea generale, si dovranno avere i seguenti criteri di offerta in base alla tipologia di appalto:

A MISURA Offerta a prezzi unitari

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per
I'attuazione dei Piani di Sicurezza) € sintetizzato come segue:

Quadro economico di sintesi

a) Per lavori a CORPO Euro 0,00
b) Per lavori a MISURA Euro 168.881,76
Totale dei Lavori Euro 168.881,76
Costi della sicurezza Euro 4.868,26
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2.3 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro 173.750,02 oltre
IVA.

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende l'importo di Euro 168.881,76, per lavori soggetti
a ribasso d'asta, ed i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro
4.868,26, che non sono soggetti a tale ribasso.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria
offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera cosi
come richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita dell'offerta.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE

EL DEEEEC i cirro MR cttore

2.4 AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace I'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto salvo
I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito
ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con |'aggiudicatario.

Il contratto € stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa
a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura
negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

2.5 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere, oggetto dell'appalto, possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto
esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, tenendo conto, per quanto possibile, delle
norme UNI, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688-1:

- Movimenti di materie per la formazione del corpo stradale e pertinenze, da eseguire secondo la
sagoma, l'andamento planimetrico ed altimetrico previsti in progetto.
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- Opere d'arte di ogni genere, tanto per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per lo sfogo delle acque
piovane raccolte nei fossi laterali, quanto per difendere le scarpate dei tagli e dei rilevati, ovvero per il
consolidamento e per la difesa del corpo stradale.

- Formazione di ossature e massicciate per la carreggiata della strada.

- Cilindratura meccanica delle massicciate.

- Trattamenti superficiali delle massicciate, rivestimenti, penetrazioni, pavimentazioni in genere.

Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture sono quelle previste nei paragrafi che seguono,
salvo che non sia altrimenti indicato nei disegni di progetto allegati al contratto ed alle disposizioni
impartite dalla Direzione dei Lavori.

ANDAMENTO PLANIMETRICO ED ALTIMETRICO DELL'ASSE STRADALE

L'asse della strada seguira I'andamento planimetrico determinato dagli allineamenti e dalle curve di
raccordo quali risultano dall'allegata Planimetria e I'andamento altimetrico, secondo le livellette riportate
all'allegato Profilo longitudinale salve sempre le variazioni tanto planimetriche quanto altimetriche che
all'atto esecutivo venissero disposte dalla Direzione dei Lavori.

DIMENSIONI, FORMA TRASVERSALE E CARATTERISTICHE DELLA STRADA
Le caratteristiche dimensionali dell'opera sono quelle riferibili ai grafici progettuali esecutivi costituenti il
progetto.

PONTI, PONTICELLI E TOMBINI

Per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per dare libero deflusso alle acque piovane, saranno costruiti
nei punti indicati nella planimetria e nel profilo longitudinale e dovunque si renderanno necessari all'atto
esecutivo ponti, ponticelli e tombini conformi ai tipi riportati nell'allegato Disegni delle Opere d'arte, salva
sempre la facolta della Direzione dei Lavori di apportare in corso d'opera, qualora le ritenesse necessarie,
modifiche oltreché all'ubicazione, e al numero delle opere stesse, anche ai detti tipi.

MURI DI SOSTEGNO E DI CONTRORIPA

Nei tratti della strada sviluppati a mezza costa in terreni a forte pendio trasversale, sui quali le scarpate
dei rilevati non trovassero sicuro appoggio o risultassero soverchiamente prolungate, le terre saranno
sostenute con muri a secco, in malta o misti, secondo quanto sara prescritto ed a giudizio insindacabile
della Direzione dei Lavori.

Muri a secco, in malta o misti saranno pure costruiti a sostegno delle scarpe dei tagli, ogni qualvolta
questi dovessero per notevole altezza essere praticati in terreni soggetti a scoscendimenti.

Fatte salve le modifiche volta per volta indicate dalla Direzione dei Lavori, i muri avranno le forme e le
dimensioni risultanti dai tipi riportati nei disegni allegati al contratto.

RIVESTIMENTI DI FOSSI, PLATEE E SCARPATE

Le sponde ed il fondo dei fossi a fianco della strada, nei tratti a forte pendio e scavati in terreni soggetti
ad essere corrosi dalle acque, dovranno, se verra ordinato dalla Direzione dei Lavori, avere un
rivestimento in ca, o in ciottoli o pietrame, a secco od in malta, a seconda dei casi.

Cosi pure potra essere disposto il rivestimento alle scarpe dei rilevati, che per qualsiasi causa non
presentassero la voluta stabilita, ed anche alle platee dei ponticelli e tombini ovungue se ne manifestasse
la necessita e sempreché non fosse altrimenti disposto dal presente Capitolato o non risultasse qualche
speciale modalita di esecuzione dai disegni.

OPERE IN VERDE PER IL RINSALDAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

Al fine di evitare che lo smaltimento delle acque del piano stradale lungo le scarpate del rilevato o delle
acque a monte delle scarpate in taglio provochi danni derivanti dallo scorrimento (ruscellamento),
potranno essere ordinate, oltre le normali piantagioni e inzollature come opere in verde, graticciate
viventi con andamento trasversale alla massima pendenza, sfalsate tra loro.
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MASSICCIATA

Per tutta la larghezza della carreggiata, nei tratti nei quali la strada debba essere mantenuta a macadam
ordinario, oppure protetto con trattamenti superficiali, rivestimenti, penetrazioni, oppure ancora con
pavimenti che lo richiedano, la strada stessa verra munita di massicciata costituita con pietrisco o ghiaia
sciolta di spessore uniforme per tutta l'altezza prescritta nei vari casi o che sara prescritta in sede
esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

La massicciata sara contenuta entro apposito incassamento (cassonetto) ricavato entro la piattaforma
stradale.

La sagoma superficiale della massicciata sara quella prescritta per il macadam ordinario oppure per i
trattamenti superficiali, rivestimenti, penetrazioni o pavimenti su massicciata, da adottare per la strada o
nei vari tratti ed indicati nel precedente articolo "Dimensioni Forma Trasversale e Caratteristiche della
Strada".

Inoltre, in tutti i tratti nei quali la piattaforma stradale ricade sui rilevati, o su terreni di non sufficiente
resistenza, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, e sempreché non si debba in questi tratti
pavimentare la strada con tipi che gia richiedano fondazioni proprie e speciali in calcestruzzo, la
massicciata propriamente detta, di pietrisco o ghiaia, che dovra formare il nucleo della carreggiata od il
sostegno di pavimentazione, sara distesa su apposita fondazione od ossatura in pietrame dello spessore
prescritto (o da prescriversi all'atto esecutivo) da costruire anch'esso entro I'adatto cassonetto da scavare
nella piattaforma stradale ed eseguito con le modalita indicate nell'omonimo articolo. La sagoma
superficiale di questo sottofondo od ossatura sara in genere parallela a quella superficiale della
massicciata di cui sopra.

2.6 DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le opere formanti oggetto del presente appalto sono quelle risultanti e/o desumibili dagli atti di progetto
approvato e possono sommaria-mente riassumersi come segue:

CATEGORIE DEI LAVORI A MISURA

1) MOVIMENTI DI MATERIE E DEMOLIZIONI

Movimenti di materie ed eventuali demolizioni per formazione del corpo stradale, sia in trincea sia in
rilevato, scavi di sbancamento ed a sezione per l'accoglimento di plinti e strutture di fondazione in
genere, sistemazione delle superfici di terreno, carico trasporto e deposito del materiale di scavo e delle
demolizioni.

2) OPERE DI PROTEZIONE E CONTENIMENTO

Palancolati

CATEGORIE DEI LAVORI A CORPO
3) OPERE D'ARTE MAGGIORI
opere di elevazione, quali consolidamento di travi ed impalcati, solette, pile e spalle.
4) SOVRASTRUTTURA PER CARREGGIATA STRADALE
Strati di fondazione stradale e conglomerati bituminosi. Pavimentazioni di banchine e piazzali di sosta
5) BARRIERE DI PROTEZIONE E SEGNALETICA
Barriere di protezione metalliche ed in cemento armato
6) SEGNALETICA STRADALE
Segnaletica verticale ed orizzontale cosi come definite negli elaborati progettuali
7) OPERE DI FINITURA E LAVORI DIVERSI
Interventi che, pur non previsti specificatamente negli elaborati progettuali, risultano necessari a giudizio
della D.L. o del Responsabile del procedimento per il corretto completamento e la piena funzionalita
dell’opera
L’elencazione di cui sopra € a carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di lavori
non elencati, ma contenuti nei disegni e negli elaborati di progetto, oppure non contenuti, ma giudicati
indispensabili come sopra detto.
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Interventi che, pur non previsti specificatamente negli elaborati progettuali, risultano necessari a giudizio
della D.L. o del Responsabile del procedimento per il corretto completamento e la piena funzionalita
dell’opera.
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3. OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

3.1 DICHIARAZIONI DA PARTE DELL'APPALTATORE

La sottoscrizione, da parte dell’Appaltatore, del Contratto d‘appalto, comprensivo degli ulteriori Documenti
contrattuali che ne fanno parte integrante e sostanziale, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme e disposizioni contrattuali che regolano
I'appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
relativa documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede
di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto
unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

In particolare, con la sottoscrizione del Contratto d’appalto, I’Appaltatore, anche in conformita a quanto
dichiarato espressamente in sede di offerta, da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo, degli elaborati grafici, delle relazioni
e documenti tecnico-economici e di ritenere detto progetto pienamente realizzabile;

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari
costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi,
con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e
alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere
necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il PSC in relazione alla
propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere
e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ci0 possa
costituire motivo per ritardi o per richieste di maggiori compensi o indennita.

3.2 _RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’Appaltatore & responsabile della corretta esecuzione dell’appalto anche se effettuato da terzi ed assume
nei confronti di ANAS la piena responsabilita per tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, garantendo
anche per loperato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti. L'Appaltatore si impegna,
conseguentemente, a tenere ANAS indenne e manlevata da ogni responsabilita per incidenti e/o infortuni
che, nell'esecuzione del Contratto, possano derivare al personale dell’Appaltatore stesso e/o di ANAS,
ovvero a loro collaboratori e/o a terzi.

In particolare, I'Appaltatore — oltre a rispettare scrupolosamente tutta la vigente normativa in tema di
sicurezza nei cantieri - si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa
necessaria ad evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose, adottando tutte le disposizioni
necessarie affinché le opere appaltate, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali non possano subire o
a loro volta arrecare danni.

Restano a carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa:

- tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni
alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell’'esecuzione dell'appalto;

- l'onere per il ripristino di opere e il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi, inclusi quelli
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, senza diritto di
rivalsa nei confronti di ANAS, salvo quanto previsto allart. 3.13 “Danni da forza maggiore” in caso di
danni provocati da eventi di forza maggiore.

Laddove I'Appaltatore non provveda ai necessari ripristini, i relativi interventi potranno essere realizzati da
ANAS in danno dell’Appaltatore, anche rivalendosi sulle somme ritenute a qualsiasi titolo da ANAS, sui
pagamenti ancora da effettuare a favore dell’Appaltatore ovvero mediante escussione delle garanzie
prestate, con conseguente obbligo di reintegrazione delle stesse.

In caso di danni a terzi, all'atto della liquidazione, I'Appaltatore deve farsi rilasciare dichiarazioni
ampiamente liberatorie per ANAS sottoscritte da persone che hanno giuridicamente la facolta di
impegnarsi.
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L'Appaltatore & obbligato a contattare i proprietari interessati, direttamente o indirettamente, degli
interventi previsti in progetto e, se ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, ad eseguite un rilievo “ante
operam’” della situazione preesistente ai lavori, anche con eventuale perizia giurata. In mancanza non
potranno avviarsi i lavori interferenti ed i ritardi saranno a carico dell’Appaltatore.

Eventuali opposizioni da parte di Enti o privati, proprietari di edifici o fondi, interessati dall'esecuzione dei
lavori, non daranno diritto ad alcuna modifica delle condizioni contrattuali o risarcimenti di sorta, richiesti
a qualsivoglia titolo, salvo I'eventuale spostamento dei termini di ultimazione dei lavori ove approvato dal
Direttore Lavori.

L'Appaltatore € in ogni caso obbligato a dare a ANAS immediata e dettagliata notifica di tali opposizioni
per l'accertamento delle stesse.

L'Appaltatore € tenuto ad intervenire nei giudizi che fossero intentati contro ANAS in relazione ai fatti di
cui al presente articolo, prestando fin da ora apposita manleva in favore di ANAS. L'Appaltatore, anche
qualora non abbia partecipato al giudizio, per qualsiasi motivo, si impegna ad accettare come senz'altro
valide nei sui confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio, nonché le prove acquisite nel corso
del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o ricorso, e obbligandosi a mantenere indenne ANAS
da ogni e qualsiasi forma di risarcimento in caso di condanna, ivi comprese le spese di lite

La responsabilita dell’Appaltatore durante I'espletamento dell'appalto deve intendersi riferita ai danni,
arrecati a persone e cose di ANAS e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi allo stesso
appalto o comunque causati in esecuzione del Contratto.

3.3 ONERI ED OBBLIGHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI CONTRATTUALI A
CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a cura e spese dell’Appaltatore:

- le prestazioni degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle
operazioni di consegna, verifica e contabilita dei lavori;

- la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che
saranno indicati dalla Direzione Lavori;

- le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai
lavori, lungo i quali il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele, nonché le spese
per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni
corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" n.285/1992, dal relativo Regolamento
di esecuzione e dalle Leggi e Circolari complementari attuative, ed a quanto previsto dalla Circolare del
Ministero del LL.PP. n. 2900 in data 20/11/1984 per lavori eseguiti su autostrada e strade con analoghe
caratteristiche purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento di attuazione del
Nuovo Codice della Strada, nonché da quanto previsto con il Decreto Interministeriale del 04/03/2013.

- La custodia del cantiere dovra essere affidata a persone provviste della qualifica di “guardia particolare
giurata” (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646).

- |'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica, che la Direzione
Lavori riterra necessarie.

- II completamento della picchettazione, prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto, del tracciato
indicando con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano viabile,
alla inclinazione delle scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia, procedendo, altresi, al tracciamento di
tutte le opere con I'obbligo della conservazione del picchetti e delle modine.

- L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assi-curazioni sociali
obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidita, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi,
malattia), nonché il pagamento dei contributi comunque messi a carico del datore di lavoro, come assegni
familiari e le indennita ai richiamati alle armi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente ap-palto, I'Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti
dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.
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L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi medesimi, anche dopo
la scadenza e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia ade-rente alle associazioni di categoria
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e
dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L'Appaltatore € responsabile, rispetto all’ANAS S.p.A., dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra I'Appaltatore esecutore dei lavori é tenuto allo scrupoloso
rispetto delle norme relative alla denuncia agli enti previdenziali, e ad osservare le norme previste per la
prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio personale che
per il personale addetto alla D.L. in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di
prevenzione infortunio ed igiene del lavoro, in particolare quelli previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008
e s.m.i .. In particolare I’Appaltatore & tenuto alla scrupolosa e puntuale osservanza delle disposizioni di
legge e della relativa normativa in ordine ai Piani di sicurezza di cui al D.lgs. 50/2016.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto accertata dall'Ispettorato del lavoro e
segnalata all’ANAS S.p.A., la stessa comunichera all'Appaltatore e all'Ispettorato suddetto, l'infrazione
accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando dall'Ispettorato
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, |'Appaltatore non pud opporre eccezioni
all’ANAS S.p.A., né ha titolo a risarcimento di danni.

Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

Ai sensi dell’art. 30 del D.legs. 50/2016 I'’ANAS S.p.A. potra procedere al pagamento diretto, anche in
corso dopera, ai dipendenti dell’Appaltatore delle retribuzioni, ove quest’ultimo non vi ottemperi,
detraendo i relativi importi dai certificati di pagamento.

Tali pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e
sottoscritte dagli interessa-ti. In caso di formale contestazione dell'inadempimento, il Responsabile del
procedimento provvedera all'inoltro delle richie-ste dei lavoratori e delle contestazioni, per i necessari
accerta-menti, all’Ufficio Provinciale del Lavoro.

L'Appaltatore rimane altresi obbligato:

- A fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n. 482 in data 2 aprile 1968 sulle
assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e
sue successive proroghe e modifiche, dalla Leg-ge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei
profughi e successive modificazioni e dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive
modificazioni.

- Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che fossero intersecati o
comunque disturbati nella ese-cuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere
provvisionali e con le prescritte segnalazioni.

- Ad assicurare l'esercizio della strada nei tratti interessati da si-stemazioni in sede o da lavorazioni
interferenti con il traffico, se-condo quanto previsto nel progetto approvato, e previa formale
autorizzazione dell’ANAS S.p.A. all'eventuale chiusura o limita-zione del traffico. La relativa richiesta
dell'ordinanza di chiusura dovra essere inoltrata al Responsabile del Procedimento almeno 15 giorni prima
della prevista data di applicazione.

- Ad osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le
prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per I'uso delle mine.

Ai sensi dell'art. 31 comma 4 lett. e) del D.Igs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento accerta la libera
disponibilita delle aree e degli immobili necessari.

Resta altresi contrattualmente stabilito che:

- L'Appaltatore é obbligato al carico ed al trasporto del conglomerato bituminoso fresato presso un
sito/deposito di sua pertinen-za autorizzato allo stoccaggio per il recupero, fornendo copia dei progetti di
recupero alla Direzione Lavori (impieghi in cantiere e/o in altri cantieri e/o per altri usi consentiti dalle
norme). Non verranno, pertanto, riconosciuti oneri di smaltimento nel caso in cui il conglomerato
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bituminoso fresato destinato al recupero venisse conferito a discarica; I'Appaltatore € obbligato a
provvede-re a sua cura e spese a tutti gli adempimenti previsti dal DL 152/2006 e s.m.i . conseguenti alla
Produzione di Rifiuti, cosi come definiti dal predetto decreto e connessi con tutti i lavori eseguiti, ivi
comprese le rimozioni di vecchi manufatti, dei quali non sia espressamente indicato nel presente
contratto che rimarranno di proprieta delllANAS S.p.A.. A tal fine I'Appaltatore, prima della maturazione di
ogni stato di avanzamento ed entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori, dovra far pervenire
alla Direzione Lavori una dichiarazione dalla quale risulti che tutti i rifiuti prodotti sono stati smaltiti nella
forma di legge elencando nella stessa dichiarazione i documenti da cui risulta I'avvenuto smaltimento;
tali documenti debbono altresi essere allegati alla dichiarazione in copia leggibile firmata dal direttore
tecnico o dal legale rappresentante dell'Appaltatore. Resta formalmente inteso che tutte le categorie di
lavori relative al presente contratto si intendono regolarmente eseguite soltanto dopo I'avvenuto
smaltimento dei rifiuti prodotti durante la loro esecuzione, pertanto non si procedera alla loro
contabilizzazione fintantoché ['Appaltatore non avra ottemperato alle prescrizioni di cui al comma
precedente. E' vietato all'Appaltatore depositare, anche a titolo provvisorio qualsiasi rifiuto in locali o aree
di pertinenza dell'ANAS S.p.A..

Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto.

L'’ANAS S.p.A. provvedera al recupero degli importi anticipati a titolo di indennita per l'occupazione
temporanea delle aree di cantiere, per la viabilita di servizio ai cantieri, per cave materiali, per aree di
sistemazione materiali, dal corrispettivo maturato dall’Appaltatore secondo le modalita decise dalla
Direzione Lavori.

Qualora I'’Appaltatore decida di non usufruire, in tutto od in parte, delle aree individuate e previste dalla
Committente per la cantierabilita dell'opera di cui al comma precedente, dovra, a sua cura e spese,
provvedere al reperimento delle nuove aree, fermo restando I'obbligo di ottenere tutte le autorizzazioni e
di rispettare tutte le prescrizioni secondo la normativa vigente.

- L'Appaltatore sara obbligato durante I'appalto a denunziare alla Direzione Lavori le contravvenzioni in
materia di polizia stradale che implichino un danno per la strada e relative pertinenze. Qualora omettesse
di fare tali denunzie sara in proprio responsabile di qualungue danno che potesse derivare all’ANAS S.p.A.
da tale omissione. In ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti
al transito, se regolarmente denunziati dall'Appaltatore, saranno riparati a cura di quest'ultimo con
rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancata denunzia, la spesa restera a carico dell'Appaltatore,
rimanendo impregiudicati i diritti del medesi-mo verso i terzi.

- L'Appaltatore dovra sottostare a tutte le prescrizioni che saranno imposte dall'Ufficio del Genio Civile o
da altri uffici competenti, nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito agli attra-versamenti di
fiumi e dei corsi d'acqua dovra apprestare i relativi elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da parte
dell'Ufficio competente. Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati dall'Ufficio
competente ed ulteriori sue prescrizioni, I'Appaltatore non potra accampare diritti di sorta per compensi.

- L'Appaltatore sara inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere
eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'aper-tura al
transito, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

- L'Appaltatore € anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti sul
tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che I'ANAS S.p.A,,
sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.

- L'Appaltatore, & tenuto a comunicare nei giorni che saranno sta-biliti dalla Direzione Lavori tutte le
notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla
D.L., per l'inoltro delle suddette notizie, sara applicata una multa pari al 10 % della penalita prevista
dall'art. 16 del presente capitolato, restando salvi, bene inteso, i pil gravi provvedimenti che potranno
essere adottati a suo carico, in analogia a quanto sancisce il Capitolato Speciale d'Appalto per
I'irregolarita di gestione e per le piu gravi inadempienze contrattuali.

- L'Appaltatore dovra comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori,
il nominativo del pro-prio Direttore Tecnico che dovra essere persona idonea e abilita-ta, iscritta all'Albo
professionale, e dovra altresi assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che
gli stessi possano essere condotti con perizia e celerita secondo le direttive della Direzione Lavori. Nel
caso di appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o a consorzio, tale tecnico

e incaricato mediante delega conferita da tutte le imprese ope-ranti nel cantiere.
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- L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve con-ferire mandato ai sensi dell’art. 4 del
Capitolato Generale a sog-getto idoneo presente sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto. Tale
soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, potra coincidere con il Direttore Tecnico e con il responsabile della
di-sciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni dell’art. 6 del Capitolato Generale d’Appalto
(D.M. n° 145 del 19/04/2000).

- L'Appaltatore € obbligato, durante I'esecuzione dei lavori, all'osservanza delle prescrizioni del Piano di
sicurezza e coordi-namento. Qualora cid non avvenga, il Coordinatore per I'esecuzione, ai sensi dell’art.
92 c.1 lettera E) del D.Lgs 81/08 , segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni
degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs 81/08, e propone la
sospensione dei lavori, senza che ci0 costituisca titolo per I’Appaltatore a richiedere proroghe alla
scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dell’Appaltatore esecutrice stessa. In caso di
mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita,
I’Appaltatore sara formalmente diffidata e posta in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza,
che costituiscono causa di risoluzione del contratto.

- E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di servirsi dell'opera di capi cantonieri, cantonieri e loro aiuti.

- L'Appaltatore & obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere a termini della circolare del
Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale n. 3127/129 in data
19 febbraio 1959.

L'Appaltatore dovra fornire le prescritte tabelle delle dimensioni di m. 3 x m. 2 in due telai accoppiabili
con bulloni, ed intelaiatura a nido d'ape, scritte in vernice ad olio su fondo bianco ad idropittura lavabile.
Peraltro le tabelle dovranno rispondere a quanto prescritto dall'art. 105 comma 15 del D.Igs. 50/2016. In
prossimita delle testate dei cantieri per lavori stradali (di durata superiore a 7 giorni lavorativi),
I’Appaltatore dovra collocare apposite tabelle indicative dei cantieri stessi nei modi e con le caratteristiche
previste dall'art. 30 (fig. II-382), del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della
Strada.

- L'Appaltatore ¢ tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al
fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente
connessi all'interferenza dei cantieri e della viabili-ta di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio.
Inoltre, al termine dei lavori, I'Appaltatore dovra provvedere alla rimessa in pristino delle aree interessate
dai cantieri e dai lavori di servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno esigere dall’Appaltatore
appositi atti fideiussori a garanzia.

- Nel caso di cessione del corrispettivo d’appalto successivamente alla stipula del contratto, il relativo atto
dovra indicare con preci-sione la generalita del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute.
- L’Appaltatore deve consentire I'eventuale contemporanea esecu-zione dei lavori complementari condotti
da imprese diverse, se-condo le disposizioni della D.L. per i tempi e modi di esecuzione.

- L'Appaltatore & obbligato ad ogni adempimento ed obbligazioni inerente in merito al rispetto del
protocollo d’intesa tra I'ANAS S.p.A. e le 00.SS..

- All'applicazione della normativa vigente in materia di antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni di
stampo mafioso. L’Appaltatore, oltre agli oneri espressamente stabiliti dalla Legge e dal Capitolato
Speciale di Appalto, ha l'onere e la responsabilita di fornire alla Direzione Lavori, con cadenza
settimanale, le seguenti informazioni:

1) elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e cognome, matricola,
dipendenze, qualifica e mansioni;

2) elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali attrezzature specificando
proprieta e titolo/rapporto contrattuale;

3) elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camions, specifican-do proprieta e titolo/rapporto di
lavoro.

A tal fine deve essere istituito, anche con metodo informatizzato, il registro delle presenze del personale e
dei mezzi d'opera, a pagine numerate e prefirmate dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori, ove saranno
annotate le informazioni settimanali richieste.

- L'Appaltatore al termine dei lavori e prima della consegna delle opere & obbligato alla consegna sia su
supporto cartaceo che informatico dei dati di as built secondo il sistema PDM Anas.
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- L'Appaltatore & obbligato a trasmettere al Direttore dei Lavori, su supporto cartaceo, le Schede di 1°
individuazione e le Schede di accatastamento, opportunamente compilate, riguardanti ogni elemento
realizzato, accompagnate dall’apposito Modello di Trasmissione.

Le Schede in argomento saranno fornite da parte del Direttore dei Lavori, ovvero dal personale
Compartimentale ANAS da questi incaricato, su richiesta dell'Impresa Esecutrice per essere da
quest'ultima compilate e restituite.

In particolare I'Impresa Esecutrice dovra trasmettere le Schede di 1° individuazione e le Schede di
accatastamento secondo le seguenti scadenze:

a) al raggiungimento di un avanzamento lavori superiore all'80% dell'appalto relativamente alle
Schede delle opere gia realizzate;

b) a conclusione dei lavori, contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori,
relativamente alle Schede di tutti gli elementi realizzati.

Resta inteso che in assenza della trasmissione delle suddette Schede di 1° individuazione e di
accatastamento non potranno essere emessi i certificati di Pagamento.

- L’Appaltatore & obbligato ad adempiere a propria responsabilita cura e spese allo smaltimento di tutti i
rifiuti prodottinell’'ambito delle attivita oggetto del presente appalto, cosi come meglio precisato nelle
allegate “Linee guida Anas per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi” facenti
parte degli elaborati contrattuali.

Tutti gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati dai prezzi contrattuali
offerti dall’Appaltatore.

3.4 ESECUZIONE DI INDAGINI E PROVE AI SENSI DELLE NORME TECNICHE DI
APPALTO

Sono a cura e spese dell’Appaltatore in particolare:

- L'esecuzione delle indagini e delle prove, nonché della relativa certificazione, per I'accettazione dei
materiali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Tecnico ma
ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, o dall’'Organo di Collaudo, per stabilire I'idoneita dei materiali o
dei componenti.

- L'attivita di prelievo dei campioni dei materiali prescritto dal Capitolato Tecnico, la conservazione degli
stessi campioni e la consegna presso il laboratorio di cantiere, il Centro Sperimentale Stradale dell’ANAS
S.p.A. di Cesano (ROMA) o presso altri laboratori ufficiali indicati dalla Direzione Lavori.

- La predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisionali ove occorrano, ed
ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi,
macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese
quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal dal Capitolato Speciale d’Appalto.

- L'organizzazione e il controllo delle prove di carico. In particolare, '’Appaltatore, a proprie cure e spese,
mette a disposizione gli operai e i mezzi d’'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni di riscontro, di
indagine e di misura, per l'esecuzione delle prove di carico su opere o parti di opera e di tutte le
operazioni di collaudo, con la sola esclusione delle spese relative alla certificazione ed agli

oneri di laboratori, comprese anche le spese per l'onorario e l'allestimento del collaudo statico di
manufatti di qualsiasi tipo (in c.a., in c.a.p., in acciaio, o in muratura), effettuato da tecnici abilitati
nominati dal’ANAS S.p.A. Tali spese saranno liquidate dall’ANAS S.p.A. e i relativi importi saranno
trattenuti sui SAL per le operazioni di collaudo in corso d’opera, e sul pagamento del saldo finale per il
collaudo finale..

- In definitiva, restano a carico dell’ANAS S.p.A. le sole spese delle prove obbligatorie previste dalla
normativa vigente relativamente alle certificazioni ed oneri di laboratorio scelto dall’ANAS S.p.A. stessa,
(da liquidare a parte con i fondi previsti tra le somme a disposizione del progetto).

3.5 REDAZIONE DEGLI EVENTUALI PROGETTI DI DETTAGLIO

Sono a cura e spesa dell’Appaltatore:

- la redazione dei progetti di cantiere e di dettaglio, da porre all'approvazione della Direzione Lavori, ai
sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile, per cui I'’Appaltatore risulta responsabile della
progettazione di dettaglio delle opere ed & pertanto obbligato, sulla base del progetto, alla verifica di
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tutte le previsioni progettuali, sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a suo
carico l'esecuzione di tutte le opere previste in Contratto.

L'Appaltatore & tenuto a riportare, computandoli, su supporto informatico e cartaceo, tutti i disegni
esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, fornendo anche una copia su supporto
informatico.

- la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari stadi di avanzamentodell'appalto, nel humero e
dimensioni che saranno di volta per volta richiesti dalla Direzione Lavori.

- la redazione della documentazione del “come costruito”;

- le Schede di 1° individuazione e le Schede di accatastamento, opportunamente compilate, riguardanti
ogni elemento realizzato, accompagnate dall’apposito Modello di Trasmissione.

Le Schede in argomento saranno fornite da parte del Direttore dei Lavori, ovvero dal personale
Compartimentale ANAS da questi incaricato, su richiesta dell'Impresa Esecutrice per essere da
quest'ultima compilate e restituite.

In particolare I'Impresa Esecutrice dovra trasmettere le Schede di 1° individuazione e le Schede di
accatastamento secondo le seguenti scadenze:

a) al raggiungimento di un avanzamento lavori superiore all'80% dell'appalto relativamente alle
Schede delle opere gia realizzate;

b) a conclusione dei lavori, contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori,
relativamente alle Schede di tutti gli elementi realizzati.

Resta inteso che in assenza della trasmissione delle suddette Schede di 1° individuazione e di
accatastamento non potranno essere emessi i certificati di Pagamento;

- in caso di realizzazione di nuove porzioni di tracciati, I'esecutore dovra consegnare l'asse stradale del
tracciato principale e di eventuali rampe di svincolo in formato shapefile georiferito, in coordinate
geografiche con quote elissoidiche inquadrate nel sistema di riferimento WGS84.

3.6 GESTIONE DEI MATERIALI

L'Appaltatore € obbligato a provvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs.
n.161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, nonché del
D.Lgs. n.152/2006 “Testo Unico Ambiente” conseguentemente alla Produzione di Rifiuti, cosi come
definiti dal predetto decreto e connessi con i lavori eseguiti, ivi comprese le demolizioni (muratura,
calcestruzzo, pavimentazione, etc.) e le rimozioni di vecchi manufatti, che rimarranno di proprieta
dell'’ANAS, salvo diversa indicazione della Direzione dei Lavori espressamente riportata nei prezzi di
elenco. A tal fine I'Appaltatore, prima della maturazione di ogni stato di avanzamento ed entro 15 giorni
dalla data di ultimazione dei lavori, dovra far pervenire alla Direzione Lavori una dichiarazione dalla quale
risulti che tutti i rifiuti prodotti sono stati smaltiti nella forma di legge, elencando nella stessa
dichiarazione i documenti da cui risulta I'avvenuto smaltimento;

tali documenti debbono altresi essere allegati alla dichiarazione in copia leggibile firmata dal direttore
tecnico o dal legale rappresentante dell'Appaltatore.

Resta inteso che tutte le categorie di lavori in appalto si intendono regolarmente eseguite soltanto dopo
I'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante la loro esecuzione; pertanto non si procedera alla loro
contabilizzazione fintantoché ['Appaltatore non avra ottemperato alle prescrizioni di cui al comma
precedente.

E vietato all'Appaltatore depositare anche a titolo provvisorio qualsiasi rifiuto in locali e/o aree di
pertinenza di ANAS.

Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono compresi nei prezzi contrattuali, che si intendono
comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento in
impianti autorizzati e dello smaltimento presso discariche autorizzate e di ogni onere connesso agli
adempimenti di cui al D.Lgs. 152/2006.

Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, ferma restando la propria
responsabilita in qualita di produttore del rifiuto, I’Appaltatore, anche nel caso di lavorazioni affidate in
subappalto, & tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la documentazione prevista dalla normativa
vigente.
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Se il progetto dei lavori non contiene specifica indicazione, I’Appaltatore ¢ libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro purché essi abbiano le caratteristiche prescritte
dai documenti tecnici allegati al Contratto e siano congruenti con I'offerta economica presentata in sede
di gara.

In ogni caso nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’Appaltatore dalla loro
fornitura a pieé d'opera, compresa ogni spesa per apertura di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi
distanza e con qualsiasi mezzo.

Qualora il progetto preveda il luogo di provenienza dei materiali, il DL pud prescriverne uno diverso ove
ricorrano condizioni di necessita o convenienza. Tale modifica verra considerata come variante al
contratto.

Sono a carico dell’Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in
materia ambientale.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'art. 35 del DM 145/2000.

Ai materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si applica il disposto di cui all’art. 36 del DM
145/2000.

3.7 CANTIERI

Allinterno delle aree di cantiere previste nel progetto contrattualizzato, I’Appaltatore provvede
all'installazione e all'organizzazione del cantiere, curando che lo stesso sia mantenuto in piena efficienza
per tutta la durata dei lavori, anche nel caso di sospensione, e fino alla data di ripiegamento; in
particolare I'Appaltatore non puo allontanare dai cantieri macchinari e attrezzature senza preventivo
benestare di ANAS.

Qualora I'Appaltatore decida di non usufruire, in tutto od in parte, delle aree individuate e previste dalla
Stazione Appaltante per la cantierabilita dell'opera, dovra, a sua cura e spese, provvedere al reperimento
delle nuove aree, fermo restando I'obbligo di ottenere tutte le autorizzazioni, anche ambientali senza
pretese di sorta o ritardi nel cronoprogramma dei lavori.

L’ANAS provvedera al recupero degli importi anticipati a titolo di indennita per 'occupazione temporanea
delle aree di cantiere, per la viabilita di servizio ai cantieri, per cave materiali, per aree di sistemazione
materiali, dal corrispettivo maturato dall’Appaltatore secondo le modalita decise dalla Direzione Lavori.
L’Appaltatore in materia di transitabilita sul cantiere, in particolare, provvede:

- ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati che fossero intersecati o
comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere
provvisionali e con le prescritte segnalazioni;

- ad assicurare l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede o da lavorazioni
interferenti con il traffico secondo quanto previsto nel progetto contrattualizzato, e previa formale
autorizzazione di ANAS all’'eventuale chiusura o limitazione del traffico. La relativa richiesta dell’'ordinanza
di chiusura dovra essere inoltrata al Responsabile del Procedimento almeno 15 giorni prima della prevista
data di applicazione;

L'Appaltatore € tenuto ad osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché
ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per I'uso delle mine.

L'Appaltatore sara obbligato, durante I'appalto, a denunziare alla Direzione Lavori le contravvenzioni in
materia di polizia stradale che implichino un danno per la strada e relative pertinenze. Qualora omettesse
di fare tali denunzie, sara in proprio responsabile di qualunque danno che possa derivare ad ANAS da tale
omissione. In ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al
transito, se regolarmente denunziati dall'Appaltatore, saranno riparati a cura di

quest'ultimo con rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate. Nel caso di mancata
denuncia, la spesa restera a carico dell'Appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso
i terzi.

L'Appaltatore dovra sottostare a tutte le prescrizioni che saranno imposte dall'Ufficio del Genio Civile o da
altri uffici competenti, nel cui ambito di competenza si svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti
di fiumi e dei corsi d'acqua e dovra apprestare i relativi elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da
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parte dell'Ufficio competente. Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati
dall'Ufficio competente ed ulteriori sue prescrizioni, I'Appaltatore non potra
accampare diritti di sorta per compensi, rimborsi o risarcimenti.

3.8 CUSTODIA DEL CANTIERE

E’ a cura e spese dell’Appaltatore la custodia, sia diurna che notturna, e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione
Appaltante. La custodia del cantiere dovra essere affidata a persone provviste della qualifica di “guardia
particolare giurata” (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646).

L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. L’Appaltatore € responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del direttore
dei cantiere.

L'accesso ai cantieri deve essere rigorosamente proibito a tutte le persone non addette ai lavori. Eventuali
visite di estranei devono essere autorizzate con permesso scritto di ANAS.

3.9 CARTELLO DI CANTIERE

L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di m. 3 x m. 2
in due telai accoppiabili con bulloni, ed intelaiatura a nido d'ape, scritte in vernice ad olio su fondo bianco
ad idropittura lavabile, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno
1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari
aggiornamenti periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione & richiesta la collocazione di un
ulteriore identico cartello

3.10 OBBLIGHI DI CANTIERE CONNESSI ALLA PREVENZIONE DEL FENOMENO
MAFIOSO.

L'Appaltatore & tenuto all’applicazione della normativa vigente in materia di antimafia, al fine di prevenire
le infiltrazioni di stampo mafioso. L’Appaltatore, oltre agli oneri espressamente stabiliti dalla Legge, dal
Capitolato e dal Protocollo di Legalita, ha I'onere e la responsabilita di fornire alla Direzione Lavori, con
cadenza settimanale, le seguenti informazioni:

- elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e cognome, matricola,
dipendenze, qualifica e mansioni;

- elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali attrezzature specificando
proprieta e titolo/rapporto contrattuale;

- elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camion, specificando proprieta e titolo/rapporto di lavoro.

A tal fine deve essere istituito, anche con metodo informatizzato, il registro delle presenze del personale e
dei mezzi d’'opera, a pagine numerate e prefirmate dall’Appaltatore e dal Direttore Lavori, ove saranno
annotate le informazioni settimanali richieste.

Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso gli eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose nell'ambito
delle Imprese partecipanti, le verifiche di cui al D. Lgs. 490/94 come integrato dal D.P.R. n. 252/98 ed
s.m.i saranno estese, anche al di la degli obblighi di legge per la autorizzazione dei subaffidamenti, a tutti
i subcontratti compresi quelli aventi ad oggetto servizi e forniture stipulati dall’Appaltatore.

In via esemplificativa ma non esaustiva, si citano anche:

- trasporto a discarica

- smaltimento rifiuti

- fornitura e/o trasporto di terra

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo

- fornitura e/o trasporto di bitume

- forniture di ferro lavorato

- noli a caldo e a freddo
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- servizi di guardiania di cantiere

L’ANAS S.p.A. rilascera autorizzazione, ove previsto, previa acquisizione della certificazione antimafia di
cui al D.Lgs. 490/94 come integrato dal D.P.R. n. 252/98 ed s.m.i Per i contratti per i quali non &
prevista normativamente |'autorizzazione dell’ANAS S.p.A., I'Appaltatore, contestualmente alla stipula del
subcontratto, trasmettera all’ANAS S.p.A. la documentazione necessaria per la verifica antimafia di cui al
D.Lgs. 490/94 come integrato dal D.P.R. n. 252/98 ed s.m.i. Il subcontratto dovra prevedere una
clausola risolutiva espressa per il caso di diniego della certificazione.

L’Affidatario dovra acquisire e trasmettere all’ANAS S.p.A. in relazione ai contratti che stipulera, la
seguente documentazione indipendente-mente dallimporto del contratto e ferma la documentazione
obbligatoria:

1 Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia.

2 Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’Appaltatore con-tenente:

- dati anagrafici completi (nome, cognome, luogo e data di nasci-ta) del medesimo dichiarante e di ogni
socio per le s.n.c. e di ogni socio accomandatario per le s.a.s. (indicando le relative quote), degli
eventuali componenti I'organo di amministrazione per le societa di capitali nonché dei direttori tecnici per
le imprese di costruzione;

- dati dell’Appaltatore (denominazione sociale, sede legale, nu-mero di iscrizione al Registro delle
imprese, numeri di partita I.V.A e di codice fiscale).

3 Dichiarazione resa dal legale rappresentante (delle societa di capi-tali) ai sensi del D.P.C.M. n. 187/91
ed s.m.i. circa la composizione societaria, riportante anche i nominativi dei componenti del collegio
sindacale dell’Appaltatore, completi dei dati anagrafici.

Nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni dovra essere prodotta la
medesima dichiarazione, se di-sponibile, sino a risalire ad una persona fisica. In caso di associa-zioni
temporanee di imprese le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 dovranno essere prodotte dal legale
rappresentante di ciascuna impresa componente I'associazione temporanea.

4 Per ogni persona fisica per la quale vengono trasmessi i dati anagrafici, dovra essere comunicato
anche il relativo codice fiscale.

3.11 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'Appaltatore & tenuto a comunicare alla Direzione Lavori tutte le notizie relative all'impiego della
manodopera.

L'Appaltatore dovra comunicare alla sottoscrizione del Contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori,
il nominativo del proprio Direttore Tecnico.

Nell'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore siobbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative,
Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella
localita in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare detti contratti, e
gli accordi integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi
vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore & responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-
appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

L'Appaltatore si obbliga altresi a fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato alla diposizioni
di legge in materia di assunzione dei lavoratori.

L’Appaltatore deve consentire I'eventuale contemporanea esecuzione dei lavori complementari condotti
da imprese diverse, secondo le disposizioni della Direzione Lavori per i tempi e modi di esecuzione.
L'Appaltatore € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del documento
unico di regolarita contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento
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I'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore qualora I’Appaltatore invitato a
provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimita della richiesta, la Stazione Appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 comma
13 D.Lgs. 50/2016. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’Appaltatore, il RUP
provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all’'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari
accertamenti.

Fermo restando quanto previsto all'art. 3.3, I’Appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare
oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone
preventiva comunicazione al DL. Il DL puo vietare l'esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati
impedimenti di ordine tecnico o organizzativo: in ogni caso |'Appaltatore non ha diritto ad alcun
compenso oltre i prezzi contrattuali.
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4. ESECUZIONE DEI LAVORI

4.1 CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori & preceduta dalla consegna degli stessi mediante verbale redatto in duplice
esemplare in contraddittorio con I'Appaltatore, in via ordinaria, dopo la stipulazione del Contratto di
appalto e divenuta efficace I'aggiudicazione, entro i successivi sessanta giorni.

Ai sensi dell'art. 31 co. 4 del D.Lgs. n.50/2016, il RUP accerta la libera disponibilita delle aree e degli
immobili.

L'esecuzione del Contratto, salvo che nei casi di urgenza di cui al punto seguente, pud avere inizio dopo
che lo stesso & divenuto efficace, ai sensi del’art.32 comma 13 del D.Lgs. n.50/2016.

La consegna dei lavori intesa come ordine di immediato avvio degli stessi pud essere effettuata in via
d‘urgenza, anche nelle more della stipulazione del Contratto, procedendo ai sensi dellart. 32 comma 8 del
D.Lgs. n.50/2016; in tal caso il DL indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

Si potra procedere anche per consegne parziali dei lavori, qualora non sia possibile acquisire la totalita
delle aree per fatti non dipendenti dalla Stazione Appaltante. In tal caso I'Appaltatore dovra iniziare i
lavori frazionatamente per le parti gia consegnate.

In caso di consegna parziale, |'Appaltatore & tenuto a sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori
un programma di esecuzione dei lavori che consenta la realizzazione prioritaria delle opere sulle aree e
sugli immobili disponibili. Il termine di ultimazione stabilito dall’atto contrattuale decorre dalla data del
verbale di consegna e in caso di consegna parziale dall’'ultimo dei verbali di consegna.

In occasione di ogni consegna parziale verra redatto apposito verbale di consegna che deve contenere
I'indicazione della percentuale di lavori interferiti.

In ogni caso con la consegna dei lavori I'Appaltatore rimane obbligato all’assunzione di tutti gli oneri che
dovessero derivare da eventuali ritardi nell’eliminazione o spostamento di interferenze o sottoservizi
ovvero nell’acquisizione delle aree necessarie all’esecuzione della maggior parte dei lavori, ove queste
non si rivelino pregiudizievoli per I'esecuzione della maggior parte dei lavori.

La consegna in via di urgenza si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata
all’esecuzione di alcune di esse.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, I'aggiudicatario pud, mediante atto
notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Nel caso di lavori, se & intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e
forniture, se si & dato awvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, I'aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese
quelle per opere provvisionali.

Nel caso di servizi e forniture, se si & dato awvio all'esecuzione del contratto in via durgenza,
I'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del
direttore dell'esecuzione.

Ove I’Appaltatore non formuli istanza di recesso non potra avanzare alcuna richiesta di danni derivanti
dalla ritardata consegna dei lavori.

La facolta della Stazione Appaltante di non accogliere la citata istanza di recesso non puod esercitarsi
laddove il ritardo nella consegna dei lavori superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei
mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa venga sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non pud durare oltre 60 giorni.

4.2 ORARIO DI LAVORO
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I lavori oggetto del contratto verranno normalmente eseguiti nelle cinque giornate feriali settimanali
durante il normale orario di lavoro giornaliero del personale ANAS, salvo diversa previsione nell’offerta
e/o nel Contratto.

L’Appaltatore potra ricorrere all'orario notturno e ai giorni festivi in caso di ritardi ovvero per esigenze
della Stazione Appaltante. Anche gli oneri rappresentati dal lavoro notturno e festivo sono considerati nel
corrispettivo di appalto e pertanto nessuna richiesta di ristoro e/o indennizzo potra essere formulata
dall’'esecutore. Si

precisa che l'orario notturno potra essere discontinuo o ridotto a causa delle esigenze della Stazione
Appaltante, e nessuna richiesta di ristoro e/o indennizzo potra essere formulata dall’Appaltatore.

Eventuali attivita che, per ragioni di esercizio, dovessero essere eseguite in orario notturno o in giornate
festive, verranno preventivamente concordate e non daranno luogo, per I'Appaltatore, a maggiorazioni o
compensi di sorta.

Qualora, per proprie particolari esigenze, I'Appaltatore intendesse effettuare lavori nelle giornate di
sabato, festive o al di fuori del normale orario di lavoro, dovra farne richiesta con congruo anticipo ANAS,
che si riserva a suo insindacabile giudizio la facolta di accordare o meno l'orario di lavoro richiesto

4.3 CRONOPROGRAMMA

I lavori sono eseguiti nel rispetto del Cronoprogramma predisposto da ANAS integrante il progetto
esecutivo e facente parte del Contratto. Tale Cronoprogramma deve essere aggiornato dall’Appaltatore
anche in funzione del rispetto dei vincoli e delle condizioni derivanti dal Progetto Esecutivo.

Non si pud dar corso alla consegna dei lavori in assenza del Cronoprogramma. In caso di consegna
parziale, quest'ultimo deve tener conto della percentuale dei lavori interferiti indicati nel relativo verbale.
II Cronoprogramma deve tener conto della fase iniziale di cantierizzazione.

II Cronoprogramma, una volta aggiornato, deve essere approvato dalla Stazione Appaltante.
Nell’aggiornamento del Cronoprogramma, I’Appaltatore deve tenere conto, oltre che dei vincoli e
condizioni derivanti dal Progetto Esecutivo, delle attivita e dei servizi allo stesso affidati e/o di sua
competenza cosi come previsti nel Contratto di appalto, ivi comprese le eventuali prescrizioni formulate
dai soggetti competenti, cui I'Appaltatore deve ottemperare, i tempi necessari per l'eliminazione delle
interferenze, la normale incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole cosi come indicati nei
Documenti di gara e contrattuali, i tempi di esecuzione della bonifica da ordigni bellici, se non ancora
effettuata, tutte le indagini e gli studi comunque denominati (archeologici, geologici, ecc.) da effettuare.
Nel caso in cui vengano approvate varianti che incidono sui tempi di esecuzione, sara cura del Direttore
Lavori provvedere all'aggiornamento del Cronoprogramma, che verra sottoscritto dall’Appaltatore per
accettazione.

Eventuali aggiornamenti del Cronoprogramma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e
che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal RUP.

4.4 PROGRAMMA ESECUTIVO E PIANO OPERATIVO DETTAGLIATO PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 43 comma 10 del DPR 207/40 entro 30 giorni dalla aggiudicazione
definitiva dei lavori, e comunque prima della consegna degli stessi, I'Appaltatore deve presentare un
programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica, per I'esecuzione delle opere nel quale saranno
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto,
parziale progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento. Entro gli stessi termini I’Appaltatore presentera quanto prescritto in tema di piani
di sicurezza del D.Igs. 81/2008

Tali documenti, redatti ai sensi degli artt. 89, 96 e 100 del D.Lgs 81/08 e s.m.i ., specificheranno le
procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che I’Appaltatore intendera utilizzare secondo le proprie scelte
autonome e comprenderanno la corrispondente analisi dei rischi e l'attuazione dei controlli della
sicurezza. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifichera lidoneita delle eventuali proposte
integrative del piano operativo di sicurezza e la compatibilita con il piano di sicurezza di progetto.
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Entro quindici giorni dalla presentazione dei documenti di cui sopra, la Direzione Lavori comunichera
all'Appaltatore l'esito dell'esame e, qualora essi non abbiano conseguito l'approvazione, I'Appaltatore,
entro i successivi 10 giorni, predisporra una nuova proposta, oppure adeguera quella gia presentata alle
direttive della Direzione Lavori.

Le modifiche richieste dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori, saranno a totale carico dell’Appaltatore, il quale non potra avanzare al riguardo alcuna richie-sta di
compensi, né accampare pretese di sorta.

Le proposte approvate dalla Direzione Lavori, saranno impegnative per I’Appaltatore, il quale rispettera i
termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalita. Eventuali modifiche al Piano Operativo di Sicu-
rezza, approvato e in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, potranno essere
sottoposte preliminarmente all’approvazione del Responsabile del Procedimento e dovranno esse-re rese
esecutive solo dopo I'ordine dello stesso Responsabile del Procedimento.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta all'ANAS S.p.A. di non stipulare o
di risolvere il contratto per col-pa dell'Appaltatore, con le modalita e gli effetti dall’art. 118 del D.Igs.
50/2016.

4.5 CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI ED ATTIVITA DI CANTIERE

Il controllo dell'avanzamento effettivo dei lavori sara effettuato dal DL verificando il rispetto dei tempi di
ultimazione delle singole attivita indicate nel PED. A tale scopo, mensilmente, I’Appaltatore consegnera
alla Stazione Appaltante un documento che evidenzi gli effettivi avanzamenti delle singole attivita
conseguiti alla data in relazione al PED approvato. Detto documento sara consegnato entro 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi dalla fine del mese di riferimento. Contestualmente I’Appaltatore consegnera
inoltre un rapporto di costruzione, completo di tabelle riepilogative di

confronto delle produzioni, dei mezzi e della manodopera, previste ed effettive, con indicate le eventuali
criticita per il rispetto dei tempi, corredate di proposte per il recupero di eventuali ritardi.

Per le attivita di cantiere, 'Appaltatore dovra consegnare al Direttore dei Lavori un rapporto giornaliero,
sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze del personale dello stesso Appaltatore e
dei subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d'opera e attrezzature
suddivisi per tipologia e prestazioni.

II Direttore dei Lavori qualora riscontrasse carenze di attrezzature, mezzi e mano d'opera rispetto alle
previsioni contenute nel PED, che possano incidere negativamente sull'andamento degli stessi e quindi sul
rispetto dei termini contrattuali, le segnalera con ordine di servizio cui I'Appaltatore sara tenuto a dare
tempestivo riscontro.

In caso di ritardo per cause imputabili all’Appaltatore, al fine di rispettare i termini utili contrattuali e non
incorrere nelle penalita stabilite nel presente Capitolato, I'Appaltatore € tenuto a presentare, entro il
termine di 15 giorni dalla data della segnalazione, un programma di recupero con l'indicazione degli
incrementi operativi, di attrezzature, mezzi d'opera e turni di manodopera necessari per conseguire il
recupero del ritardo nel periodo successivo e ad indicare la nuova programmazione temporale mensile
dell'avanzamento fisico e dell'avanzamento economico.

4.6 SOSPENSIONI E PROROGHE

A) Sospensioni

Ai sensi dellart. 107 del D.Lgs.. 50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano
prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il DL puo disporre la sospensione dell'esecuzione
del Contratto con le modalita di cui all'art. 107 comma 1.

Rientrano, tra l'altro, nelle circostanze speciali le avverse condizioni climatiche di entita tale da impedire
I'esecuzione dei lavori e solo nel caso in cui superino i giorni previsti per andamento stagionale
sfavorevole indicati nel Cronoprogramma del progetto contrattualizzato.

La sospensione pud, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra
cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
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Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi
complessivi, I'Appaltatore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita. Se la Stazione
Appaltante si oppone, I'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri (danno emergente)
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. L'Appaltatore non ha diritto ai
maggiori oneri ove non abbia formulato istanza di risoluzione del Contratto.

La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il DL
lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine
contrattuale per l'ultimazione dei lavori. Il DL, entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa, procede alla
redazione del verbale di ripresa dei lavori che deve riportare il nuovo termine contrattuale ed essere
firmato anche dall’Appaltatore.

La sospensione pu® essere parziale qualora, dopo la consegna dei lavori, insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei
lavori. In tal caso, I'Appaltatore & tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili. In caso di sospensione
parziale, il relativo verbale deve indicare la percentuale dei lavori eseguibili e le modalita con le quali
I’Appaltatore pud proseguire nei lavori. In tali ipotesi di sospensione I’Appaltatore non ha diritto alla
refusione di maggiori oneri e verranno applicate le penali previste per la consegna delle parti comunque
eseguibili.

In caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltane per cause diverse da quelle previste dall’art. 107
del D.Lgs. 50/2016 (c.d. sospensione illegittima), I’Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni, per la
cui quantificazione va preso in considerazione I'importo contrattuale depurato degli oneri della sicurezza,
corrispondente alla produzione media giornaliera teorica del periodo di sospensione moltiplicata per il
numero dei giorni di sospensione indipendentemente dal fatto che I'importo effettivo dei lavori ancora da
eseguire risulti superiore o inferiore rispetto a detto

importo. Su detto importo andranno calcolate le percentuali di seguito riportate in relazione alle diverse
voci di danno da riconoscere:

- Spese generali

Sono determinate nella misura del 6,5% dell'importo contrattuale (come sopra definito) rapportata alla
durata dell’illegittima sospensione.

- Ritaradata formazione dell utile

La lesione dell’utile & riconosciuta calcolando gli interessi moratori (nella misura accertata annualmente
con Decreto Ministeriale) sulla percentuale del 10% dell'importo contrattuale (come sopra definito) e
rapportata alla durata dell'illegittima sospensione.

Si precisa ancora una volta, che l'importo dei lavori da porre a base di calcolo & I'importo dei lavori,
depurato degli oneri di sicurezza.

- Ammortamenti

Il mancato ammortamento & compensato con riferimento ai macchinari esistenti in cantiere per il tempo
della sospensione, come accertati dal direttore dei lavori.

La determinazione dell'lammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme
fiscali e tenuto conto del valore degli stessi desunto dal libro cespiti.

- Retribuzioni inutilmente corrisposte

Per il calcolo di questa voce di danno occorre considerare la consistenza della manodopera, inattiva ed
effettivamente presente in cantiere, cosi come accertata dal direttore dei lavori.

Nel conteggio dei danni vanno considerate le sole risorse dell’Appaltatore, potendo inserire i danni
eventualmente subiti dai subappaltatori solo nel caso in cui I’Appaltatore possa documentare di aver
dovuto riconoscere ai suoi subappaltatori somme a tale titolo.

Qualora la reale consistenza della manodopera e dei mezzi non risulti dal verbale di sospensione o dai
verbali di visita del cantiere né sia possibile desumerla dal Giornale dei Lavori, I'’Appaltatore dovra fornire
la prova del danno mediante la produzione di idonea documentazione (buste paga, libri matricola, libro
cespiti e contratti di nolo), limitando comunque il riconoscimento a mezzi e manodopera strettamente
necessari all'economia dell’appalto cosi come accertato dal DL. Nel caso in cui I'Appaltatore non produca
idonea documentazione, si prendera a riferimento il costo desumibile in via forfettaria dall’analisi delle
quote di incidenza dei fattori della produzione desunta dalle tabelle allegate al D.M. 11.12.19781.
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L'importo cosi ottenuto sara sottoposto all’applicazione di una percentuale di abbattimento forfettaria la
cui misura sara individuata con criteri equitativi dal DL.

Per stimare il costo medio giornaliero dei macchinari e della manodopera, occorre proporzionare I'importo
globale dei lavori (al netto di spese generali ed utili), decurtato della quota parte dei lavori subappaltati
e/o delle forniture in opera, alla quota di incidenza del fattore stesso e dividere il dato cosi ottenuto per il
periodo di durata dei lavori.

Il costo medio giornaliero dei macchinari e della manodopera dovra essere poi moltiplicato per il numero
dei giorni di sospensione per i quali sia ragionevole presumere l'immobilizzo effettivo dei macchinari e
della manodopera, tenendo conto dei principi di buona fede e delle possibilita di limitare il danno
mediante un conveniente uso alternativo degli stessi.

In ogni caso le spese di personale dovranno essere contenute nella misura strettamente necessaria per
quelle di custodia del cantiere ed in quelle che dovessero risultare comunque inevitabili tenendo conto
della possibilita di ricorrere a forme di mobilita e di rotazione per diverse forme di impiego del personale
dipendente nei periodi di sospensione.

Anche le spese per noli richiedono una specifica prova documentale.

Al di fuori delle voci elencate sopra, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno, solo qualora
documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori

I fattori della produzione da prendere in considerazione dalle tabelle pertinenti sono: materiali, mano
d'opera e mezzi. Non vanno tenuti in conto i trasporti la cui incidenza va cumulata con quella dei
materiali. (quali, ad esempio, le spese per le utenze ed il fitto dell'area di cantiere ed i maggiori

costi delle polizze fideiussorie).

B) Proroghe

Su istanza dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante concede una proroga dei tempi contrattuali laddove
I’Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel tempo fissato per cause a lui non imputabili (ad es.
in caso di significativo ritardo nell’approvazione e/o autorizzazione di enti terzi). L'istanza deve essere
presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di ultimazione dei lavori.

Resta inteso che non pud essere richiesta alcuna proroga da parte dell’Appaltatore per i giorni di
andamento stagionale sfavorevole.

4.7 VARIANTI

I Contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art.
106 del D.Lgs.. 50/2016.

In tutti i casi di variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di
modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovra essere sottoscritto
dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le
pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri
elementi variati, cui fara seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione
Appaltante.

Nel caso in cui lI'importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e
condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere
maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennita o maggiore onere spettera
all’Appaltatore, che & in ogni caso tenuto a sottoscrivere I'atto di sottomissione in segno di accettazione.
Ai fini della determinazione del quinto, I'importo presunto di appalto & formato dalla somma risultante dal
contratto originario, aumentato dell'importo relativo a varianti gia intervenute nonché degli importi relativi
a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio,
riconosciute all'appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa.

ANAS provvedera, altresi, in caso di lavori supplementari di cui all'art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di
variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo
quanto previsto dal comma 7 dell‘art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante.

Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera
c), e comporti I'applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo &
tenuto a sottoscrivere comunque I'Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato
dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In
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quest'ultimo caso sono ammessi in contabilita i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto
dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve.

Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell'atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica
sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest'ultimi formulati ai
sensi del successivo art. 7.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato,
da comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore,
a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto
se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS,
oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti
il limite del quinto. Qualora I'appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende
manifestata la volonta di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi
al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se
ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni
avanzate dall’Appaltatore.

L'esecuzione dei suddetti lavori da diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento - proporzionato
all’'entita delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di
decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori
aggiuntivi. La richiesta di proroga verra valutata discrezionalmente da parte di ANAS e I'Appaltatore vi
dovra ottemperare salva la facolta di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l'affidamento di lavori
aggiuntivi non potra dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento
di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere
provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennita o rimborsi.

ANAS provvedera, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a
causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne
determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto &
necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse
sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti:

a) le soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016

b) il 15% del valore iniziale del Contratto

In caso di pit modifiche successive, il valore delle stesse & accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche.

Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procedera alla redazione di una perizia tecnica della
variante e di un Atto di sottomissione cui seguira un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei
precedenti paragrafi.

L’Appaltatore €& tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione
del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori.

In ogni caso ANAS pud sempre ordinare |'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto
previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo del contratto come determinato nel presente
articolo, senza che I'Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo.

Resta inteso che non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal DL per
risolvere aspetti di dettaglio.

4.8 _MODIFICA SOGGETTIVA DELL'APPALTATORE E DIVIETO DI CESSIONE DEL
CONTRATTO

In conformita a quanto previsto dall’articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs.. 50/2016, non sono
considerate varianti, ai sensi del precedente art. 3.9 e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i
casi in cui all’Appaltatore iniziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto,
anche a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di azienda ovvero del
ramo d'azienda ovvero trasformazione, fusione e scissione societaria), purché

quest'ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base € stato aggiudicato il Contratto e il subentro non
comporti altre modifiche sostanziali del Contratto.
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Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell’Appaltatore dovranno essere
notificate con formale comunicazione ad ANAS da parte dell’Appaltatore stesso unitamente a tutta la
documentazione necessaria a comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui ANAS, previa verifica
della regolarita formale, prendera eventualmente atto con proprio provvedimento.

Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del nuovo soggetto
subentrante dovra essere comprensiva degli elementi di valutazione (indicatori di ottemperanza utili a
dimostrare la validita economica e tecnica organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee
guida ANAC in materia (Manuale sull'attivita di qualificazione per I'esecuzione di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 e successive integrazioni del 09/03/2016):

- stabilita ed autonomia dell’attivita economica organizzata di cui all‘art. 2112, comma 4°, c.c.;

- precisa definizione di struttura e dimensione;

- connessione della professionalita del personale addetto alla struttura con le attivita del preteso ramo di
azienda;

- autonomia organizzativa del ramo aziendale;

- funzione unitaria delle capacita professionali dei lavoratori che vi sono addetti, tale da fare assurgere il
preteso ramo ad unitaria entita economica;

- che si tratti di un’entita economica organizzata in modo stabile e non destinata all’'esecuzione di una
sola opera, ma finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo;

- che I'attivita economica organizzata in ramo d’azienda sia con o senza scopo di lucro;

- che l'attivita che costituisce ramo d'azienda preesista alla cessione e non sia, invece, una struttura
produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento;

- che il trasferimento consenta la conservazione dell’identita del ramo d’azienda ceduto;

- che i rapporti di lavoro continuino con I'acquirente/affittuario ed il lavoratore conservi tutti i diritti che ne
derivano;

- che l'alienante/affittante e I'acquirente/affittuario siano obbligati in solido per tutti i crediti che i
lavoratori avevano al tempo del trasferimento;

- che l'acquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai
contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza;

- l'esatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (o al ramo ceduto), anche mediante
allegato, con specificazione delle relative mansioni e del relativo inquadramento;

- che sia espressamente garantito dal cedente/affittante che i dipendenti sono stati regolarmente
retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformita alle
applicabili disposizioni di legge e di contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori
subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni
sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di legge;

- che si dia atto, nel caso in cui gli occupati presso il complesso aziendale ceduto siano piu di 15, che
sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa alle rappresentanze sindacali ed ai sindacati di
categoria con le modalita e nel rispetto dei termini di cui alla vigente normativa in materia;

- che I'atto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurata, di stima sia regolarmente notificato
ai sensi di legge presso la camera di commercio competente, nonché trasmesso alla SOA per i dovuti
aggiornamenti delle attestazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC.

Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore, ANAS, previa valutazione della
trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata, notifichera la propria opposizione al
subentro di altro soggetto nella titolarita del contratto con conseguente provvedimento di recesso o
risoluzione dello stesso o, al contrario accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest’'ultimo caso
ANAS procedera a prenderne atto mediante proprio provvedimento.

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi
dell’articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 50/2016, & vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi
forma. Ogni atto contrario & nullo di diritto.

4.9 PENALI

In caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori (“TU") nonché nella ultimazione di ciascuna
partita di lavoro (“Ultimazioni per Parti”), come individuate nel Contratto, rispetto ai rispettivi termini
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stabiliti nel Cronoprogramma, eventualmente modificato in conformita dei disposti contrattuali,
I’Appaltatore deve corrispondere a ANAS una somma a titolo di penale il cui importo giornaliero € stabilito
nel Contratto.

L’Appaltatore € tenuto a corrispondere ad ANAS una somma a titolo di penale nella misura stabilita nel
Contratto anche in caso di ritardo nella consegna della documentazione prevista nel PSC o dalla
normativa vigente in materia di sicurezza.

La Direzione Lavori avra la facolta di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da eventuali stati di
avanzamento ancora da liquidare e/o mediante incameramento delle garanzie bancarie e/o polizze
fideiussorie in essere, fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato
dell’Appaltatore, in caso di escussione delle garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie, di provvedere alla
reintegrazione delle garanzie medesime.

Con riferimento alle penali intermedie, resta inteso che ove nel corso dell’esecuzione delle prestazioni
I'Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando |'opera entro il Termine di Ultimazione
dei lavori, limporto trattenuto a titolo di penale verra riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi o
indennizzi comunque denominati.

L'importo complessivo delle penali non puod superare il 10 per cento dellimporto contrattuale; qualora i
ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale ANAS potra
risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11.2 del presente Capitolato.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell’ANAS al risarcimento
dell’'eventuale ulteriore danno, in aggiunta all'importo delle penali. Il suddetto danno potra consistere
tanto nel danno emergente che nel lucro cessante.

L'applicazione delle misure per ritardata ultimazione non esime I'Appaltatore dall'osservanza degli obblighi
contrattuali e di legge.

4.10 PREMIO DI ACCELERAZIONE

In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo
rispetto al termine contrattualmente previsto, ANAS S.p.A. si riserva la facolta di riconoscere in favore
dell’Appaltatore un premio, per ogni giorno di anticipo rispetto al termine di ultimazione dei lavori, che
sara determinato sulla base di uno dei seguenti criteri:

a) gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale

b) rimborso degli oneri aggiuntivi effettivamente sostenuti (in termini di uomini e mezzi) per |l
raggiungimento del nuovo termine anticipato.

La Stazione Appaltante applichera il criterio meno oneroso per I'economia dell’appalto.

4.11 DANNI DA FORZA MAGGIORE

Non verra accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per danni alle opere e provviste che si verificassero
nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore — acclarata con dichiarazione da parte dell’autorita
pubblica - ed unicamente in assenza di concorso di colpa da parte dello stesso ovvero dei soggetti dei
quali & tenuto a rispondere.

Pur se causati da forza maggiore, nessun compenso sara dovuto da ANAS S.p.A. per danni o perdite di
materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio etc..

Non generano altresi alcun diritto al compenso nemmeno i danni cagionati da forza maggiore alle opere
provvisionali in quanto destinate ad essere rimosse al termine dell’'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore & tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad
evitare ovvero limitare i danni. Laddove non siano state poste in essere tutte le cautele necessarie, non
matura alcun diritto al compenso.

L'Appaltatore ha altresi I'onere, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, di denunciare entro 5
giorni dall'accaduto I'evento dannoso al DL. Ricevuta la denuncia il DL procedera all'accertamento dei
fatti, redigendo processo verbale alla presenza dell’Appaltatore. In particolare, dovra essere accertato:

- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente:

- le cause dei danni;
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- la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del
progetto da parte dell’Appaltatore;

- 'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del DL;

- 'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il compenso per i danni sara in ogni caso limitato all'importo delle necessarie spese di riparazione delle
opere, che dovranno essere debitamente documentate e che non potranno superare il corrispondente
importo contrattuale, decurtato dell’utile d'impresa e delle spese generali come risultanti dall’offerta.

In ogni caso non saranno considerati danni di forza maggiore:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;

- i dissesti del corpo stradale;

- gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia;

- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale che dovessero verificarsi a causa di precipitazioni anche
di eccezionale intensita o di geli.

Nel caso di contestazione sull’accertamento del DL o comunque sulla decisione della Stazione Appaltante
in ordine all’evento o alla indennizzabilita dei danni, I’Appaltatore

e tenuto ad iscrivere riserva nel registro di contabilita.

Anche in caso di dissenso con I'ANAS nei termini anzidetti, |’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le
riparazioni occorrenti alla prosecuzione dei lavori e ridefinire il PED;

eventuali ritardi nei ripristini saranno addebitati all'appaltatore anche per I'applicazione delle penali riferite
alla consegna delle singole parti d'opera.

L'Appaltatore € tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemen-te, tutte le misure preventive atte ad
evitare questi danni e comunque € tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

4.12 VALUTAZIONE DELLA QUALITA E DELLE OPERE

La qualita delle opere ai fini dell'applicazione o meno di riduzioni di compenso sara valutata dalla
Direzione Lavori, con attrezzature spe-cializzate, usate direttamente o da societa esperte
nell’'effettuazione di dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nel-le Norme
Tecniche. Qualora nel corso dei lavori siano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse
da quelle indicate nelle Norme tecniche, ma maggiormente valide per la misurazione della qualita, la
Direzione Lavori potra usare queste attrezzature o metodologie senza che I’Appaltatore possa obiettare
alcunché nelle eventuali riduzioni di prezzo che conseguiranno ai dati misurati. Qualora si evidenziassero
situazioni non conformi alle prescrizioni contrattuali o normative, il Direttore dei Lavori valutera
I'accettabilita delle opere secondo quanto previsto nel Sistema di Qualita Compartimentale.
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5. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

5.1 SUBAPPALTO

Il subappalto & regolato dall’art. 174 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
La Committente ANAS S.p.A. rilascera autorizzazione, ove previsto, previa acquisizione della certificazione
antimafia di cui al D.Lgs. 490/94 come integrato dal DPR 252/98. ed s.m.i .al DL.

5.2 RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’'esecuzione di
lavori subappaltati. Eventuali contestazioni e/o controversie tra |’Appaltatore ed il subappaltatore
resteranno esclusivamente a carico dell’Appaltatore con esclusione di ogni e qualsivoglia coinvolgimento
della Stazione Appaltante e di ogni conseguenza nei confronti della

medesima. Il D.L. e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni
previste.
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6. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

6.1 TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI , PENALITA’ IN CASO DI RITARDO

L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito nel Cronoprogramma, decorrente dalla data del
verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori € stabilito in giorni 240 (diconsi giorni duecentoquaranta)
consecutivi e continui, a decorrere dal giorno del verbale di consegna.

L’Appaltatore ha I'obbligo di comunicare formalmente per iscritto I'ultimazione dei lavori al DL, il quale
procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con I'Appaltatore e rilascia tempestivamente |l
certificato di ultimazione dei lavori attestante I'avvenuta ultimazione, trasmettendone una copia conforme
all’Appaltatore. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto per 'ultimazione dei lavori, il DL
redige in contraddittorio con I'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione pud disporre I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore dei
Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. II mancato rispetto
di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo
certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine soprafissato, sara applicata una dell’
uno per mille dell'importo netto contrattuale.

Se |'’Appaltatore per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, ai
sensi dellart. 107 comma 5 del D.lgs 50/2016, puo richiedere al Responsabile del Procedimento, una
proroga del suddetto termine contrattuale, formulata attraverso un’istanza presentata 60 giorni prima
rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, si esprimera in merito allistanza di
proroga, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, & comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei
Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e redige il relativo
certificato.

6.2 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE
ESECUZIONE

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo allorché venga approvato dalla Stazione
Appaltante entro due anni dalla emissione.

In mancanza di approvazione espressa, il collaudo si intende tacitamente approvato decorsi due mesi
dalla scadenza del termine di due anni di cui sopra.

Fino a quando il certificato di collaudo non assume carattere definitivo, I'Appaltatore risponde nei
confronti di ANAS S.p.A. per le difformita e i vizi dell'opera, di cui all'art 1669 c.c., anche se essi erano
riconoscibili in sede di collaudo, e con la sola condizione che siano stati denunciati dalla Stazione
appaltante prima che il certificato di collaudo divenga definitivo.

All'esito positivo del collaudo, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell’art. 101 comma 4 del
D.Lgs. n. 50/2016, previa verifica della regolarita contributiva dell’Appaltatore e del subappaltatore.
Qualora I"Appaltatore non provveda ad inviare la necessaria documentazione per le operazioni di collaudo
e ci0 causi ritardo nella emissione del relativo certificato, il pagamento della rata di acconto/saldo non
potra avvenire in mancanza dell'invio della suddetta documentazione.

Per appalti di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art.35 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei casi
espressamente individuati dalla normativa vigente, il certificato di collaudo dei lavori puo essere sostituito
dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dalla ultimazione dei
lavori.
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6.3 ONERI DELL'APPALTATORE NELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO

L’Appaltatore, a propria cura e spese, dovra mettere a disposizione dell'organo di collaudo il personale, le
apparecchiature ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni necessarie al collaudo,
compreso quanto necessario al collaudo e dovra, sempre a proprie spese, ristabilire le parti del lavoro che
fossero state alterate nell’'eseguire tali verifiche.

Se I’Appaltatore non ottempera a tali obblighi I'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio,
deducendo tale spesa dal rimanente credito dell’Appaltatore.

Nella eventualita di mancanze riscontrate dall'organo di collaudo, sono a carico dell’Appaltatore, le spese
di visita dell’ANAS per l'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle suddette mancanze, per le ulteriori
operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono
prelevate dalla rata di saldo da pagare all’Appaltatore.

6.4 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione
delle stesse sara tenuta a cura e spese dell'Appaltatore.

Questa, anche in presenza del traffico esistente sulla strada gia in esercizio, eseguira la manutenzione
portando il minimo possibile turbamento al traffico medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni
provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni
che dovesse dare I'ANAS S.p.A.

Per gli oneri che ne derivassero |'Appaltatore non avra alcun diritto a risarcimento o rimborso.
L'Appaltatore sara responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in
questo articolo.

Per tutto il periodo corrente tra I'esecuzione ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilita
sancite dall'art. 1669 del C.C., I'Appaltatore sara garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a
suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante detto periodo I'Appaltatore curera la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela,
provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che
occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori ed eventualmente a richiesta insindacabile di
questa, mediante lavoro notturno.

Ove I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori, si procedera d'ufficio con
invito scritto, e la spesa andra a debito dell'Appaltatore stesso.

6.5 DANNI PRODOTTI ALLE OPERE DA TERZI DALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI FINO
ALL'APERTURA AL TRANSITO

L'Appaltatore & obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando
a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito,
indipendentemente dall’'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del D.Lgs. n.50/2016.
L'Appaltatore & anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitl attive e passive esistenti sul
tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che ANAS, sotto tale
rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.

6.6 RESPONSABILITA PER DIFFORMITA E I VIZI DELL'OPERA

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell’appalto non escludono la
responsabilita dell’Appaltatore per vizi, difetti, e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né
alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
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6.7 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le modalita previste dalla normativa
vigente.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto,
lo stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

La presa in consegna da parte della Stazione appaltante avviene nel termine fissato dalla stessa per
mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Con la presa in consegna anticipata l'onere della custodia viene trasferito alla Stazione Appaltante e a
carico dell’Appaltatore resta quello relativo alla manutenzione fino al collaudo provvisorio.

La consegna anticipata dell’opera non preclude eventuali giudizi negativi circa difetti, manchevolezze e
vizi dell'opera, che il collaudatore accerti successivamente in sede di visita dio collaudo.
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7. DISCIPLINA ECONOMICA

7.1 RIMUNERATIVITA DEI PREZZI CONTRATTUALI

I lavori, le prestazioni e le forniture comunque necessari per l'esecuzione delle opere appaltate, ivi
comprese le eventuali modifiche e aggiunte , sono remunerati in base ai prezzi stabiliti nell'elenco dei
prezzi allegato al Contratto.

Detti prezzi contrattuali si riferiscono singolarmente a lavori, prestazioni e forniture interamente finiti e
completi in ogni loro parte anche accessoria, ed eseguiti, a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni
e modalita indicate nel Contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinati.

Pertanto i prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo quelli esplicitamente
stabiliti a carico di ANAS, ed inoltre tutti quelli che, anche se non categoricamente espressi, siano
necessari al perfetto compimento dei relativi lavori, prestazioni e forniture.

Con la firma del Contratto I'Appaltatore riconosce la remunerativita del complesso dei prezzi contrattuali.
Detti prezzi coprono, quindi, nel loro insieme, I'utile dell'Appaltatore oltre alla totalita delle spese, degli
oneri ed alee inerenti il compimento delle opere oggetto dell'appalto, secondo le prescrizioni, con le
obbligazioni ed entro i termini del contratto di appalto.

In particolare, sono comprese nel corrispettivo dell’appalto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le
spese generali e gli ulteriori oneri di seguito elencati:

- Spese generali:

a) le spese di contratto ed accessorie e I'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di
esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

¢) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’'esecutore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i
costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d'opera;

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta
dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su
motivata richiesta del DL o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino
all’'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e I'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera
di cantiere;

I) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per I'ufficio di
Direzione Lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

0) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n.81/2008, di cui € indicata la quota di
incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’art.95 comma 10 del D.Lgs.
n.50/2016.

p) gli oneri generali e particolari previsti dalle specifiche tecniche

- Oneri ulteriori, oftre a quelli riportati in altre parti del presente Capitolato:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, i trasporti, i cali, le perdite, gli sprechi, ecc., nessuna
eccettuata, per darli a pié d'opera in qualsiasi luogo, anche se fuori dalla sede stradale;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere
nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo;
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e) tutti gli oneri per la sicurezza, previsti dal D.Lgs. 81/08, determinati da apposito computo, saranno
corrisposti a corpo proporzionalmente all’avanzamento dei lavori.

L'Appaltatore con la firma del contratto riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato per
qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennita, rimborsi e somministrazioni non
previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente
valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali nonché per ogni
onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per I'esecuzione dei lavori
entro i termini contrattuali.

In relazione alla riconosciuta remunerativita del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva potra
essere avanzata in ordine alla pretesa non remunerativita di singoli prezzi, qualunque possa essere la
causa che I'abbia determinata.

I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.

7.2 REVISIONE PREZZ1

Salva diversa previsione nei documenti di gara, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a) deln D.Lgs. 50/2016, &
esclusa la revisione dei prezzi.

7.3 PREZZI APPLICABILI AT NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZ1

Le eventuali variazioni intervenute nel corso dei lavori ed approvate dalla Stazione Appaltante sono
valutate mediante I'applicazione dei prezzi unitari di cui all’elenco prezzi;

qualora tra i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si
procede alla formazione di nuovi prezzi procedendo nell’ordine che segue:

1. desumendoli dal prezziario ANAS;

2. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili gia comprese nel Contratto;

3. qualora sia impossibile percorrere le due soluzioni precedenti , ricavandoli da nuove analisi effettuate
avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti gia presenti
nell’Elenco Prezzi di ANAS e riportati alla data della formulazione dell’offerta. In caso ci sia la necessita di
utilizzare un nuovo costo elementare, non presente nell’Elenco Prezzi, questo dovra essere determinato a
seguito di una indagine di mercato condotta dalla Direzione Lavori. Tali nuovi prezzi saranno definitivi con
apposito verbale di concordamento tra il DL e I'Appaltatore e approvati dal RUP.

Se |’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati ed approvati, la Stazione Appaltante puo
ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi;
ove |’Appaltatore non iscriva riserva sugli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

7.4 ANTICIPAZIONE

In applicazione dellart. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante eroga all’Appaltatore,
entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal RUP, I'anticipazione sull'importo
contrattuale nella misura pari al 20 per cento calcolato sul valore stimato dell’appalto.

La sopraindicata erogazione & subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere,
altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106
del D.Lgs. n. 385/1993 .

L'importo di tale garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di ANAS.

coop_ro@etti Cooprogetti soc. coop. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME GENERALI Pag. 40 di 57




ANAS S.p.A.
DG 03-17
anas o PROGETTO ESECUTIVO . . o
S.S. 3 “Flaminia” — Progettazione definitiva ed esecut  iva dei lavori di
potenziamento e
riqualificazione dell'infrastruttura — Rotatoria Spo leto al km 124+400

TOOCTOOTAMREO1_A

GRUPPO FS ITALIANE

L'anticipazione sara recuperata mediante trattenuta su ciascun certificato di pagamento
proporzionalmente al numero di SAL previsti.

L'anticipazione €& restituita integralmente se I'esecuzione dell’appalto non prosegue secondo gli obblighi
pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate
e restituite dall’Appaltatore responsabile dei ritardi nell’esecuzione dei lavori.

7.5 PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento. A
seconda del valore e della tipologia dell'appalto, gli stati di avanzamento sono stabiliti, nei relativi
Contratti di Appalto, al raggiungimento, nell'esecuzione dei lavori, contabilizzati ai sensi degli articoli
successivi del presente capitolato, dell'importo precisato nel contratto, comprensivo della relativa quota
degli oneri per la sicurezza.

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno valutate con metodi geometrici, a numero o a peso, in
relazione a quanto previsto nell’Elenco Prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alla misure fissate dal progetto, anche se nelle misure di controllo,
rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.
Soltanto nel caso che la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni e se ne terra
conto nella contabilizzazione.

Nel caso che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori di quelle indicate in progetto o
prescritte dalla D.L. sara facolta insin-dacabile della D.L. ordinare la demolizione delle opere e la loro rico-
struzione a cura e spese dell'Appaltatore.

Nel caso le minori dimensioni accertate fossero compatibili ad insin-dacabile giudizio della D.L. con Ila
funzionalita e la stabilita delle opere, queste potranno essere accertate e pagate in base alle quantita
effettivamente eseqguite.

Le misure saranno sempre prese in contraddittorio a mano a mano che si procedera con l'esecuzione dei
lavori, e riportate sui supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e
dell’Appaltatore.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di
collaudo.

L’Appaltatore avra, diritto al pagamento in acconto ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto di ogni
ritenuta, raggiunga la somma di € 150.000,00 (diconsi Euro centocinquantamila).

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto
netto progressivo dei lavori &€ operata una ritenuta dello 0,50 % (art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016) da
svincolarsi in sede di conto finale, dopo I'approvazione da parte di ANAS del certificato di collaudo o di
verifica di conformita, previo rilascio del DURC.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1,
il DL redige la relativa contabilita e il RUP emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di
pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ....................... " con l'indicazione della data.
L’emissione di ogni certificato di pagamento € subordinata:

- all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC dell’affidatario dei lavori e degli eventuali
subappaltatori; ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016,

in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, impiegato
nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile.

- all'avvenuta trasmissione da parte dell’Appaltatore delle fatture quietanzate del subappalto nel caso in
cui non si sia proceduto al pagamento diretto dei subappaltatori.

A valle della ricezione del certificato di pagamento, I'Appaltatore pud emettere fattura con le modalita
indicate al relativo articolo.

ANAS provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni mediante emissione
dell’apposito mandato e I'erogazione a favore dell’Appaltatore.
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7.6 PAGAMENTI A SALDO

All'esito positivo del collaudo, il RUP, accertato il conto finale dei lavori, rilascia il certificato di pagamento,
non oltre 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione, ai fini dell’'emissione da parte dell’Appaltatore della fattura relativa all’'ultima rata a saldo.
Resta inteso che il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell’art. 1666, co. 2, cod. civ.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine
perentorio di 15 giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato o se lo firma senza
confermare le riserve gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione finale entro i successivi 60
giorni.

La rata di saldo, ove nulla osti, &€ pagata entro 30 giorni dall’emissione della fattura da parte
dell’Appaltatore.

Il pagamento della rata di saldo & disposto solo previa consegna da parte dell’Appaltatore della garanzia
fidejussoria ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs.50/2016.

7.7 _MODALITA DI FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, in conformita a quanto
previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge
244/2007, all‘art. 1, commi da 209 a 214.

Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio di riferimento corrispondente all’ufficio di
“ANAS S.p.A. responsabile del pagamento (I'Elenco CUU delle Unita Territoriali e Centrali di ANAS &
presente sul sito istituzionale della societa), come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione
elettronica.

La trasmissione delle fatture dovra avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi) dell’Agenzia delle
Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito www.fatturapa.gov.it.

La fattura elettronica dovra essere compitala secondo le "Istruzioni operative per la compilazione della
FatturaPA" pubblicate sul sito istituzionale di "ANAS S.p.A.”, www.stradeANAS.it, alla voce “Fatturazione
Elettronica”; piu specificatamente dovranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG e il codice
CUP relativi al lotto/gara di interesse

7.8 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore & tenuto ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge n.136/2010.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto dovranno essere registrati sul conto corrente
dedicato indicato nel Contratto e, salvo quanto previsto dall’art.3 co.3 della Legge n.136/2010, dovranno
essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Ogni modifica relativa ai dati
identificativi del conto corrente indicato dovra essere comunicata secondo le modalita precisate nel
Contratto.

Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice
Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorita Nazionale Anticorruzione e il codice unico di progetto
(CUP) relativo all'investimento pubblico indicati nell’epigrafe del Contratto.

L’Appaltatore & tenuto altresi ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullita assoluta, un‘apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, &
fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante I'elenco di tutti i sub-contratti stipulati
per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del subcontraente,
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I'importo del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei
relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura —
Ufficio Territoriale del Governo competente, dell’eventuale inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

II mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita dei flussi finanziari comporta I'applicazione
delle sanzioni previste dall’art.6 della Legge n.136/2010, oltre alla nullita ovvero alla risoluzione del
contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

7.9 CESSIONE DEI CREDITI

E ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione di
quanto disposto dalla L. n. 52/1991.

Ai fini dell’'opponibilita ad ANAS della cessione dei crediti, I'atto di cessione dovra essere stipulato con atto
pubblico o scrittura privata autenticata e dovra essere notificato alla Stazione Appaltante, mediante PEC o
Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la Direzione Generale ANAS S.p.A. — DAA (Direzione Appalti e
Acquisti) / APP (Appalti) e Direzione CFO (Chief Financial Officier)/ Amministrazione, via Monzambano n.°
10 — 00185 Roma, e, per conoscenza, al RUP , indicando espressamente il codice IBAN completo di
numero di conto corrente (bancario/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto
conto corrente si applicano le disposizioni sulla

tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'atto di cessione dovra contenere l'indicazione del cedente, del cessionario, dellimporto e della natura
del debito ceduto. II mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l'inefficacia e
I'inopponibilita della cessione nei confronti di ANAS.

Resta inteso che l'efficacia dell’atto di cessione & subordinata all'approvazione espressa da rendersi entro
il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione di ANAS S.p.A. che si riserva di verificare, di volta in
volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili per 'opponibilita della cessione medesima nonché
I'effettiva regolarita dei pagamenti, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o
subcontraenti.

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, ANAS S.p.A. potra opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall'applicazione del presente Contratto.

7.10 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul lavoro saranno a carico del
Appaltatore, ad eccezione dell'l.V.A. e di quelle che la legge espressamente pone a carico della Stazione
Appaltante.
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8. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

8.1 LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo quanto previsto nel CSA
Lavori — Parte Generale, ovvero sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che |’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi del presente Capitolato e
per tali variazioni risulti eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definitiva le quantita e
pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo” esse possono essere preventivate “a
misura”. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con
puntuale motivazione di carattere tecnico e qualora non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili
dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione di nuovi prezzi ai sensi del presente
Capitolato.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare |'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalle specifiche tecniche del presente Capitolato e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture a misura verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari desunti dall’elenco dei prezzi unitari allegato al presente Contratto, previa
applicazione dello sconto offerto in gara se non gia recepito nell’elenco prezzi.

8.2 LAVORI A CORPO — ONERI PER LA SICUREZZA

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalle specifiche tecniche del presente Capitolato e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a
corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nel contratto.

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in
quanto I'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita
richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e
del conseguente corrispettivo.

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a corpo, € effettuata dalla
Direzione Lavori sulla base del preventivo assenso espresso dal coordinatore per la sicurezza in fase
esecutiva, ove nominato, in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all'importo
contrattuale.

Ai fini della tenuta della contabilita € consentito I'utilizzo di programmi informatizzati.

8.3 LAVORI IN ECONOMIA

La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti &
effettuata come segue:
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- per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi dall'elenco prezzi allegato al contratto per I'importo
delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta;

- per i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo le tariffe locali vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su
queste ultime due componenti.

8.4 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D'OPERA

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla
direzione dei lavori.

Qualora determinati manufatti abbiano un valore che supera la spesa per la messa in opera & previsto il
loro accreditamento in contabilita prima della messa in opera, in misura non superiore alla meta del
prezzo stesso.

All'importo dei lavori eseguiti € aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati
ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da
valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

Il pagamento dei materiali non costituisce accettazione degli stessi da parte della Stazione Appaltante. La
responsabilita e la custodia di detti materiali rimane in capo all'impresa al pari dei lavori eseguiti.
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9. CAUZIONI E GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

9.1 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

La cauzione provvisoria, prescritta dal primo comma dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, & stabilita al 2%
dell'importo dei lavori a base d’appalto comprensivo del costo degli oneri per la sicurezza. Le modalita di
prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dal bando di gara.

Ai sensi di legge I'Appaltatore & tenuto a fornire per la sottoscrizione del contratto una "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016,
a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in piu all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita
del maggior danno verso I'Appaltatore.

L'importo della garanzia definitiva & pari al 10 % dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con
ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%. Ove il ribasso offerto sia superiore al 20%, I'aumento € di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva sara svincolata nei modi previsti dall’art. 103 del D.lgs 50/2016.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.

La Stazione Appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno, in tutto o in parte, nel corso dell’'esecuzione dei lavori;

in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'Appaltatore. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento
e l'escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante
aggiudicatrice, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa d'avere effetto solo alla data
d’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero decorsi dodici mesi dalla data d’ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato (Art.103 del Dlgs. 50/2016). Le modalita di prestazione della
cauzione definitiva sono regolate dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia & progressivamente svincolata a norma dell’art. 103, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono presentate,
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nhome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

9.2 GARANZIA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI PARTICOLARE VALORE (LAVORI
DI IMPORTO SUPERIORE A 100 MILIONI DI EURO).

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 50/2016, I'Appaltatore & tenuto a presentare in luogo della garanzia
definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previste dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attivita o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all’art. 106 del D.Lgs.
n. 385/93, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti
a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta all’albo di cui all’art. 161 del D.Lgs.. n. .
58/1998, in possesso dei requisiti di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a cio
autorizzati dalla Banca d'Italia:

a) una garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento

dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata "garanzia di
buon adempimento", costituita con le modalita di cui all'art. 103, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, e
pari al 5% fisso dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione senza applicazione degli
incrementi per ribassi. Tale garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato;
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b) una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal
D.Lgs. n. 50/2016, denominata "garanzia per la risoluzione", di natura accessoria e di importo pari al
10% dell'importo contrattuale e, comunque, non superiore a 100 milioni di euro.

Tale garanzia € efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del
certificato di ultimazione dei lavori e si estingue automaticamente, oltre che per la sua escussione,
decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.

Le predette garanzie dovranno prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 c.c. prevedendo
I'operativita, entro 30 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante aggiudicatrice recante
I'indicazione del titolo per cui la Stazione Appaltante o il soggetto aggiudicatore richiede I'escussione.

Le garanzie di cui al presente articolo dovranno essere presentate anche nel caso di affidamento dei
lavori ad un nuovo soggetto, da quest'ultimo.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Le garanzie di cui al presente articolo 104 e agli articoli 93 e 103 del Codice degli appalti, prevedono la
rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore
per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da piu garanti. I
garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto
aggiudicatore.

9.3 CAUZIONE A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO

Ai sensi dell’art. 103, co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo & subordinato alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale, applicato per il periodo intercorrente tra
la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o
forniture e I'assunzione del carattere di definitivita dello stesso.

8.4 Riduzione delle garanzie

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 93, comma 7 e dell'art. 103, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016,
I'importo della garanzia definitiva, e del suo eventuale rinnovo é ridotto:

1) del 50% per I'Appaltatore al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del
Sistema di Qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;

2) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al n. 1), per I'Appaltatore in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

3) del 20% anche cumulabile con la riduzione di cui al n. 1), per I’Appaltatore in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

4) del 15% per I’Appaltatore che sviluppi un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della nhorma UNI
EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067.

9.4 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE LAVORI E
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI

Ai sensi dell’art. 103 del D.Igs. 50/2016 I'esecutore € obbligato, alme-no 10 giorni prima della consegna
dei lavori, a presentare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di im-pianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dei lavori.

La somma assicurata € pari all'importo complessivo posto a base di gara, stabilita in €. IMPORTO
CONTRATTUALE.
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Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, il massimale per |'assicurazione contro la responsabilita civile
verso terzi & stabilita pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 ed un
massimo di 5.000.000,00 di Euro.

9.5 POLIZZA PER DANNI CAUSATI A TERZI.

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 I'Appaltatore & altresi obbligato a stipulare una
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso
dell’'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata € pari allimporto complessivo posto a base di gara, stabilita in € 173.750,02.

Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, il massimale per |'assicurazione contro la responsabilita civile
verso terzi € stabilita pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 10.000,00 ed un
massimo di 100.000,00 di Euro.

9.6 POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE PER DANNI CAGIONATI ALLE OPERE

(PER I LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE AL DOPPIO DELLA SOGLIA DI CUI
ALL'ART. 35, CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016)

Ai sensi di dell'art. 103, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori di importo superiore al doppio della soglia
di cui all'art. 35, co. 1 lett. a), I'Appaltatore per la liquidazione della rata di saldo € obbligato a stipulare,
con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La Polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore della Stazione Appaltante non appena
questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano
consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

9.7 POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE POSTUMA PER DANNI CAGIONATI A
TERZI

L'Appaltatore & obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo precedente una polizza di assicurazione
della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un
indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un
massimo di 5.000.000 di euro.
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10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

10.1 PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

All'atto della consegna dei lavori, I'’Appaltatore dovra espressamente confermare di aver preso piena e
completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro e di impegnarsi ad attuare
tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori.

Di tale conferma si dara atto nel verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore & tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse

emanata in materia di prevenzione in-fortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle

disposizioni contenute nel D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i .

L'Appaltatore provvedera altresi:

- a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali subappaltatori,
cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna degli stessi e quelli
indi-viduati nel Piano della sicurezza fornito dall’ANAS S.p.A.;

- a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltato-ri, cottimisti e fornitori, tutte le
norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;

- a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori diano dotati ed usino
i Dispositivi di Protezione Indivi-duale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavora-
zioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso dei lavori;

- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di
proprieta dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;

- ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle predette
norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;

- ad informare, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nell’appalto in oggetto,
tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della lavorazione da
intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;

- ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordina-tore per I'esecuzione dei lavori, in
caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte
dalla Legge.

La Direzione Lavori ed il personale incaricato dal’ANAS S.p.A. si riser-vano ogni facolta di compiere

ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od

informazione all’Appaltatore circa 'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

Ai sensi del Decreto Legge 23/2006 convertito con Legge n.248/2006 e art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 e

s.m.i ., & fatto obbligo all'appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in

cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalita del lavoratore e del

datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facolta di adempiere a tale obbligo
mediante I'adozione di in apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel cantiere.

L'Appaltatore conviene con I'ANAS S.p.A. che il Coordinatore per I'Ese-cuzione stabilisca quali violazioni

della sicurezza determinano la riso-luzione del contratto e si impegna a risarcire questa Societa di ogni

danno derivante da tale circostanza, senza opporre eccezioni, a qual-siasi titolo, in ordine alla rescissione.

Ai sensi del D.Lgs n° 81/08 , I'’ANAS S.p.A. comunichera all’Appaltatore il nominativo del Responsabile dei

Lavori.

Ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i . 'ANAS S.p.A. od il Responsabile dei Lavori

comunicheranno all’Appaltatore il nominativo del Coordinatore per I'esecuzione dei Lavori, che dovra

essere riportato nel cartello di cantiere, unitamente al nominativo del Coordinatore per la progettazione.

10.2 PIANO DELLA SICUREZZA

Per I'appalto in oggetto I'ANAS S.p.A., in ottemperanza al D.Lgs n° 81/08 e s.m.i., ha provveduto a far
redigere il prescritto “Piano della Sicurezza”, i cui contenuti minimi, nonché i costi di attuazione, sono
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stati individuati e determinati, secondo quanto disposto nell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i
nell'importo complessivo di € 4.868,26.

Fatta salva ogni ulteriore specificazione prevista nel contratto e ferme restando tutte le disposizioni in
materia contemplate dalla normativa vigente, I’Appaltatore € tenuto alla piena osservanza del citato
“Piano della Sicurezza”, che costituisce parte integrante del contratto di appalto. Ogni violazione alle
norme contenute nel piano suddetto da parte dell’Appaltatore costituira, previa formale costituzione in
mora da parte dell'ANAS S.p.A., causa di risoluzione in danno del contratto, cosi come espressamente
sancito dal D.lgs. 50/2016. E’ facolta dell’appaltatore presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto e, comunque, prima della
consegna dei lavori, eventuali proposte di integrazione al “Piano della Sicurezza”, ove si ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza ed organizzazione, restando
ogni onere aggiuntivo a suo esclusivo carico.

L'Appaltatore si assume la responsabilita per le integrazioni apportate su sua proposta.

L'Appaltatore dovra, altresi, presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva dell'appalto e, comunque, prima della consegna dei lavori, un Piano
Operativo di Sicurezza attinente a scelte autonome, ferme restando le relative responsabilita,
nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, che sara considerato come Piano comple-
mentare di dettaglio del “Piano della Sicurezza” di progetto. Tale piano operativo, redatto ai sensi degli
artt. 89 e 96 del D.Lgs 81/08 e s.m.i ., specifichera le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che
I’Appaltatore intendera utilizzare per quanto riguarda le proprie scelte autonome; comprendera la
corrispondente analisi dei rischi e I'attuazione dei controlli delle suddette procedure. Il Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori verifichera I'idoneita del piano operativo di sicurezza e la sua compatibilita con il
piano di sicurezza di cui all’articolo 100 del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 . In nessun caso, comunque, le
eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

10.3 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L’Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell’art.
89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008 i cui contenuti minimi sono descritti dellallegato XV al
predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
agli articoli 28 e 29 del citato decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del D.Lgs. n. 81/2008 |’Appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi
di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici del presente capitolato nonché curare il coordinamento
di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza
compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. Quest’ultimo €& tenuto alla
trasmissione dei predetti POS al CSE.

10.4 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore & tenuto a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con
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il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore,
comunqgue accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, I’Appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

10.5 ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA

L’Appaltatore & tenuto a prevedere, nei contratti stipulati con le altre imprese esecutrici, con lavoratori
autonomi e con altri soggetti coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (quali fornitori in opera,
noli a caldo, ecc.) l'obbligo da parte di questi di osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo 9.
L" Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell'ambito della Provincia di esecuzione dei lavori,
ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile e un Registro

degli Infortuni per i cantieri del presente appalto.

Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al Coordinatore della sicurezza per I'Esecuzione dei Lavori
(di seguito CSE), comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico deve essere
nominato dall’'esecutore Responsabile della Sicurezza in Cantiere (di seguito RSC) cui compete I'onere di
adempiere a tutti gli obblighi dell'esecutore previsti dalle norme e dal presente Capitolato e in materia di
Sicurezza Cantieri.

Il Direttore Tecnico di cantiere & incaricato dell'organizzazione, della gestione e della conduzione del
cantiere, mantiene i rapporti con la Direzione dei Lavori, coordina e segue I'esecuzione delle prestazioni in
contratto e sovrintende all'adattamento, all'applicazione e all'osservanza dei piani di sicurezza. Il Direttore
Tecnico di cantiere, nominato RSC, & responsabile altresi del rispetto del piano di sicurezza da parte di
tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il RSC é l'interfaccia del CSE per tutte le attivita connesse alla Sicurezza Cantieri relative anche agli altri
soggetti esecutori. Il RSC dovra avere le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi
dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08.

I compiti del RSC, a titolo non esaustivo, risultano i seguenti:

- verificare l'osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure di sicurezza previste dai
disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OSS e dai verbali di coordinamento;

- presentare al CSE eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

- partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CSE;

- promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti esecutori, in attuazione
dell’art.97 del D.Lgs. 81/08;

- verificare, preliminarmente alla trasmissione a RDL (responsabile dei lavori) e/o CSE, la effettiva
rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori,
e provvedere alla successiva trasmissione agli specifici destinatari;

- predisporre e trasmettere a RDL e/o CSE la documentazione prescritta a carico dell’esecutore o richiesta
dal CSE ai sensi dei disposti normativi in materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi
aggiornamenti;

- trasmettere al CSE il Cronoprogramma settimanale aggiornato con previsione quindicinale;

- predisporre il Piano di Emergenza e curarne il costante aggiornamento;

- trasmettere al CSE l'organizzazione dell’esecutore in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio,
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione
dell'emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in tal senso eventualmente predisposto dalle
Autorita locali (Vigili del Fuoco, ASL,118);

- trasmettere al CSE l'evidenza dell’avvenuto espletamento, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le
formalita di loro competenza propedeutiche all'organizzazione della protezione cantieri prevista per
I'esecuzione di lavori in presenza di esercizio;

- Inoltre, il RSC deve assicurare la disponibilita in cantiere della seguente documentazione:
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- Notifica Preliminare ai sensi dell'art.99 del D.Lgs. n. 81/08, esposta in maniera visibile all'interno del
cantiere;

- Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio per la Sicurezza (OSS);

- PSC;

- Documentazione attestante la presa visione del PSC dal CSE da parte degli altri soggetti esecutori;

- POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza) e dal RSC (come visto di congruita );

- Specifiche attestazioni di conformita alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 di macchine, attrezzature e opere
provvisionali;

- Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati, completi di libretto di autorizzazione
ministeriale e eventuale progetto, se necessario;

- Piano di Emergenza;

- Copia aggiornata del “Libro Unico”;

- Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme), aggiornati periodicamente e comunque ad
ogni evento registrato, di tutti i soggetti esecutori.

Infine, il RSC deve:

- elaborare e trasmettere al CSE le statistiche infortuni;

- verificare I'adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli OSS e da eventuali verbali
prescrittivi/dispositivi degli Organi di vigilanza;

- verificare la regolarita del contratto di lavoro applicato alle maestranze e predisporre gli elenchi e le
dichiarazioni relative al personale, da consegnare al RDL;

- partecipare, su richiesta del CSE, ad eventuali sopralluoghi congiunti;

- provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un cartellino di riconoscimento
curandone la relativa gestione documentale.

L’ Appaltatore & tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino identificativo
completo di dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con
i dati relativi allimpresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono
allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento.

L" Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a fornire al RdL:

- una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica;

- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro matricola unico
dell'impresa distaccante;

- un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione, comprensivo delle specifiche
contrattuali;

- un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in
cantiere;

- copia della documentazione prevista dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/08 relativa a tutti i soggetti
esecutori.

Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del “Responsabile dei Lavori” (di seguito RdlL) ed
aggiornati mensilmente.

L’ Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre tenuti a trasmettere al RdL,
per il tramite del CSE, la certificazione di regolarita contributiva in corso di validita prima dell'inizio delle
lavorazioni ed, in seguito, ad ogni scadenza di validita della certificazione prodotta.

L’ Appaltatore & tenuto a trasmettere al CSE, almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi prima
dellinizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano
di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e, per le parti specifiche,
del DM 10/3/1998.

Tale Piano dovra essere costantemente aggiornato con I'evoluzione dei lavori e dei cantieri. La mancata
trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comportera
I'applicazione delle penali come indicato all'art 3.11.

L'Appaltatore € obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere a termini della circolare del Ministero
dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale n.3127/129 in data 19
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febbraio 1959. L'Appaltatore dovra fornire le prescritte tabelle delle dimensioni minime di m.3 x m.2. Le
tabelle dovranno rispondere a quanto prescritto dall'art.105 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016.

In prossimita delle testate dei cantieri per lavori stradali (di durata superiore a 7 giorni lavorativi),
I’Appaltatore dovra collocare apposite tabelle indicative dei cantieri stessi nei modi e con le caratteristiche
previste dall’art.30 (fig. II-382), del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.

L’ Appaltatore € tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CSE di ogni infortunio e/o incidente
avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché
alla trasmissione dell’eventuale prolungamento di quest'ultima. Inoltre per ogni infortunio grave (periodo
di prognosi uguale o superiore ai 15/20 giorni), I'esecutore dovra trasmettere al CSE una relazione,
contenete le informazioni minime previste dal formato precedentemente trasmesso

dallo stesso CSE, in cui siano descritte le modalita di accadimento dell'infortunio/incidente, i soggetti
coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni intraprese.

L’ Appaltatore & tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al DL/CSE la statistica degli infortuni
occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri soggetti esecutori, accompagnata
dai dati necessari alla loro elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate) e da copia dei
relativi Registri Infortuni, con evidenziati, ove necessario, gli infortuni relativi all'appalto in oggetto.

L’ Appaltatore & tenuto a comunicare preventivamente al CSE l'ingresso di nuove imprese esecutrici,
lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo,
trasporti, ecc.), ad effettuare il coordinamento con le relative attivita rispetto ai cantieri oggetto
dell’Appalto ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. 81/08 dandone evidenza al CSE mediante la trasmissione, prima
dell'inizio delle attivita in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante Iattivita di
coordinamento.

L’ Appaltatore € tenuto a informare immediatamente il CSE della presenza in cantiere degli Enti di
vigilanza nonché a trasmettergli, entro il giorno successivo alla visita effettuata dagli Enti stessi, copia di
eventuali provvedimenti emessi relativi alle attivita dei cantieri oggetto dell’Appalto.

10.6 INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DOCUMENTI
RELATIVI ALLA SICUREZZA

L'’Appaltatore € obbligato, durante I'esecuzione dei lavori, all'osservanza delle prescrizioni dei documenti
di sicurezza; qualora cid non avvenga, il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, laddove nominato, ai
sensi dell’art.92 co.1 lett. ) del D.Lgs.n.81/2008, segnala ad ANAS ed al Responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta all’Appaltatore, le inosservanze alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del piano
di cui all'art.100 del D.Lgs. n.81/2008, e propone la sospensione dei lavori, senza che cid costituisca titolo
per I’Appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale,

essendo imputabile a fatto e colpa dell’Appaltatore stesso.

In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza
impartita, I’Appaltatore sara formalmente diffidato e posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della
sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod.civ. 73

Ferma restando la facolta di ANAS di risolvere il contratto ai sensi del citato art. 1456 cod.civ., laddove
riscontri gravi inadempimenti da parte dell’Appaltatore con riferimento agli obblighi sulla sicurezza, ovvero
anomalie nella conduzione del lavoro o inottemperanza alle disposizioni dei Piani di Sicurezza, applichera
sull'importo del primo SAL utile una detrazione dalla corrispondente aliquota dei costi della sicurezza
commisurata alla gravita della inadempienza, in conformita a quanto previsto dall’art. 4.1.6 dell’All. XV del
D.Lgs. 81/2008. Tale detrazione sara riaccreditata dal DL senza interessi con I'emissione del primo SAL
utile successivo alla risoluzione delle inosservanze riscontrate ed approvazione del CSE.

10.7 MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA’ CONSEGUENTI AI
LAVORI

L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto in appalto,
ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di
interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal "Nuovo
Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (S.0. alla G.U. n. 114 del
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18/5/1992) e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché da quanto previsto con il Decreto
Interministeriale del 04/03/2013.

Dovra pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni
provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Appaltatore, ritenendosi impliciti
negli ordini di esecuzione del singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilita, prima di iniziare i
lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione Lavori.

Nei casi di urgenza, pero, I'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di cid la Direzione
Lavori.

L'Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le
condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra valere titolo di compenso ed indennizzo
per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla
Direzione Lavori la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.

Nel caso che Province, Comuni od altri Enti, a causa dell'aumentato transito in dipendenza della
esecuzione dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade di loro pertinenza, tali
oneri saranno a carico dell'Appaltatore.
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11. CONTROVERSIE E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

11.1 RISERVE E CONTROVERSIE

Le riserve, quantificate in via definitiva dall’Appaltatore, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nel
primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate.

Le stesse riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilita all'atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi dell’evento pregiudizievole ed infine le medesime
riserve devono essere confermate nel conto finale, diversamente si intendono abbandonate.

Una volta quantificate, le riserve non sono suscettibili di successive integrazioni e/o incrementi rispetto
all'importo iniziale.

Qualora la esplicazione o quantificazione non sia possibile al momento dell’iscrizione della riserva,
I’Appaltatore dovra provvedervi nel termine di quindici giorni dall'iscrizione, scrivendo e formulando nel
registro di contabilita le corrispondenti domande di indennita ed indicando con precisione il compenso cui
crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui I'Appaltatore non firmi ilregistro di
contabilita oppure lo faccia con riserva senza esplicare nel modo predetto,

i fatti ivi registrati si intendono definitivamente accertati e I’Appaltatore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

La risoluzione delle riserve iscritte nei modi e nei termini sopra indicati, avra luogo secondo le procedure
di cui agli artt. 205 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.

Tutte le controversie con I'’Appaltatore che potranno insorgere in conseguenza dell’appalto dei lavori,
qualora non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice ordinario.

Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

11.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

II Contratto di appalto, ivi incluso I’Accordo Quadro, puo essere risolto da Anas, ai sensi delle disposizioni
del Codice Civile e dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e in tutti i casi previsti nel presente Capitolato, ove
si fa espresso richiamo all’articolo 1456 del codice civile e nel Contratto, come meglio dettagliato nel
Contratto stesso

11.3 PROCEDIMENTO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle ipotesi indicate al precedente articolo, nonché in tutte quelle contemplate dalla normativa vigente,
la Stazione Appaltante, previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte del Responsabile
dell’esecuzione del Contratto, provvedera a contestare all’Appaltatore gli addebiti, assegnando al
medesimo un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della contestazione per porre
rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia suscettibile di rimedio, e
valutando altresi le controdeduzioni che I'Appaltatore dovra fornire entro 15 (quindici) giorni i dal
ricevimento della contestazione.

Ove I'Appaltatore non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero non fornisca le
controdeduzioni richieste, ovvero se, ad insindacabile giudizio di ANAS, le medesime non siano ritenute
soddisfacenti, la Stazione Appaltante potra disporre la risoluzione del Contratto.

ANAS potra tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se estendere il termine per
rimediare I'inadempimento.

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spettera all’Appaltatore
esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmentee seguite, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dalla risoluzione del Contratto;

ANAS avra diritto a far completare nel modo che riterra pil opportuno le prestazioni oggetto del
Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all’Appaltatore.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore ANAS avra inoltre diritto al risarcimento del
danno e sara legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal medesimo prestata nonché a rivalersi sulle
somme a qualunque titolo detenute dallo stesso.
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Avvenuta la risoluzione del contratto, ANAS comunica all'Appaltatore, con preavviso di venti giorni, la
data in cui devono aver luogo le operazioni di redazione dello stato di consistenza dei lavori gia esequiti,
I'inventario dei macchinari, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna delle opere e di
immissione in possesso deicantieri.

L'Appaltatore & obbligato alla immediata consegna delle opere nello stato in cui si trovano, mentre € in
facolta di ANAS di rilevare totalmente o parzialmente gli impianti di cantiere, le opere provvisionali e i
materiali dell'Appaltatore.

La consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri da parte di ANAS ha inizio con un verbale
di constatazione, redatto in contraddittorio, nonché dello stato di consistenza dei lavori.

Nel caso in cui I'Appaltatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o si rifiuti di sottoscrivere il relativo
verbale, ANAS ha facolta di farlo redigere da un notaio con I'assistenza di un perito giurato.

Avvenuta la consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri, operazioni per le quali
I'appaltatore fin da ora presta per quanto occorra il proprio consenso, autorizzando per I'effetto ANAS alla
ripresa in possesso del cantiere senza che possa essere eccepita alcuna forma di detenzione ed avanzata
alcuna riserva da parte dell’appaltatore, si da corso alla compilazione dell'ultima situazione lavori.

Le opere, anche se non finite, ma a condizione che siano state eseguite regolarmente sono conteggiate in
base ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal Contratto.

Il corrispettivo per I'uso degli impianti di cantiere, nonché per I'acquisto dei materiali, & fissato d'accordo
fra i Contraenti. Nel caso in cui questo manchi ANAS decide in via provvisoria, salvo il diritto
dell'Appaltatore di avanzare — a pena di decadenza - specifiche riserve entro 15 giorni dalla ricezione della
proposta di ANAS in ordine all’'uso degli impianti di cantiere o dell’acquisto dei materiali.

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprieta che
ANAS non intenda utilizzare, fermo restando a suo completo carico il ripiegamento, anche in piu riprese,
dei cantieri secondo le disposizioni impartite di volta in volta, con un anticipo di trenta giorni, da ANAS.
Qualora I'appaltatore non ottemperi all'obbligo del ritiro tempestivo dei macchinari, attrezzature e mezzi
d’opera nonché del ripiegamento del cantiere, a tali operazioni provvedera ANAS a mezzo di soggetti
terzi, imputando i relativi oneri e spese in danno dell’appaltatore.

Resta salvo in ogni caso il risarcimento del danno a favore di ANAS senza che I'eventuale riconoscimento
o corresponsione all'Appaltatore di alcune delle somme di cui ai commi precedenti possa comportare
rinuncia di sorta.

In particolare il danno potra consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante.

11.4 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora I'Appaltatore sia inadempiente nel completamento dei lavori, la Stazione Appaltante, esperita
infruttuosamente la procedura di cui al comma 4 dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, pud procedere d'ufficio
in danno dell’Appaltatore inadempiente nel caso in cui vi sia necessita ed urgenza di completare i lavori e
sempreché gli stessi non superino il limite d'importo pari a 200.000,00 euro.

11.5 RECESSO DAL CONTRATTO

E' in facolta di ANAS, in ogni momento e qualungue sia lo stato di svolgimento del servizio oggetto del
Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso il Contratto Quadro, secondo le modalita e criteri di cui
all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

L’Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 20 (venti ) giorni naturali e continuativi decorrenti dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine
indicato nella comunicazione predetta, di consegnare ad ANAS i servizi eseguiti. All’Appaltatore, a
definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il
pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il pagamento dei materiali
utili esistenti in magazzino, nonché il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, calcolato sulla differenza
tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,

depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto dei lavori eseguiti, con espressa esclusione di ogni altro
riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.
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Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprieta
esclusiva delle opere eseguite e dell’ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi,
senza che possano essere fatte valere dall’Appaltatore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in
ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

In caso di fallimento dell’Appaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di concordato preventivo con
continuita aziendale, anche ai sensi dell’art. 161, co. 6 del r.d. n. 247/1942 ovvero di ammissione a
concordato con cessione di beni, il Contratto di appalto/Accordo quadro pud essere proseguito
dall’Appaltatore a condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita 'A.N.A.C. In
difetto di tali condizioni, il Contratto/Accordo quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge

fallimentare.

ANAS si riserva la facolta di recedere dal Contratto di appalto, ivi incluso I’Accordo Quadro, secondo le
modalita e criteri precisati nel terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, qualora rilevi che
I’Appaltatore sia sottoposto ad una procedura concorsuale diversa da quelle di cui al precedente comma.
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